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Resolucion Jefatural

N°  -2017-MIC/PEJP-2019.1

017

Lima, 70 ABR 2017

VISTO: El Informe N° 0024-2017-MTC/PEJP-2019.1.1 de la Unidad de Logistica,
relacionado a la solicitud de ampliacion de plazo al Contrato de Consultoria N° 0001-2015-
MINEDU/PEJP-2019 para la "Elaboracién del Estudio de Pre Inversién y Estudios Definitivos del
proyecto de instalacion del servicio deportivo de alta competencia de gimnasia en el Malecon
Pérez Aranibar, distrito de San Isidro — Lima";

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 25 de noviembre de 2015, el “Proyecto Especial para la preparacién
y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019”, y el Consorcio San Isidro
conformado por las empresas Instituto de Consultoria S.A. y PROES Consultores S.A.
Sucursal del Peru, quien en adelante se denominara el Contratista, suscribieron el
Contrato N° 0001-2015-MINEDU/PEJP-2019 para la "Elaboracion del Estudio de Pre
Inversion y Estudios Definitivos del proyecto de instalacion del servicio deportivo de alta
competencia de gimnasia en el Malecon Pérez Aranibar, distrito de San Isidro — Lima", por el
importe de S/ 3,871,499.87, (Tres millones ochocientos setenta y un mil cuatrocientos
noventa y nueve con 87/100 Soles);

Que, mediante Carta N° 97-2017-CSI-POLIDEPORTIVO, del 05 de abril de 2017, el
Consorcio San Isidro, solicité ampliacién de plazo por cuarenta y seis (46) dias calendario, que
comprende desde el 10 de febrero (fecha en que se recibio las observaciones con Carta N° 003-
2017-PEJP-2019.1) al 28 de marzo del afio en curso (Fecha en que se entregd el nuevo Cuarto
Informe con Carta N° 94-2017-CSI-POLIDEPORTIVO), por la causal de observaciones que
modifican el tercer Informe, el Anteproyecto y que afecta el periodo de inicio del Cuarto informe,
situacion que generé modificaciones al Anteproyecto aprobado y definitivo inclusive, conllevando
a la prestacion de mayores servicios no contemplados en el contrato de consultoria, de

N, conformidad con lo establecido en el articulo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado,

%\concordante con el inciso 3 del articulo 175° de su Reglamento, debiendo ademas asumir los
:lgastos generales que oportunamente cuantificaran;

Que, el pentltimo parrafo del articulo 41° de la Ley de Contrataciones, establece que:
“El Contratista podra solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones
ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma actual’;

Que, asimismo, el articulo 175° del Reglamento sefiala que: Procede la ampliacion del
plazo en los siguientes casos: 1) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el
plazo. En este caso, el contratista ampliara el plazo de las garantias que hubiere otorgado; 2)Por
atrasos o paralizaciones no imputables al contratista, 3) Por atrasos o paralizaciones en el
cumplimiento de la prestacion del contratista por culpa de la Entidad; y, 4) Por caso fortuito
o fuerza mayor y que el contratista debera solicitar la ampliacion dentro de los siete (7) dias
habiles de aprobado el adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralizacion,
asimismo la Entidad cuenta con diez (10) habiles para resolver y notificar su decision al
contratista;



o I

Que, la Oficina de Proyectos, mediante Memorandum N° 0246-2017-MTC/PEJP-2019.4,
en su condicion de Area Usuaria remite el Informe N° 014-2017-MTC/PEJP 2019-PMHYV, en el
que concluye que la Entidad no solicité ninguna modificacién al Proyecto, por lo que no se justifica
la ampliacion de plazo contractual y que por el contrario el Consorcio San Isidro, incurrié en
retraso de treinta y cuatro (34) dias en la presentacién de la subsanacion de observaciones al
cuarto entregable, denegando la ampliacién de plazo por 46 dias calendario, dado que su
sustento resulta ser incorrecto y que no se enmarca dentro de los alcances establecidos en la
Ley y su Reglamento;

Que, mediante Informe N° 0024-2017-MTC/PEJP-2019-1.1 de la Unidad de Logistica,
opina que en atencién a lo informado por el area usuaria, no se ha configurado ninguna causal
establecida en el articulo 175° del Reglamento, por lo que debe declararse improcedente la
ampliaciéon de plazo requerida por el Contratista;

Que, en atencion a lo expuesto y en aplicacién de lo dispuesto en el articulo 41° de la Ley
y 175° de su Reglamento, no se ha configurado ninguna causal, por lo que resulta improcedente
la solicitud presentada;

Estando a lo previsto en el Contrato N° 0001-2015-MINEDU/PEJP-2019, en la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017 y su modificatoria
Ley N°29873, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado
por Decreto Supremo N° 138-2012-EF y Decreto Supremo N° 080-2014-EF, y en meérito a la
Resolucion Ministerial N° 217-2015-MINEDU, del Ministerio de Educacién que aprobo el Manual de
Operaciones del Proyecto Especial y la Resolucién Directoral Ejecutiva N° 002-2017-
MINEDU/PEJP-2019, que delegd funciones a la Oficina de Administracion, en materia de
contrataciones del Estado;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliacion de plazo al Contrato
de Consultoria N° 0001-2015-MINEDU/PEJP-2019 para la "Elaboraciéon del Estudio de Pre
Inversion y Estudios Definitivos del proyecto de instalacion del servicio deportivo de alta
competencia de gimnasia en el Malecon Pérez Aranibar, distrito de San Isidro — Lima", conforme
a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

Articulo 2°.- Notificar copia de la presente Resolucion a la Unidad de Logistica, a la
5Pficina de Proyectos, al Consorcio San lIsidro conformado por las empresas Instituto de
%/ Consultoria S.A. y PROES Consultores S.A. Sucursal del Peru, para su conocimiento y fines.

/ D.M. PRUrECTO ESPRegistrese y Comuniquese.
PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS
XVIil JUEGOS PANAMERICANOS DEL 2019
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