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Resolucion Directoral Ejecutiva
N0 16 - 2016-MINEDUPEXP-2019

Limz, ) 3 MAYO 2016

VISTO:

El informe N°® 035-2016-PEJP-2019/DE-OA, emitidoc por la Oficina de
Administracién, el Informe N° 00094-2016-PEJP-2019/DE--QA-UL, emitido por la
Unidad de Logistica de ta Oficina de Administracion, y proveido N° 378-2016-DE que
deriva a la Oficina de Asesoria Juridica.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2015-MINEDU se cred en el ambito
del Ministeric de Educacion, el “Proyecto Especial para la preparacion y desarrolio de
los XVIIi Juegos Panamericanos del 2019", con el objeto de programar y ejecutar las
acciones necesarias para el desarrollo de los XVIlIl Juegos Panamericanos del 2019,
principalmente los proyectos de inversion publica en infraestructura deportiva, en el
marco del Plan Maestro del citado evento y los compromisos asumidos por el Comité
Organizador de los citados juegos, COPAL — PERU; el mismo que fue modificado por el
Decreto Supremo N° 009-2015-MINEDU, el mismo que incorporaba a los Juegos
Parapanamericanos dentro de las competencias de la entidad;

Que, mediante Resolucién Ministerial N° 278-2015-MINEDU se formalizé la
creacion de la Unidad Ejecutora 121, Proyecto Especial para la preparacion y desarrollo
de los XViil Juegos Panamericanos del 2019 adscrita al Pliego 010 Ministerio de
Educacidn, reconociéndole autonomia técnica, econdmica, financiera y administrativa;

Que, con fecha 08 de febrero de 2016, la Entidad convocé el proceso PE N° 005-
2015-CEI-PEJP-2018 - Segunda Convocatoria, con el objeto de contratar el servicio de
Supervisién de la Elaboracion del Plan Maestro de los XVIII Juegos Panamericanos y
VI Juegos Parapanamericanos Lima 2019, otorgandose con fecha 18 de marzo del
2016, la Buena Pro al Consorcio SEPM, XVIlIl Juegos Panamericanos y VI Juegos
8\ Parapanamericanos, y suscribiéndose Contrato el 12 de abril del 016;

Que, segun la norma aplicable al momento de la convocatoria, el Reglamento de
ta Ley de Contrataciones del Estado - Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificatoria,
prevé en el articulo 142° que: El contrato esta conformado por el documento que lo
contiene, las Bases Integradas y la oferta ganadora, asi como los documentos derivados
del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido
expresamente sefialados en el contrato;

Que segun informe N° 094-2016-PEJP 2019-OA-UL, en la Directiva N° 007-
2012-0OSCE/CD, correspondiente a las Disposiciones aplicables al Registro de
Informacion en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE), en el
literal e} del numeral 8.6.8 del Registro de Contratos, se precisa que es necesario el
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registro correspondiente de una Resolucién, por cuanto al momento de realizar el
respectivo registro de una Adenda el SEACE solicita como documento sustentatorio una
“Resolucién”, por lo tanto para cumplir con la formalidad solicitada por el SEACE, es
necesario contar con el respectivo documento:

Que, ila Clausula Cuarta de! Contrato de Consultoria N° 005-2016-
MINEDU/PEJP-2019-DE: Sobre el Pago, en el Ultimo parrafo establece que “ (...) en e/
caso que la ejecucion contractual del consultor supervisor del estudio no se inicie en la
fecha programada, la entidad realizaré la reduccién del pago en la proporcién a ias
actividades dejadas de realizar, en tal sentido mediante adenda el monto contractual
sera pasible de reduccion por la prestacién no realizada (segundo entregable) y que
corresponde al importe de Ciento Nueve Mil Novecientos Veintiséis con 60/100 Soles
{S/ 109,926.60), por lo que el nuevo monto fotal de! Contrato serd NOVECIENTROS
OCHENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 40/100 SOLES (5/
989,339.40)", esta situacion prevista en el Contrato fue advertida por el area usuaria y
requiere su inmediata aplicacion, de acuerdo a lo informado en los antecedentes:

Que, por su parte, la Oficina de Programacion, Presupuesto y Monitoreo
(OPPM), en su condicion de area usuaria y técnica ha solicitado mediante Informe N°
20-2016-PEJP 2019/DE-OPPM, que de acuerdo a lo establecido en la Clausula Cuarta
del referido Contrato se indica que : “segun lo establecido en el dltimo parrafo del
numeral 7.21 de los Téminos de Referencia del proceso, en el caso que la ejecucion
contractual del consultor supervisor del estudio no inicie en la fecha programada la
entidad realizaré la reduccion del pago en proporcién a las actividades dejadas de
realizar’; en tal sentido la fecha de inicio del servicic sera coincidente con el inicio de la
elaboracion del tercer entregable y el pago sera concordante con la ejecucion desde el
tercer entregable hasta el quinto entregable. Estando a lo expuesto, se advierte que
tanto el primer como el segundo entregable, ya no sera posible juridica ni técnicamente
que pueda ser objeto de supervision, por lo que no corresponderia realizar pago alguin
por trabajo que no han realizado ni van a realizar, asi como tampoco corresponderia
otorgarsele el tiempo que comespondia a la elaboracién o ejecucion de dichas
actividades de supervision;

Que, segin las bases del proceso, y lo establecido en las clausulas tercera,
cuarta y quinta, el contrato se limitara a los entregables pendientes de supervisién, por
lo que considerando el hecho que el inicio del servicio de supervisién es desde el tercer
entregable, se hara exiensivo hasta el ditimo (quinto entregable), con su respectiva
conformidad y pago; por lo que se concluye que el monto a ser reconocido por la
Entidad, y correspondiente a los entregables que seran supervisados debe ser de
Novecientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Nuevo con 40/100 Soles (S/ .
i 989,339.40), y por lo tanto, el plazo de ejecucidn contractual sera de 180 dias

bxalendarno;

-

o
\VISAGION : i
3 Que, mediante Informe N° 035-2016-PEJP-2019/DE-OA, el Jefe de la Oficina de
‘ agHAdministracion, manifiesta haber revisado y estando de acuerdo con su contenido,
concluye que es necesario la emision del presente acto Resolutivo, autorizando la
suscripcion de una Adenda al Contrato N°  005-2016-MINEDU/PEJP-2019-DE, que
precise los alcances de ia aplicacion del numeral 7.21 de los Términos de Referencia
del proceso, con el contratista Consorcio SEPM, XVIIl Juegos Panamericanos y Vi
Juegos Parapanamericanos;

W.C.

Que, el articulo 8° del Manual de Operaciones del “Proyecto Especial para la
preparacion y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019", aprobado
mediante Resolucion Ministerial N° 217-2015-MINEDU, sefala que el Director Ejecutivo
es ia maxima autoridad administrativa del proyecto especial;
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Que, estando a lo expuesto precedentemente, y conforme a las funciones
descritas en el Manual de Funciones y Estructura de Cargos aprobado y a la Resolucién
Ministerial N° 179-2015 — MINEDU, y en ejercicio de las facuitades conferidas al cargo;
contando con el visto bueno de [as Oficinas de Administracion, Proyectos, Operaciones,
Programacion, Presupuesto y Monitoreo y Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- APROBAR la suscripcion de una Adenda al Contrato N° 005-2016-
MINEDU/PEJP-2019-DE, precisando que el objeto del Contrato es por los entregables
pendientes de supervisiébn, con las consecuencias juridicas y financieras, de
conformidad a las bases, que forman parte del Contrato.

Articulo 2.- ENCARGAR que la Oficina de Contrataciones o quien haga sus
veces, elabore {a Adenda aludida en e! Articulo 1. del presente Acto Resolutivo.

Articulo 3.- NOTIFICAR la presente Resolucion Ejecutiva a las partes internas,
para conocimiento fines.

Articulo 4.- DISPONER que la Oficina de Administracién publique la Adenda al
Contrato N° 005-2016-MINEDU/PEJP-2019-DE, en el portal del SEACE.

Registrese, Comuniquese y Publiquese

-

Direclor Ejecutivo
Proyetto Espetial Jusgos Panamericanos 2019
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