
 
 

FICHA RESUMEN 

 

INTERVENCIONES DE REPOSICION, REHABILITACION, ENTRE OTRAS; EN 

EL(LA) ESCUELA NAVAL DEL PERÚ DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA 

CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO 

 

Estado 
 

Avance del Proyecto 
 

Avance Financiero 

EN EJECUCIÓN 
 

91.80% 
 

88.22% 

 

Monto Referencial: S/ 10´807 572.80 
  

Fecha de inicio: 01/02/2019 
  

Fecha de Finalización: 22/06/2019 
  

Tiempo de Ejecución: 142 días 
  

Modalidad de Ejecución: CONTRATO NEC 3 
  

Código Único de Inversión: 
Conjunto de 11 IOARR (2423318, 2423344, 2423380, 
2423382, 2423384, 2423385, 2423409, 2423410, 
2423411, 2423412, 2423413) 

  

Ubicación: ESCUELA NAVAL, LA PUNTA, CALLAO 
  

Gestor del proyecto: CONSORCIO BESCO BESALCO 
  

Ejecutivo del Proyecto: ING. CARLOS CARRERA   -   CIP N°: 54538 
  

Supervisor de Calidad: 
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ 

  

Supervisor de SSOMA: ------------------------------------------ 
  

Actualización: Al 31 de mayo del 2019 

 


