
 
 

FICHA RESUMEN 

 

REMODELACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA, BLOQUE DE 

INFRAESTRUCTURA Y BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN EL(LA) CAMPO 

DE COMPETENCIA, EL CAMPO DE CALENTAMIENTO Y LA ZONA EXTERIOR 

DEL COLISEO CERRADO EDUARDO DIBÓS DAMMERT DISTRITO DE SAN 

BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

 

Estado 
 

Avance del Proyecto 
 

Avance Financiero 

PROYECTO 
TERMINADO 

 
100.00% 

 
100.00% 

 

Monto Referencial: S/ 3´217 440.92 
  

Fecha de inicio: 01/02/2019 
  

Fecha de Finalización: 31/05/2019 
  

Tiempo de Ejecución: 132 días 
  

Modalidad de Ejecución: CONTRATO NEC 3 
  

Código Único de Inversión: 2428415 
  

Ubicación: AV. ANGAMOS ESTE, SAN BORJA, LIMA 
  

Gestor del proyecto: CONSORCIO BESCO BESALCO 
  

Ejecutivo del Proyecto: ING. CARLOS CARRERA   -   CIP N°: 54538 
  

Supervisor de Calidad: 
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ 

  

Supervisor de SSOMA: ------------------------------------ 
  

Actualización: Al 31 de mayo del 2019 


