
 
 

FICHA RESUMEN 

 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS 

ECUESTRES DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN DEL EJÉRCITO, DISTRITO DE 

LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - CONTINGENCIAS 

 

Estado 
 

Avance del Proyecto 
 

Avance Financiero 

FINALIZADA 
 

100.00% 
 

100.00%  

 

Nota: El monto del Avance Financiero se ha actualizado de acuerdo al último registro del Monto Referencial en el 

Banco de Inversiones. 

Monto Referencial: S/ 1,867 976.57 
  

Fecha de inicio: 07/04/18 
  

Fecha de Finalización: 28/07/2018 
  

Tiempo de Ejecución: 60 días 
  

Sistema de Contratación: SUMA ALZADA 
  

Código Único de Inversión: 2380138 
  

Ubicación: 
ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS – AV. ESCUELA 
MILITAR S/N, DISTRITO DE CHORRILLOS – PROVINCIA DE 
LIMA 

  

Contratista: 
CONSORCIO ECUESTRE 
SEASAP S.A.C. – OVLV S.A.C. 

  

Inspector: ING. REBECA PISFIL AGUILAR   -   CIP N°: 170170 
  

Actualización: MAYO 2019 – PROYECTO LIQUIDADO 

 
 


