
 
 

FICHA RESUMEN 

 

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA EN EL 

DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

LIMA 

Estado 
 

Avance del Proyecto  
 

Avance Financiero 

PROYECTO 
TERMINADO 

 
100.00% 

 
100.00% 

  

Nota: Ejecución física al 100%, según contrato NEC 3 y en curso el Mantenimiento, según Contrato NEC 3. Proyecto Terminado y 

Entregado.   

 

Monto Referencial: S/ 250,869,129.44 
  

Fecha de inicio: 11/09/17 
  

Fecha de Finalización: 31/03/19 
  

Tiempo de Ejecución: 567 días 
  

Modalidad de Ejecución: CONTRATO NEC 3 
  

Código Único de Inversión: 2339382 
  

Ubicación: 
PARQUE ZONAL N°26, COMPLEJO BIOTECNOLÓGICO 
LOTE Pz-26 
VILLA EL SALVADOR – LIMA – LIMA 

  

Gestor del proyecto: CONSORCIO BESCO - BESALCO 
  

Ejecutivo del Proyecto: ING. CÉSAR ROJAS CARAMUTTY   -   CIP N°: 43063 
  

Supervisor de Calidad: 
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ 

  

Supervisor de SSOMA: ING. WALTER MARTIN ORTIZ PAICO   -   CIP N° 112888 
  

Actualización: Al 31 de Mayo del 2019. 

 


