
 
 

FICHA RESUMEN 

 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA 

DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA, SAN LUIS, LIMA 

 

Estado 
 

Avance del Proyecto 
 

Avance Financiero 

PROYECTO 
TERMINADO 

 
100.00% 

 
85.91%   

 

Nota: Ejecución física al 100%, según contrato NEC 3, con levantamiento de Defectos. Proyecto Terminado y 

Entregado. Se mantiene el % de Avance Financiero respecto al mes anterior. En gestión los saldos pendientes para 

Pago. 

Monto Referencial: S/ 678,073,024.59 
  

Fecha de inicio: 11/12/17 
  

Fecha de Finalización: 
CENTRO ACUATICO:      31/05/19 
RESTO DE SEDES:           31/03/19 

  

Tiempo de Ejecución: 537 días 
  

Modalidad de Ejecución: CONTRATO NEC 3 
  

Código Único de Inversión: 2161813 
  

Ubicación: 
AV.DEL AIRE CDRA.8 S/N, PUERTA 1 DE LA VIDENA 
SAN LUIS – LIMA - LIMA 

  

Gestor del proyecto: COSAPI S.A. 
  

Ejecutivo del Proyecto: ING. DANIEL ZUBIATE ROMERO   -   CIP N°: 52047 
  

Supervisor de Calidad: 
CONSORCO HUALCA – CFC, CONFORMADO POR: HUALCA 
INGENIEROS S.A.C. – CARLOS FERNANDEZ CASADO S.L. 

  

Supervisor de SSOMA: ING. RUTH NATALI MATOS BELLOTA  -  CIP N°: 183177 
  

Actualización: Al 31 de Mayo del 2019 

 


