
 
 

FICHA RESUMEN 

 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL 

COMPLEJO DEPORTIVO ANDRÉS AVELINO CÁCERES DISTRITO DE VILLA 

MARÍA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA 

 

Estado 
 

Avance del Proyecto 
 

Avance Financiero 

PROYECTO 
TERMINADO 

  
100.00% 

 

 
87.44%  

 

Nota: En Ejecución física al 100% y en curso el Mantenimiento. El % de Avance Financiero, disminuyó respecto al mes 
anterior, debido al Nuevo Monto Referencial registrado en el Banco de Inversiones (S/ 268,048,448.82). En gestión 
los saldos pendientes para Pago. 

Monto Referencial: S/ 268,048,448.82 
  

Fecha de inicio: 20/01/2018 
  

Fecha de Finalización: 10/04/19 
  

Tiempo de Ejecución: 476 días 
  

Modalidad de Ejecución: CONTRATO NEC 3 
  

Código Único de Inversión: 2338764 
  

Ubicación: 
COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES 
VILLA MARIA DEL TRIUNFO – LIMA - LIMA 

  

Gestor del proyecto: CONSORCIO SACYR - SACEEM 
  

Ejecutivo del Proyecto: 
ING. MARCO ERIC AGAMA RODRIGUEZ   -   CIP N°: 
28293 

  

Supervisor de Calidad: 
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ 

  

Supervisor de SSOMA: 
ING. CHRISTIAN FERNANDO NUÑEZ ESPÍRITU -  CIP N°: 
134391 

  

Actualización: Al 31 de mayo del 2019 

 


