
 
 

FICHA RESUMEN 

COMPLEJO DEPORTIVO VILLA DEPORTIVA DEL CALLAO Y ESTADIO DE LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS 

 

Estado 
 

Avance del Proyecto 
 

Avance Financiero 

PROYECTO 
TERMINADO 

  
100.00% 

 

 
79.00%  

 

Nota: En Ejecución física al 100% y en curso el Mantenimiento, según Contrato NEC3. Proyecto Terminado y 

Entregado. El % de Avance Financiero disminuyó respecto al mes anterior debido al nuevo Monto Referencial (S./ 

202,760,633.61) registrado en el Banco de Inversiones. En gestión los saldos pendientes para Pago. 

Monto Referencial: S/ 202,760,633.61 
  

Fecha de inicio: 13/03/18 
  

Fecha de Finalización: 15/04/19 
  

Tiempo de Ejecución: 384 días 
  

Modalidad de Ejecución: CONTRATO NEC 3 
  

Código Único de Inversión: 2323818 
  

Ubicación: 
AV. GUARDIA CHALACA S/N CDRA. 22 - BELLAVISTA - 
CALLAO - PERÚ 

  

Gestor del proyecto: CONSORCIO SACYR – SACEEM II 
  

Ejecutivo del Proyecto: AUGUSTO GUTIERREZ ZUZUNAGA 
  

Supervisor de Calidad: 
CONSORCIO VILLA ZONAL, CONFORMADO POR: 
VILA SIAPO VÍCTOR MANUEL E INGENIEROS MARE 
NOSTRUM S.L.U. 

  

Supervisor de SSOMA: ING. CYNTHIA LIZETH CASTILLO MEZA - CIP N°: 170255 
  

Actualización: Al 31 de mayo del 2019 

 


