
 
 

FICHA RESUMEN 

 

POLIDEPORTIVO VILLA EL SALVADOR 

 

Estado 
 

Avance del Proyecto 
 

Avance Financiero 

PROYECTO 
TERMINADO 

  
100.00% 

 

 
93.94% 

 

Nota: Ejecución física al 100%, según Contrato NEC3. Proyecto Terminado y Entregado. En Proceso Pago de 

Valorización. 

Monto Referencial: S/ 90,361,606.85 
  

Fecha de inicio: 24/03/18 
  

Fecha de Finalización: 30/05/19 
  

Tiempo de Ejecución: 433 días 
  

Modalidad de Ejecución: CONTRATO NEC 3 
  

Código Único de Inversión: 2323257 
  

Ubicación: 
PARQUE ZONAL N°26, COMPLEJO BIOTECNOLÓGICO 
LOTE Pz-26, VILLA EL SALVADOR – LIMA – LIMA 

  

Gestor del proyecto: 
CONSORCIO CONSTRUCTOR LIMA 2019 
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. y JE Construcciones 
Generales S.A 

  

Ejecutivo del Proyecto: 
ING. NATIVIDAD DEL CARMEN DEL AGUILA CORAL       
CAP N°: 3344 

  

Supervisor de Calidad: SIGRAL S.A. 
  

Supervisor de SSOMA: 
ING. ELMO FERNANDO MANUEL BAZAN GALARRETA  
CIP N° 215287 

  

Actualización: Al 31 de Mayo del 2019 

 


