
 
 

FICHA RESUMEN 

 

CREACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SURF EN LA PLAYA 

DE PUNTAS ROCAS - DISTRITO DE PUNTA NEGRA, PROVINCIA Y 

DEPARTAMENTO DE LIMA 

Estado 
 

Avance del Proyecto  
 

Avance Financiero 

EN EJECUCIÓN 
 

36.36% 
 

0.00% 

 

Monto Referencial: S/ 35,841,201.16 
  

Fecha de inicio: 
02/02/19 (fecha inicio de ejecución física Componente 
1) 

  

Fecha de Finalización: 
20/07/19 (Fecha Estimada según Componentes 
C01,C02,C03,C04)  

  

Tiempo de Ejecución: 156 días 
  

Modalidad de Ejecución: OBRAS POR IMPUESTOS 
  

Código Único de Inversión: 2342772 
  

Ubicación: 
ALTURA DEL KM. 46.2941 Y EL KM. 47.500 DE LA 
ANTIGUA PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE PUNTA 
NEGRA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA 

  

Empresa Financista: 

CONSORCIO CAR PUNTA ROCAS 
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., 
Super Mercados Peruanos S.A., Scotiabank Perú S.A.A., 
Financiera Efectiva S.A, Unión Andina de Cementos 
S.A.A, Unión de Concreteras S.A. 

  

Entidad Privada Supervisora: 
CONSORCIO SUPERVISOR PUNTA ROCAS 
MENDOZA & TAPIA SAC y JL VITTERI INGENIEROS SAC 

  

Gestor del Proyecto: ING. CÉSAR EDUARDO CARVALLO ÑIQUEN -   CIP N°: 97045 
  

Actualización: 
MAYO 2019 – Aprobados los Expedientes Técnicos de 
los Componentes 1, 2,3 y 4; en Revisión el Expediente 
Técnico del Componente 5. 

 


