
 
 

FICHA RESUMEN 

 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ECUESTRES DE LA 
ESCUELA DE EQUITACION DEL EJERCITO, DISTRITO DE LA MOLINA, 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - SEDE DEPORTIVA 
 

Estado 
 

Avance del Proyecto  
 

Avance Financiero 

EN EJECUCIÓN 
  

98.80% 
 

 
85.85% 

 

Nota: El Monto Referencial es el registrado en el Banco de Inversiones al 30/05/2019. 

Monto Referencial: S/ 31,504,434.97 
  

Fecha de inicio: 09/11/18 
  

Fecha de Finalización: 08/06/19 
  

Tiempo de Ejecución: 212 días 
  

Sistema de Contratación: SUMA ALZADA 
  

Código Único de Inversión: 2380138 
  

Ubicación: 
ESCUELA DE EQUITACIÓN DEL EJERCITO 
AV. LA UNIVERSIDAD S/N (FRENTE MOLICENTRO) - LA 
MOLINA - LIMA - PERÚ 

  

Contratista: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C. 
  

Supervisor de Obra: 
CONSORCIO INGENIERÍA & CONSULTORÍA 
JSU INGENIEROS SAC y  EDGAR GUILLERMO CUIPAL 
MENDOZA 

  

Gestor del Proyecto: KARINA DEL PILAR BORJA MANZUR 
  

Actualización: AL 31 DE MAYO DEL 2019 

  


