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Resolucion de Direccion Ejecutiva

059 . 2019-mTc34
Lima, i1 JUN 201

VISTOS:

El Informe N° 003-2019-MTC/34.09 de la Direccién de Integracion; el Informe N°
015-2019-MTC/34.01.09 de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion,;
_ el Informe N° 249-2019-MTC/34.01.03 de la Oficina de Administracién; y el Informe N°

N, 231-2019-MTC/34.01.01 de la Oficina de Asesoria Juridica; v,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2015-MINEDU modificado por Decreto
Supremo N° 009-2015-MINEDU vy por el Decreto Supremo N° 017-2018-MTC, se crea
el “Proyecto Especial para la preparacion y desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos del 2019”, contando con autonomia técnica, econémica, financiera y
administrativa para el ejercicio de sus funciones;

Que, mediante Resolucion Ministerial N° 320-2019-MTC/01, se aprueba el
Manual de Operaciones del Proyecto Especial, en cuyo literal a) del articulo 38, se
establece como una funcion de la Direcciéon de Integraciéon, entre otras, la de dirigir,
supervisar, coordinar y evaluar las acciones conducentes a la habilitacion de las sedes
de competencia y no competencia, que comprenden la ejecucion y supervision de la
implementacién temporal para la entrega de sedes; asi como, los servicios requeridos
4>, para la habilitacion de estas;
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Que, a través del Informe N° 003-2019- MTC/34. 09, el Director de Integracion
\\,! sustenta la necesidad de emitir una directiva que tenga como objeto establecer
lineamientos para la implementacién de variaciones en los contratos de prestacion de
servicios cuyo objeto es la provision de infraestructura temporal para las sedes de
competencia y no competencia, suscritos en el marco del Acuerdo de Gobierno a
Gobierno (G2G). Asimismo, indica la necesidad de autorizar al Director de Integracion
a suscribir actas con los contratistas que se deriven de la ejecucion de dichos contratos,
que tengan como objeto detallar los cambios de la prestacion del servicio y el monto del
ncremento o reduccion de la contraprestacion, siendo que tales actas formaran parte
mtegrante del citado contrato;

Que, mediante informes de Vistos, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y
Modernizacién, la Oficina de Administracion, y la Oficina de Asesoria Juridica a
propuesta de la Direccién de Integracion, emiten opinion favorable sobre la aprobacion
del proyecto de directiva denominado: “Lineamientos para la implementacion de
variaciones en los contratos de prestacion de servicios de infraestructura temporal”;

Que, en atencion a las consideraciones expuestas, resulta necesario emitir el
acto administrativo de aprobacién del proyecto de directiva propuesto por la Direccion
de Integracion;




Que, asimismo, la directiva ha previsto que sera la Direccion de Integracion la
encargada de suscribir las Actas en las que se materialicen las variaciones acordadas entre
el Proyecto Especial y los contratistas a cargo de las prestaciones derivadas de los contratos
para la provisién de servicios de infraestructura temporal, que generen incrementos o
reducciones en los montos de los contratos;

Que, en el literal m) del articulo 8 del citado Manual de Operaciones, se dispone
que el Director Ejecutivo puede delegar total o parcialmente las atribuciones y funciones
no privativas de su cargo, en el marco de la normativa vigente;

. Que, por tanto, resulta viable delegar en el Director de Integracién la facultad de
“suscribir actas con los contratistas que tengan como objeto detallar los cambios de la
/=N prestamon del servicio y el monto del incremento o reduccién de la contraprestacion, a
& rfln de dotar de mayor celeridad a la ejecucién de los contratos de prestacion de servicios
~" de infraestructura temporal a los cuales se alude en los considerandos precedentes;

Con el visado de la Direcciéon de Integracién, la Oficina de Administracion, la
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernizaciéon y la Oficina de Asesoria
Juridica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Operaciones del Proyecto
Especial para la Preparacion y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019
y Sextos Juegos Parapanamericanos, aprobado mediante Resolucion Ministerial N°
320-2019-MTC/01;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobarla Directiva N° 010-2019-MTC/34.01 denominada
“Lineamientos para la implementacién de variaciones en los contratos de prestacion de
servicios de infraestructura temporal’, la misma que forma parte integrante de la
presente resolucion.

Articulo 2.- Encargar a la Direccién de Integracion la supervision del
cumplimiento de la Directiva aprobada mediante el articulo anterior; asi como, su
difusion a través del Portal Institucional.

g,f Articulo 3.- Delegar en el Director de Integracién del Proyecto Especial para la
.m@’ preparacion y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos
R Parapanamericanos, la facultad de suscribir con los contratistas de los contratos de
~ prestacién de servicios destinados a la provision de infraestructura temporal para las
sedes de competencia y no competencia, efectuados en el marco del Acuerdo de
Gobierno a Gobierno suscrito con el Reino Unido de Gran Bretaria e Irlanda del Norte,
las actas que tengan como objeto detallar los cambios de la prestacion del servicio y el
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monto del incremento o reduccién de la contraprestacion, en representacion del
- Proyecto Especial para la Preparacion y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos
del 2019y en el marco de la Directiva aprobada en el articulo 1 de la presente resolucion.

Articulo 4.- La presente Directiva entra en vigencia el mismo dia de su
publicacion en el Portal Institucional del Proyecto Especial, www.lima2019.pe.

Registrese y comuniquese.
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DIRECTIVA N°..49....-2019-MTC/34.01 Revision
“LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE Version
VARIACIONES EN LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE 01
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL”

Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:
Direccion de Integracion | Oficina de Planeamiento, Direccion Ejecutiva
Presupuesto y Modernizacién
Oficina de Administracion
Oficina de Asesoria Juridica

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento vinculado a las variaciones acordadas entre el Proyecto
Especial para la preparacion y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos (en
adelante el Proyecto Especial) y los contratistas, que determinen un incremento o
reduccion en la contraprestacion de los contratos de prestacion de servicios cuyo
objeto es la provision de infraestructura temporal para las sedes de competencia y
no competencia de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos (en adelante,
contratos de prestacion de servicios de infraestructura temporal), suscritos en
el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) celebrado entre el Proyecto
Especial y el Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaria e Irlanda del Norte.

2. FINALIDAD

Regular las variaciones acordadas entre el Proyecto Especial y los contratistas a
cargo de las prestaciones derivadas de los contratos para la provisién de servicios
de infraestructura temporal, que generen incrementos o reducciones en los montos
de los contratos; asi como determinar las obligaciones de las unidades funcionales
gue intervienen en dicho procedimiento.

ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento
obligatorio de todas las unidades funcionales que intervienen en la aprobacion e
implementacion de las variaciones acordadas relativas a los contratos de prestacion
de servicios de infraestructura temporal, realizados en el marco del Acuerdo
Gobierno a Gobierno (G2G).

RESPONSABILIDAD

4.1 La Direccion de Integracién es la responsable de ejecutar el procedimiento
vinculado al incremento o reduccion de la contraprestacion en los contratos
de prestacion de servicios de infraestructura temporal, en coordinacién con
las unidades funcionales del Proyecto Especial, que actlen en calidad de
areas usuarias.

4.2 Es responsabilidad de las unidades funcionales y de todo su personal,
contratado bajo cualquier régimen laboral o vinculo contractual en el
Proyecto Especial, la aplicacién de los presentes lineamientos.
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5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Decreto Legislativo N° 295, que aprueba el Cadigo Civil y modificatorias.
Ley N° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcion Publica y modificatorias.
Decreto Legislativo N° 1335, que modifica la entidad a cargo del desarrollo
de la infraestructura, equipamiento y las operaciones para los XVIII Juegos
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos.

Decreto Supremo N° 002-2015-MINEDU y modificatorias, a través del cual
se crea el Proyecto Especial para la Preparacion y Desarrollo de los XVIII
Juegos Panamericanos del 2019.

Resolucién Ministerial N° 320-2019-MTC /01, que aprueba el Manual de
Operaciones del Proyecto Especial para la Preparacion y Desarrollo de los
XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos.
Resolucion Directoral Ejecutiva N° 019-2018-MTC/PEJP-2019, que formaliza
la creacién de la Junta de Control de Cambios.

Resolucién Directoral Ejecutiva N° 052-2019-MTC/34, que adecua la
conformacion de la Junta de Control de Cambios en funcion al nuevo Manual
de Operaciones y formaliza la facultad de los Directores de las Unidades
Funcionales de Linea y el jefe de la Oficina de Coordinacion de Riesgos y
Legado de aprobar cambios menores.

Resolucion Directoral Ejecutiva N° 009-2018-MTC/PEJP-2019, aprueba la
Directiva N° 001-2018-MTC/PEJP-2019.01, Directiva para la formulacién,
modificacion y aprobacion de directivas en el PEJP 2019.

DISPOSICIONES GENERALES

6.1

6.2

6.3

En los contratos de prestacién de servicios de infraestructura temporal,
suscritos en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) celebrado
entre el Proyecto Especial y el Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaria e
Irlanda del Norte se ha previsto que el Proyecto Especial, de oficio o a
solicitud del contratista, puede solicitar cambios a la contraparte con el
proposito de:

- Aumentar, reducir, omitir o cambiar de alguna otra manera cualquier
parte de los servicios requeridos; y/o

- Cambiar las caracteristicas o la cantidad o calidad de la tecnologia a
utilizarse para los servicios, incluyendo, el requerimiento de incrementar
los estandares tecnologicos.

Dichos cambios son solicitados cuando resulten estrictamente necesarios,
durante la prestacion del servicio.

De acuerdo a lo dispuesto en el procedimiento de cambios previsto en los
contratos de prestacion de servicios de infraestructura temporal, las
variaciones que conllevan a la suscripciéon de una adenda, son aquellas que
generan algun cambio en el monto de la contraprestacion establecida en los
mismos (incremento o reduccion).

En virtud de las adendas a los contratos de prestaciéon de servicios de
infraestructura temporal, las variaciones que generen algin cambio en el
monto de la contraprestacién establecida en los mismos seran efectuadas a
través de la actas que suscriban el Proyecto Especial a través del/de la
Director(a) de Integracion y los contratistas, en donde se detallara la
variacion, segun el numeral 6.1 anterior, la justificacién de la medida vy el
monto de las mismas.



7. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

7.1

Del incremento / reduccion del monto de las contraprestaciones

Siempre que se requiera efectuar algtin cambio en la prestacion del servicio,
segun el punto 6.1 anterior, que conlleve al incremento o reduccion de la
contraprestacion, la Direccion de Integracién y la unidad funcional que actte
como area usuaria, previa evaluacion, suscribiran un acta segtin modelo del
Anexo 1.

En dicha acta, debera detallarse las razones y los cambios que resulten
necesarios realizar durante la prestacién del servicio, en atencion a lo
senalado en el “Alcance del Servicio” que integra el contrato respectivo.

Con esta acta, la Direccion de Integracion aplica el mecanismo de control de
cambios previsto en el contrato de prestacion de servicios de infraestructura
temporal a efectos que el Contratista evallie el cambio y proponga el ajuste
en la contraprestacion.

En caso de incremento de la contraprestacion, ellla Director(a) de
Integracioén, verifica por cada contrato de prestacién de servicios de
infraestructura temporal, que el incremento se encuentre dentro del
presupuesto asignado a este tipo de contratos, debiendo para ello, efectuar
un adecuado seguimiento y control, a fin de no sobrepasar dicho
presupuesto.

Luego de dicha verificacion, si el cambio se encuentra dentro de los limites
de la autoridad delegada sera aprobado por el/la Director(a) de Integracion,
de lo contrario se solicitara la aprobacion de este a la Junta de Control de
Cambios.

En base al acta del Anexo 1, el/la Director(a) de Integracién suscribe con el
contratista, un acta que contiene el detalle de los cambios de la prestacion
del servicio y el monto del incremento o reduccion de la contraprestacion,
segun modelo del Anexo 2.

Del impacto del Acta en el contrato de prestacion de servicios de
infraestructura temporal

El acta contenida en el Anexo 2 debidamente suscrito por el/la Director/a de
Integracion y el contratista, deviene en la variacion del contrato de prestacion
de servicios de infraestructura temporal, siendo por ello una parte integrante
del citado contrato que resulta exigible y vinculante entre las partes
intervinientes del mismo.

De la garantia de fiel cumplimiento
En caso de incremento de la contraprestacion, el contratista previo a la

suscripcidn del acta contenida en el Anexo 2, debera otorgar la garantia de
fiel cumplimiento, bajo una de las siguientes modalidades:



7.4

a) Ampliar su carta fianza de fiel cumplimiento presentada a la firma del
contrato de prestacion de servicios de infraestructura temporal, o
presentar una carta fianza adicional por el monto equivalente al diez por
ciento (10%) del incremento de la contraprestacion. Las cartas fianzas
deben cumplir con los requisitos establecidos en los citados contratos.

b) Solicitar la retencion del diez por ciento (10%) del valor del cambio en
los proximos pagos, hasta la culminacion del contrato de prestacion de
servicios de infraestructura temporal.

c) Efectuar un depésito correspondiente al diez por ciento (10%) del valor
del cambio el cual sera devuelto una vez culminado el contrato de
prestacion de servicios de infraestructura temporal.

Para el caso de los cambios que se generen en el Ultimo hito, se podra
efectuar un depésito correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del
cambio o ampliacion de la carta fianza, en calidad de garantia de fiel
cumplimiento.

Para el caso de reducciones, el contratista puede solicitar el cambio de la
carta fianza por otra equivalente al diez por ciento (10%) del nuevo monto
contractual.

De la presentacion de los entregables

Los entregables previstos en los contratos de prestacion de servicios de
infraestructura temporal, se presentan de acuerdo a las fechas indicadas en
los mismos.

En caso de incrementos, en cada una de las actas suscritas conforme al
Anexo 2 con el contratista, se debera establecer el entregable e hito en el
cual se acreditara el cumplimiento de la prestacién respectiva a fin de
proceder con el pago correspondiente.

En caso de reducciones, en cada una de las actas suscritas conforme al
Anexo 2 con el contratista, se establece la oportunidad de reduccion del pago
relacionado con el cambio.

En la presentacion de los entregables, los contratistas adicionalmente
deberan incluir un informe que contenga las variaciones ejecutadas
correspondientes al incremento o reduccion de la contraprestacion,
contenida en las actas suscritas conforme al Anexo 2, de cada contrato de
prestacion de servicios de infraestructura temporal.

La Direccion de Integracion en base a la documentacién presentada por el
contratista, debera emitir su respectivo informe de conformidad, y remitirlo a
la Oficina de Administracion, a fin de proseguir con el tramite de pago
correspondiente.
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8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Los aspectos operativos que se deriven de la aplicacion de la presente Directiva que
no se encuentren contemplados en los mismos, son resueltos por la Direccién de
Integracion, aplicando las disposiciones contenidas en el Cadigo Civil.

9. ANEXOS
Anexo 1 : Modelo de acta a suscribir entre el/la Director(a) de Integracién y
el area usuaria.
Anexo 2 : Modelo de acta a suscribir entre el/la Director(a) de Integracion y
el contratista.
Anexo 3 : Flujograma sobre procedimiento de incremento/reduccion de
contraprestacion.

JCMZ
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ANEXO 1

MODELO DE ACTA A SUSCRIBIR ENTRE EL DIRECTOR DE INTEGRACION Y EL AREA USUARIA

1. PARTES QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA:

DIRECTOR DE INTEGRACION: (COLOCAR NOMBRE Y APELLIDO)

COLOCAR NOMBRE DEL AREA USUARIA FUNCIONAL -

RN Y
UNIDAD FUNCIONAL (COLOCA OMBRE Y APELLIDO)

2. DATOS DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO:

MONTO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSCRIPCION:

3. VARIACION EN LA CONTRAPRESTACION:

CONTRAPRESTACION: MARCAR LA QUE CORRESPONDE (X)

INCREMENTAR

REDUCIR

4. CAMBIOS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO SENALAR LA QUE CORRESPONDE (X)

Aumentar, reducir, omitir o cambiar de alguna otra
manera cualquier parte de los servicios requeridos;

= JEGOS %;:\
>3 G Cambiar las caracteristicas o la cantidad o calidad de la

tecnologia a utilizarse para los servicios, incluyendo, el
requerimiento de incrementar los estadandares
tecnolégicos

5. DETALLAR RAZONES Y PRECISAR CAMBIOS EN EL CONTRATO

CONCEPTO DETALLE

RAZONES:

CAMBIOS EN EL CONTRATO:

En sefal de conformidad, las partes que intervienen en la presente Acta, lo suscriben en dos (2)
ejemplares en sefial de conformidad, alos ....... del MeS d€ wcevieieeeiieieeananenannnnn. de 2019.

SUB DIRECTOR DE DE
LA DIRECCION DE INTEGRACION

NOMBRE Y APELLIDO

DIRECTOR DE INTEGRACION
NOMBRE Y APELLIDO

COLOCAR EL NOMBRE DEL AREA USUARIA - UNIDAD
FUNCIONAL

NOMBRE Y APELLIDO
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ANEXO 2

MODELO DE ACTA A SUSCRIBIR ENTRE EL DIRECTOR DE INTEGRACION Y EL CONTRATISTA

FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA:

OBJETO DEL CONTRATO:

DETALLE DE LA VARIACION AL CONTRATO:
JUSTIFICACION DE LA VARIACION AL
CONTRATO
Sl ( ) S/
LISTA DE PRECIOS
NO( ) S/
DETALLE:
OTROS (OPERACION, MANTENIMIENTO,
ENTRE OTROS) s/
MONTO DEL CONTRATO: s/
SENALAR MONTO DEL INCREMENTO/ s/
REDUCCION DEL CONTRATO:
NUEVO MONTO DEL CONTRATO: s/

PLAZO DE IMPLEMENTACION:

Se tramitara el pago, cuando se presente el Entregable
denominado " ", que
corresponde al Hito N° alacual se
adjuntara la presente Acta (PARA EL CASO DE
INCREMIEENTO DE CONTRAPRESTACIéN)

OPORTUNIDAD DE PAGO:
La reduccién de la contraprestacion se hara efectiva en el

pago que corresponde al Entregable denominado
- ", que corresponde al Hito N°
(PARA EL CASO DE REDUCCION DE

CONTRAPRESTACI@N)
( ) Carta Fianza N°
Banco
Monto S/
MODALIDAD DE GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Para el caso de incremento de ( ) Retencion S/

contraprestacion)

( ) Depdsito en Cuenta S/
Fecha de depdsito:

OBSERVACIONES

Las partes que suscriben la presente acta, lo hacen en sefial de conformidad en dos (2) ejemplares, la
misma que forma parte del contrato al cual se hace alusién en este documento

NOMBRE Y APELLIDO NOMBRE Y APELLIDO
DIRECTOR DE INTEGRACION CONTRATISTA
LIMA 2019
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