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Resolucion Directoral Ejecutiva

no 015.2018-mTciPEIP-2019

Lima, 27 MAR 2018

VISTO:

El Acta de la Nonagésima Tercera Sesion del COPAL — PERU, el Informe N.°
037-2018-MTC/PEJP-2019.04, elaborado por la Gerencia de Proyectos e
Infraestructura, el Informe N.° 011-2018-MTC/PEJP-2019.02 elaborado por la Oficina de
Gestion del Programa, el Informe N.° 034-2018-MTC/PEJP-2019.01.02 elaborado por
la Oficina de Planificacién y Presupuesto, y el Informe N.° 038-2018-MTC/PEJP-
2019.01.01 elaborado por la Oficina de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolucién Suprema N.° 006-2015-MINEDU, modificada por la
Resolucion Suprema N.° 003-2017-MTC, se declaré de Interés Nacional la organizacion
de los XVIIl Juegos Panamericanos del 2019, a realizarse en Lima, entre el 26 de julio
y el 11 de agosto de 2019; y se formaliz6 la creacion del grupo de trabajo denominado
“‘Comité Organizador de los XVIlI Juegos Panamericanos y Sextos Juegos
Parapanamericanos del 2019 (COPAL-PERUY)”, encargado de llevar a cabo la
organizacion y las actividades necesarias para la realizacion del citado evento deportivo;

Que, es funcién del citado Comité Organizador elaborar y aprobar el Plan
Maestro de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, el cual incluira la propuesta de
escenarios e infraestructura deportiva necesaria, asi como la propuesta de mejoras a la
infraestructura urbana indispensable, en Lima Metropolitana y el Gobierno Regional del
Callao;

Que, mediante Decreto Supremo N.° 002-2015-MINEDU, modificado con
Decreto Supremo N.° 009-2015-MINEDU, se creé en el ambito del Ministerio de
Educacion el “Proyecto Especial para la preparacion y desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos del 2019, con el objeto de programar y ejecutar las acciones necesarias
para el desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y de los Juegos
Parapanamericanos del 2019;

Que, dicho Decreto Supremo establece como funcién del Proyecto Especial
dirigir y ejecutar, en el marco de las competencias del Gobierno Nacional, la gestion
integral de los proyectos de inversién de infraestructura, principaimente deportiva,
indispensables para el desarrolio de los XVIIl Juegos Panamericanos del 2019, segtin
lo establecido en el Plan Maestro del referido evento deportivo;
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Que, mediante el Decreto Legislativo N.° 1248, se dictaron medidas para agilizar
el proceso de inversion y otras actividades en el marco de la preparacion y desarrollo
de los XVIIl Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos Panamericanos del 2019.
Asimismo, mediante Decreto Legislativo N.° 1335, se modificé la entidad a cargo del
desarrollo de la infraestructura, equipamiento y las operaciones paras los XVIll Juegos
Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos Panamericanos del 2019 disponiéndose la
transferencia del Proyecto Especial al Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, de conformidad con el Acta de la Cuadragésima Novena sesion del COPAL
— PERU, de fecha 13 de junio de 2016, se aprobo el Plan Maestro de Infraestructura y
mediante el Acta de la Sexagésima Segunda sesién del COPAL - PERU, de fecha 10
de octubre de 2016, se aproboé el Plan de Gestion de Infraestructura, mediante el cual
se establece el procedimiento de gestion de cambios del citado Plan;

Que, mediante el Acta de Sesion N.° 93 los miembros del COPAL — PERU,
acordaron formalizar los cambios del presupuesto del Plan Maestro de Infraestructura,
con cargo a la remisioén de la informacion técnica que sustenta dicha actualizacion;

Que, con Resolucion Ministerial N.° 1000-2017-MTC, se aprobé el Manual de
Operaciones del Proyecto Especial, el cual establece la estructura organica y funciones
del Proyecto Especial, estableciendo que la Gerencia de Proyectos e Infraestructura es
el érgano de linea responsable de la formulacién, programacion, direccion y supervision
de las acciones para la disposicion de la infraestructura definitiva y temporal de las
diferentes sedes de competencia y no competencia para el desarrollo de los Juegos vy,
la Oficina de Gestion del Programa es el érgano de asesoramiento responsable, entre
otros, de monitorear, controlar y proponer modificaciones al Plan Maestro, asi como
facilitar la informacion a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

Que, la Gerencia de Proyectos e Infraestructura del Proyecto Especial elabor6 el
Informe N.° 037-2018-MTC/PEJP-2019.04 donde se sefala que resulta necesaria la
actualizacion de los cronogramas y costos del Plan Maestro de Infraestructura, a fin de
contar con un instrumento de gestién actualizado que coadyuve a una preparacion y
desarrollo de los Juegos adjuntando los documentos que sustentan su decision en
Anexos;

Que, la Oficina de Gestion del Programa mediante el Informe N.° 011-2018-
MTC/PEJP-2019.02 ha sefalado que la actualizaciéon del Plan Maestro de
Infraestructura presentado por la Gerencia de Proyectos e Infraestructura, no tiene
variaciones en el total de los costos proyectados manteniéndose éstos conforme a lo
establecido en el Plan Maestro aprobado por COPAL. Asimismo, se tiene cambios en la
linea base del cronograma en atencién a que se han considerado licitaciones especiales
en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno (UK-DIT) para los proyectos mas
importantes, los mismos que, unidos a la ejecucién de obras tradicionales cuentan con
estudios y disefios que actualizan sus cronogramas de ejecucion;
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Que, asimismo, mediante el Informe N.° 034-2018-MTC/PEJP-2019.01.02, la
Oficina de Planificacién y Presupuesto de este Proyecto Especial, considera que las
modificaciones propuestas al Plan Maestro de Infraestructura, son viables técnicamente,
desde el punto de vista presupuestal para los afios 2018 y 2019;

Que, la actualizacién del Plan Maestro permitira (i) sustentar los cambios
realizados a la fecha, (i) alinear los estimados de costos a los disefios, (iii) alinear los
estimados de costos a las estrategias, (iv) establecer una nueva linea base para poder
ejercer un mejor control sobre la gestién mediante un proceso de control de cambios;

Que, asimismo, el numeral 3.7.2 del Plan de Gestion de Infraestructura establece
la metodologia denominada Plan de Gestiéon de Cambios cuyo objeto es revisar todas
las propuestas de cambio, aprobar las que se consideren adecuadas y controlar su
implementacion integrada en el proyecto, las mismas que pueden generar impactos del
alcance, tiempo y costos estimados;

Que, dependiendo del impacto generado, el citado Plan propone los siguientes
niveles de aprobacion: i) Si el cambio implica modificacién en la linea base del alcance
del proyecto y/o los planes maestros aprobados, o supera el nivel de contingencia
establecido: debe ser aprobado por el COPAL; ii) Si el cambio implica modificacion de
las lineas base de cronograma y/o costos del proyecto, pero dentro de las contingencias
previstas: debe ser aprobado por el Director Ejecutivo del Proyecto Especial; v, iii) Si el
cambio no implica modificacion de las lineas base del proyecto: debe ser aprobado por
el Director de Infraestructura del Proyecto Especial;

Que, considerando lo solicitado por la Gerencia de Proyectos e Infraestructura,
la Oficina de Gestién del Programa y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, resulta
viable la modificacion y actualizacién del Plan Maestro de Infraestructura de las lineas
de base del cronograma de los proyectos de infraestructura en la medida que se
encuentran dentro de las contingencias previstas; por lo que corresponde ser aprobado
por el Director Ejecutivo del Proyecto Especial, sin perjuicio que en cumplimiento de lo
dispuesto en el Acta de Sesion N.° 93 se remite al COPAL — PERU la presente
Resolucién y los Informes que la sustentan para su seguimiento y aprobacion de la
modificacion de los presupuestos y contingencia actualizada; y,

De conformidad, con lo establecido en la Resolucién Ministerial N.° 1000-2017-
MTC; y, contando con la conformidad de la Gerencia de Proyectos e Infraestructura, la
Oficina de Gestion del Programa, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina
de Asesoria Juridica y la Secretaria Ejecutiva;

SE RESUELVE:
Articulo 1.- Aprobar la modificacién del cronograma de ejecucién de proyectos

establecido en el Plan Maestro de Infraestructura que como Anexo forma parte
integrante de la presente Resolucion.




Articulo 2.-. Remitir la informacién solicitada mediante el Acta de Sesidn N.° 93
a la Secretaria Técnica del COPAL - PERU a fin de ratificar la formalizacion de los
cambios que aprueban los montos del presupuesto modificado en el Plan Maestro de
Infraestructura.

Articulo 3.- Disponer la publicacion de la presente Resolucién en el Portal
Institucional del Proyecto Especial, www.lima2019.pe.

Registrese y comuniquese.

ARLOSNEUHALS
Director Ejecutivo
Proyacio Especial Juggos Panamericanos 2019
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