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Resolucion Jefatural

w017 - 2016-MINEDUPEFP-2019-DE-OA

Lima, {1} SEL. 706
VISTOS:

El informe N° 007-2016-PEJP 201 o/DE-OP-1S-JMMR, y el informe N° 008-2016-
PEJP-2019/DE-OP-IS-JMMR, de fecha 31 de agosto de 2016 emitido por la Oficina de
Proyectos; y el informe N° 161-PEJP-2019/DE-OA-UL, emitido por la Unidad de
Logistica de la Oficina de Administracion; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 002 - 2015 — MINEDU se creé en el ambito
del Ministerio de Educacién, el “Proyecto Especial parala preparaciony desarrollo
de los XVl Juegos Panamericanos del 2019”, con €l objeto de programary ejecutar
las acciones necesarias para el desarrolio de los XViil Juegos Panamericanos del 2019,
principalmente los proyectos de inversion publica en infraestructura deportiva, en el
marco del Plan Maestro del citado evento y los compromisos asumidos por el Comite
Organizador de los citados juegos, COPAL — PERU; el mismo que fue modificado por el
Decreto Supremo N°  009-201 5-MINEDU, incorporando a los Juegos
Parapanamericanos dentro de las competencias de la entidad;

Que, mediante Resolucion Ministerial N° 278 — 2015 — MINEDU se fomaliz6 la
creacion de la Unidad Ejecutora 121: Proyecto Especial para la preparacion y desarrollo
de los XVill Juegos Panamericanos del 2019 adscrita al pliego 010: Ministerio de
Educacién, considerando que el Proyecto Especial segin su norma de creacion tiene
autonomia técnica, econémica, financiera y administrativa;

Que, con fecha, 01 de julio de 2016 se suscribe el Contrato N° 002-2016-CP-
005-2016-MINEDU/PEJP2019 “Servicio de adecuacion e implementacion de montaje
de estructuras livianas e Instalaciones complementarnas destinadas a la sede
institucional del proyecto especial para la preparacion y desarrollo de los XVill Juegos
Panamericanos 2019", con el contratista J&M S.A.C. Operador Logistico, por un monto
contractual de S/ 1°079,090.00 (Un Milién Setenta y Nueve Mil Noventa con 00/100
Soles), encontrandose vigente a la fecha;

Que, Mediante, informe N° 007-2016-PEJP/DE-OP-IS-JMMR, la Oficina de
Proyectos determind no ejecutar una serie de prestaciones Yy, en consecuencia,
corresponde reducir el monto de! contrato original por la suma de S/ 34,650.35 (Treinta
y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta con 35/100 Soles) solicitando que se comunique
al contratista la decisién de no ejecutar las prestaciones indicadas en su informe y que
se transcriben a continuacion:



item Descripcidn Und. | Metrado | Precio (S/) Parcial

Puertas de Madera

02.04.01 | Contraplacadas  para | Und. 8.00 396.06 3,168.48
interiores 0.9x2.10

02.07.01 | Vidrio templado 6mm M2 49.66 443 .17 22,007.82
Montaje de Alimentador

04.01.06 a Tablero GLB 1.00 1,518.88 1,518.88

SUB TOTAL (COSTO DIRECTO) 26,695.18

GASTO GENERAL 1,334.76 |

UTILIDAD 1,334.76

SUB TOTAL 29,364.70

IGV 5,285.65

COSTO AREDUCIR S/ 34,650.35

Que, a través del informe N° 008-2016-PEJP-2019/DE-OP-IS-JMMR, la Oficina
de Proyectos sefiala que, durante Ia inspeccion al servicio, se determiné que no se
cuentan con determinadas instalaciones y conexiones, siendo estas necesarias para
alcanzar la finalidad de! contrato, resultando por tanto razonable su contratacion
mediante una prestacion adicional hasta por el 25% del monto del contrato original:

Punto de conexion de abastecimiento de agua.

Punto de entrega de desagiie que va a la red intera de la VIDENA.
Punto de conexion de la acometida de la energia eléctrica.
Instalacién del Data Center y telefonia fija.

Instalacion del Aire Acondicionado

Ohown=

Que, a través del informe de vistos, la Unidad de Logistica, determiné como
monto maximo por el que se puede aprobar la realizacién de prestaciones adicionales,
la suma de S/ 269,772.50 (Doscientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Dos
con 50/100 Soles), refiriendo ademas el detalle de los rubros principales de la cotizacion
presentada por el contratista respecto de las prestaciones adicionales, y que asciende
a S/ 259,397.54 (Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Siete
con 54/100 soles) segun detalle:

ITEM Soles

Servicio de Sistema de Voz y Data 84,798.76
Sistema de Aire Acondicionado 50,540.82
Sistema de Agua Potable 21,461.09
Red de Desagiie 16,443.78
Acometida eléctrica desde Ia subestacion hasta el 26,599.58
tablero general

Costo Directo 199.844.02
Gasto General 5% 9,992 20
Utilidad 5% 9,992.20
Sub Total 219,828.42
iGV 18% 39,569.12
COSTO TOTAL S/ 259,397.54
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Asimismo, determiné como monto por el cual se puede aprobar la reduccion de
prestaciones, la suma de S/ 34,650.35 (Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta con
35/100 Soles);

Que, de acuerdo al articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado a través del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, resulta procedente
disponer la ejecucién de prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por
ciento {25%) del monto del contrato original siempre que estas sean necesarias para
alcanzar la finalidad dei contrato, para lo cual debe contar con la asignacion
presupuestal necesaria. Asimismo, puede disponerse la reduccion de las prestaciones
hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original;

Que, a través de la Certificacion de Crédito Presupuestario, Nota N° 000000011
de fecha 20 de abril de 2016 ampliada el 14 de setiembre de 2016 la Oficina de
Programacion, Presupuesto y Monitoreo otorgé la asignacion presupuestarna requerida
para la aprobacién de la prestacion adicional,

Que, conforme a la normativa vigente, solo se puede disponer la ejecucion de
prestaciones adicionales de bienes o servicios, hasta el veinticinco por ciento (25%) del
monto del contrato original, cuando estas no se encuentren consideradas en las
especificaciones técnicas o témminos de referencia ni en el contrato original, cuya
realizacion resulta indispensable y/o necesaria para alcanzar la finalidad de este
contrato; precisando que el costo se determina sobre la base de las especificaciones
técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoria y de
las condiciones y precios pactados en el contrato; o, en defecto de estos, se determina
por acuerdo entre las partes, lo cual ha sido evaluado por la Oficina de Proyectos, asi
como por la Unidad de Logistica;

Que, ia Resolucién Ministerial N° 217-2015-MINEDU, que aprueba el Manual de
Operaciones del Proyecto Especial para la Preparacion y Desarrollo de los XVIIl Juegos
Panamericanos 2019, en el Sub Capitulo lli: Organo de Apoyo, articulo 15.- Funciones
de la Oficina de Administracién, literal b}, faculta a la Oficina de Administracion a expedir
actos resolutivos en el marco de sus competencias; y contando con el visto bueno dela
Oficina de Programacion, Presupuesto y Monitoreo;

Que, a través de la Resolucion Directoral Ejecutiva N° 027-2016-MINEDU/PEJP-
2019, de fecha 05 de julio de 2016 se delega en el Jefe de la Oficina de Administracion
del Proyecto Especial, durante el afio 2016 en materia de Contrataciones del Estado,
autorizar la ejecucion de prestaciones adicionales de bienes y servicios, asi como
autorizar la reduccion de prestaciones;



SE RESUELVE:

Articulo 1.- AUTORIZAR la ejecucion de prestaciones adicionales al contrato
N° 002-2016-CP-005-2016-MINEDU/PEJP2019 “Servicio de adecuacién e
implementacién de montaje de estructuras livianas e Instalaciones
complementarias destinadas a la sede institucional del proyecto especial para la
preparacion y desarrollo de los XVill Juegos Panamericanos 2019” hasta por el
monto de S/ 259,397 .54 (Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Siete
con 54/100 soles), suscribiéndose para el efecto, la adenda correspondiente, por los
fundamentos establecidos en los considerandos de la presente resolucion.

Articulo 2.- AUTORIZAR la reduccién de prestaciones al contrato N° 002-2016-
CP-005-2016-MINEDU/PEJP2019 “Servicio de adecuacién e implementacién de
montaje de estructuras livianas e Instalaciones complementarias destinadas a Ia
sede institucional del proyecto especial para la preparacién y desarrollo de los
XVili Juegos Panamericanos 2019” hasta por ef monto de S/ 34,650.35 (Treinta y
Cuatro Mit Seiscientos Cincuenta con 35/100 Soles), suscribiéndose para el efecto, ia
adenda correspondiente, por los fundamentos establecidos en los considerandos de la
presente resolucion.

Articulo 3.- DISPONER la publicacion de la presente resolucion en el Sistema
Electrénico de Contrataciones — SEACE, de conformidad con el articulo 249 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asi como en la pagina web de la
Entidad.

Articulo 4.- NOTIFICAR la presente resolucién a ia Unidad de Logistica de la
Oficina de Administracion, quien debera efectuar las acciones administrativas
necesarias para el cumplimiento de {a misma.

Articulo 5.- INSERTAR la presente resolucién en ei Expediente de Contratacién
correspondiente.

Registrese, publiquese y notifiquese.
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