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Resolucion Directoral Ejecutiva

Ne 026 -2019-MTcr34
Lima, 19 MAR 2083

VISTO:

! El Informe N.° 069-2019-MTC/34.01.02 elaborado 'por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto; vy,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N.° 002-2015-MINEDU, modificado con Decreto
Supremo N.° 009-2015-MINEDU y Decreto Supremo N.° 017-2018-MTC, se crea el “Proyecto
Especial para la preparacion y desarrollo de los XVII| Juegos Panamericanos del 2019” (en
adelante el Proyecto Especial), con el objeto de programar y ejecutar las acciones necesarias
para el desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y de los Juegos
Parapanamericanos del 2019, principalmente los proyectos de inversion publica en
infraestructura deportiva, en el marco del correspondiente Plan Maestro y los compromisos
asumidos por el Comité Organizador de los citados Juegos;

Que, mediante Decreto Legislativo N.° 1335 se transfiere el Proyecto Especial para la
preparacion y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos
Parapanamericanos, del ambito del Ministerio de Educacién al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, garantizando el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado
Peruano;

: Que, mediante Resolucion Ministerial N.° 1000-2017-MTC/01 se aprobé el Manual de
“Pperaciones del Proyecto Especial, en el marco de su norma de creacion y del Plan Maestro
&/de los Juegos;

Que, el literal k) del articulo 18 del Manual de Operaciones precitado establece que la

Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene la funcion de elaborar la Memoria Anual del
Proyecto Especial, en coordinacién con los 6rganos del Proyecto Especial;

: Que, a través de los literales c) e i) del articulo 8 del Manual de Operaciones del

Proyecto Especial, se establece que la Direccion Ejecutiva tiene la funcién de aprobar los
instrumentos de gestion necesarios para el funcionamiento y operacion del Proyecto Especial
y expedir resoluciones en el marco de sus competencias, respectivamente;

Que, en dicho marco, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido el Informe
N.° 069-2019-MTC/34.01.02, adjuntando el proyecto de documento denominado “Memoria
Anual 2018" del Proyecto Especial, a fin de ser aprobado a través del acto resolutivo
correspondiente;

Que, en tal contexto, corresponde aprobar el documento denominado “Memoria Anual
2018" del Proyecto Especial para la preparacion y desarrollo de los XVII Juegos
Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos Parapanamericanos: Y,

De conformidad con lo dispuesto en la Resolucion Ministerial N.° 1000-2017-MTC/01
que aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial;



SE RESUELVE:

‘ Articulo 1. — Aprobar el dotumento denominado “Memoria Anual 2018 del Proyecto
Especial para la preparacion y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y
Sextos Juegos Parapanamericanos, €l mismo gue como anexo forma parte integrante de la
presente Resolucion.

Articulo 2. — Disponer la publicaciéon de la presente Resoluciéon en el Portal
Institucional del Proyecto Especial para la preparacion y desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos Parapanamericanos (www.lima2019.pe) y disponer
su difusion a las Gerencias y Oficinas del Proyecto Especial mediante comunicacion
electronica.

Registrese y comuniguese.

" 2 NS e

ARLOS NEUHAUS TUDELA
Diracter Ejecutivo
Proyecio Especial Jusgos Panamericancs 2019
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& 1. PRESENTACION

El Proyecto Especial para la Preparacion vy
Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos
del 2019 y Sextos Juegos Parapanamericanos,
tiene como objeto programar y ejecutar las
acciones necesarias para el desarrollo de los
XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y de
los Juegos Parapanamericanos del 2019,
en adelante los Juegos, principalmente los
proyectos de inversion publicaeninfraestructura
deportiva, en el marco del correspondiente
Plan Maestro y los compromisos asumidos por
el Comité Organizador de los citados juegos, la
COPAL - PERU. Se encuentra en el ambito del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
dependiente del Despacho Ministerial, y es
una Unidad Ejecutora del Ministerio, tiene por
finalidad ejecutar con eficacia las acciones
necesarias para el desarrollo de los Juegos, de
manera planificaday coordinada con los actores
involucrados, en el marco de sus competencias.

Los XVIII Juegos Panamericanos se realizardn
desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto

4 ]llegos Panamericanos I Del 26 de julio at11 de agosto.del 2019

ToKTO2020

N Y TN

@ @) i 8 )

17 5 6,680
Dias de (’_.-J'.':;-]lﬁ;t}-.'-. 5\"‘.1@-'5. te Paises ﬁ'\tl..:iﬂf-

competencia  deportivos

Competencia Delegacion
=)

MAS DE

23 MlLLgfg 13 \; -
CLASIFICAN B ESPECTADORES
TOKYD 2020 PDR TU

(17 dias de competencia), y contaran con la
participacion de 41 paises y/o delegaciones y
6,680 atletas, para los cuales se ha destinado la
gjecucion de cinco (05) obras de infraestructura
emblematicas para Lima 2019: Villa
Panamericana, Complejo Deportivo Andrés
Avelino Caceres de Villa Maria del Triunfo, Villa
Deportiva Nacional - VIDENA, Villa Deportiva
Regional del Callao y el Polideportivo de Villa
El Salvador, asi como la implementacion de 40
sedes de competencia para 39 deportes y 62
disciplinas de las cuales 23 son clasificatorias
para los juegos olimpicos de Tokio 2020.

Los Sextos Juegos Parapanamericanos se
desarrollaran del 23 de agosto al 01 de
setiembre de 2019 (10 dias de competencia) y
contaran con la participacion de 33 paises y/o
delegaciones y 1890 atletas, quienes utilizaran
03 complejos deportivos y 14 sedes de
competencia para 17 deportes y 18 disciplinas,
de los cuales 13 disciplinas clasifican a los
Juegos olimpicos de Tokio 2020.

Juegos Parapanamericanos | ci23de agosto alide setiembre del 2019

TCKYD2020
{

: CLASIFICAN A ¥
S TOKYO 2020 N

am:

10 3

Complejos Sedes de Paises/
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Los Juegos Panamericanos 2019 permitiran
a la ciudad de Lima contar con mas de
175,000 visitantes y mas de 400 millones

como una inversion de promocion del Peru.

Las Sedes de competencia de Deportes y
Paradeportes son las siguientes:

de espectadores, considerdndose esto

))m Villa Deportiva Regional del Callao
* Coliseo Miguel Grau
* Polidepartiva Callao
* Canchas de Raguetbol

))m Estadio San Marcos

»E Costa Verde San Miguel
* Circuito San Miguel
* Circuito BMX
* Estadio Voleibol de Playa

= Pista de Patinaje
* Pista de San Miguel

\
W  vilta Deportiva Nacional (VIDENA) - San Luis
* Estadio Atlético = Polidepartiva 2
* Centro Acuatico « Polideportiva 3
* Veladromo * Bowling Center
* Polideportiva 1« CAR Voleibol

1
\
PANAMERICANA | ¢
NORTE \
1
\
\
WIE) Coliseo Eduardo Dibés - San Borja

M’ROPLIERTI) -
INTERNACIONAL |
IORGE CHAVEZ
\\
»E Escuela de Equitacién del Ejército

))E Parque Kennedy (Circuito Ciudad)
)08

LA MOLINA

B

-~

-

CENTRO S
HISTOAICO § »
DELIMA

. y

Complejo Deportivo Villa Maria del Triunfo

* Campo de Hockey + Campo de Softbol
*Campo de Rugby -+ Canchas de Pelota Vasa
* Campo de Béisbol + Centro Acuatico VMT

D) 16}
)17

LiMA

VILLA MARIA
Morro Solar - Chorrillos

Punta Rocas - Punta Negra DEL TRIUNFO

‘1 Escuela Militar de Chorrillos

Circulto de Pentatldn Moderno
« Coliseo Mariscal Caceres

Laguna Bujama - Mala e
Rio Cafiete - Lunahuana - Canete

Playa Agua Dulce Bahia de Paracas - Pisco

Base Aérea Las Palmas Végueta, Huaura

* Albifera de Medio Mundo
Polideportive Villa EL Salvador

Centro de Covenciones de Lima - San Borja
* Pabellon de Esgrima

@ estadio Nacional ]

Lima Golf Club - San Isidro

e
Club Lawn Tennis - lesiis Maria

@ Villa de Panamericana y Parapanamericana

\

La organizacion de los Juegos, declarada
de interés nacional, genera un impacto que
trasciende al propio evento. En ese sentido,
los Juegos representan oportunidades
de desarrollo social. educativo, cultural y
econdmico para nuestro pais, potenciando

ademas el desarrollo del deporte amateury
profesional nacional. ;

La Memoria Anual 2018,
proposito informar el accionar instituci 5

realizado el afo previo a los

Parapanamericanos, para garantizaAM.B.
el cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Estado Peruano para su

skqparacion y desarrollo.
25
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& 1. BREVE RESENA HISTORICA

En la Asamblea General de la Organizacion
Deportiva Panamericana (ODEPA) que
se llevd a cabo el 11 de octubre de 2013
en la ciudad de Toronto Canada, se eligid
a la ciudad de Lima como sede de los
XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y los
Sextos Juegos Parapanamericanos. Para
formalizar este compromiso se suscribid
el Acuerdo de Responsabilidades vy

Obligaciones para la Organizacion de los
XVIII Juegos Panamericanos del 2019, entre
la Organizacion Deportiva Panamericana
- ODEPA y el Comité Olimpico Peruano -
COP, con la intervencion de la alcaldesa
de la Municipalidad Metropolitana de
Lima; definiéndose en dicho Acuerdo
las condiciones para su preparacion vy
desarrollo los que incluian la constitucion

ConResolucionSupremaN 006-2015-MINEDU,
del 21 de febrero de 2015, se declaran de
interés nacional los XVIII Juegos Panamericanos
del 2019 y se formaliza el Comité Organizador

- COPAL PERU, adscrito al
Educacion.

Ministerio de

El21 defebrerode2015,conDecretoSupremoN®
002-2015-MINEDU, modificado por el Decreto
Supremo N° 009-2015-MINEDU vy el Decreto

los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y de
los Sextos Juegos Parapanamericanos, en el
ambito del Ministerio de Educacion.

Mediante Resolucion Ministerial N*
278-2015-MINEDU del 26 de mayo de 201
se formaliza la creacion de la Unidad Ejecuto




P Ministerio
E\Sr‘ de Transportes y
_ Comunicaciones

de noviembre de 20186, se dictan medidas para agilizar el proceso de inversion y otras actividades
en el marco de la preparacion y desarrollo de los XVII| Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos
Juegos Parapanamericanos del 2019, autorizandose, por excepcion, a realizar las siguientes
acciones a gjecutarse:

ﬁ Celebrar Convenios de encargo del procedimiento de seleccion con organismos
internacionales; asi como, sus respectivas adendas, para la contratacion de los servicios de
consultoria, consultoria de obras y ejecucién de obra de proyectos de inversion publica en
infraestructura.

ﬁ Suscribir convenios de administracion de recursos con organismos internacionales, asi como
sus respectivas adendas, para la adquisicion de bienes y servicios.

ﬁ Emplear la modalidad de contratacién de Estado a Estado para la contratacién de gestién
y para la provision de todas las prestaciones necesarias para la realizacion de los XVIIl Juegos
Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019, incluyendo la
contratacion de los diferentes componentes de los proyectos de inversion viables.

ﬁ Implementar un procedimiento especial para la seleccién de las personas naturales que
realizaran labores de voluntariado antes y durante los XVII| Juegos Panamericanos del 2019y
los Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019,

ﬁ Otorgar subvenciones a favor de personas juridicas privadas sin fines de lucro, con la finalidad
de atender la preparacion, organizacion y realizacion de los XVII| Juegos Panamericanos del
2019y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019.

ﬁ Realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programatico, con cargo a
los recursos de su presupuesto institucional, a fin de financiar, la aplicacion de las acciones
establecidas en el presente Decreto Legislativo, quedando, sdlo para este fin, exonerado
de lo establecido en el literal c) del numeral 41.1 del articulo 41 y en el numeral 80.1 del
articulo 80 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Su premo N° 304-2012-EF.

Mediante Decreto Legislativo N° 1335 de 05 de enero de 2017, se transfiere el Proyecto Especial
para la preparacion y desarrollo de los XVIIl Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos
Parapanamericanos (Proyecto Especial) del &mbito del Ministerio de Educacion al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, garantizando el cumplimiento de los compromisos asumidos por
el Estado Peruano.

Mediante Resolucién Suprema N° 003-2017-MTC, del 27 de febrero de 2017, se modific
Resolucion Suprema N° 006-2015-MINEDU que declara de interés nacional los XVIII Jue
Panamericanos del 2019y formaliza Comité Organizador, adscribiendo COPAL - PERU al Ministe P
de Transportes y Comunicaciones y dictando otras medidas a fin de im plementar y consolidar la A.
transferencia del Proyecto especial al &mbito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; por

Decreto Supremo N° 023-2017-MTC del 28 de octubre de 2017. se confirma la declaracion d
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lll. MISION, VISION, DEFINICIONES, OBJETIVOS
ESTRATEGICOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS

) vision

‘Excelente Organizaciéon de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos
Parapanamericanos del 2019, contribuyendo con el desarrollo del deporte nacional y el
posicionamiento internacional de la ciudad de Lima”.

& mision

‘Ejecutar con eficacia las acciones necesarias para el desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019, de manera planificada y
coordinada con los actores involucrados”.

@ OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS

El Proyecto Especial, se encuentra alineado con el Objetivo Estratégico Institucional N° 07
del POI 2018 modificado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, como se observa
en el siguiente cuadro:

Tabla N° 01
Alineamiento estratégico del Proyecto Especial al Plan Operativo Institucional MTC

INSTRUMENTO OBJETIVD ACCIONES (1) | RESPONSABLE
DE GESTION ESTREESID ESTRATEGICAS DE
INSTITUCIONAL CUMPLIMIENTO
Plan Operativo Prepamry Cbjetivo 7 UEOD13
PEJP Modificado desarrollar I Estratégico Infraestructum 1669-PEIP:
XV Juegos Institucional o7 Yy servicios opemndo Proyecto
Panamerkanos satisfactoriamente Especial
del 2019, en - Prepaar y Desarrolla 72
cumplimiento los XVIIl Juegos Evento
al Decreto Panamercanos realizado
Legislativo del 2019, @&
N°®1335 cumplimiento al
Decreto Legislatiy
N"1335

(") Fuente: POl Modificado 2018 MTC,

Para ello, articula sus acciones en base a satisfactoriamente y 7.2. Evento Realizado.
dos (02) acciones estratégicas, como son: las cuales se describen a continuacién,
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Grafico N° 01

Objetivo Estratégico y Acciones Estratégicas del Proyecto Especial

: 7.1 Infraestructura y
OBJETL\’;O ESTRA;EGICOI:NSITITES:ICIJ?AL 07 ACCIONES servicios operando
B BEE I8 CIEoAITONBLI0S KV og9s ESTRATEGICAS satisfactoriamente
Panamericanos del 2019, en cumplimiento del NSTITUCIONALES
Decreto Legislativo N° 1335

7.2 Evento realizado

Fuente: RM. N.° 794-2017-MTC/01 del 10 de agosto de 2017, se aprueba el Plan Operativo In-
stitucional 2018 - POI 2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ACCION ESTRATEGICA: AEL7.1.
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS OPERANDO SATISFACTORIAMENTE

Esta accion estratégica esta orientada a que la infraestructura y los servicios, se realicen
con antelacion, de manera que operen de forma satisfactoria ex-ante, durante y ex-post de
los XVIIl Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos. Para el logro de esta
accion estrategica, participan cuatro (04) érganos de linea, dos (02) de asesoramiento y uno
(07) de apoyo, cuya descripcién de sus procesos y productos se detalla a continuacién:

Tabla N° 02
Descripcién de unidades organicas involucradas con la AEL7.1
Infraestructura y Servicios Operando Satisfactoriamente

Descripcién del Proceso y/o funcién Productos y/o Actividades

- Plan multianual de inversiones formulado v/o actualizado

Gerordiade Es el proceso orientado a la habilit.al?ic‘)n de !a.ls sedes de- | L Proyectos de inversion viabilizados
Proyectos Fompetenc;a y no competencia mediante la gjecucion de - Sedes de competencia y no competencia habilitados
St Inversiones y actividades contemplados en el Plan Maestro

- Propuestas de Inversiones de Optimizacion, de Amplia-
cion Marginal. de Reposicion y de Rehabilitacion (IOARR)
- Inversiones ejecutadas,

- Infraestructura temporal.

¥y sus medificatorias, de acuerdo a los parametros interna-
cionales y la normatividad aplicable.




Unidad Organica Descripcién del Proceso y/o funcién

Gerencia de
Desarrollo
Tecnologico y
Transmisiones

Oficina de Gestion
de la Integracion

Es el proceso conducente a |as actividades de reclutamiento,
incluccion, permanencia y término de participacion de los
valuntarios para el desarrollo de los juegos. Comprende
también, la acreditacion de los grupos de clientes, personal
remunerado. voluntariado, contratistas y en general la familia
de Ios XV Jueges panamencanos y Sextos Jue n-

Oficina de
Voluntariado
y Acreditacion

Ministeno
P ERU de Transpoﬂes ¥
Comunicaciones

Es el proceso conducente a la gestion oportuna y el asegur-
amiento de |la operatividad de las Tecnologias de la
Informacion y Broacdicast en todas las sedes de competen-
cia y no competencia; asi como a los demas organos del
Proyecto Especial

Comprende actividades de diseno, planificacion, imple-
mentacion, control y evaluacion de los sistemas vy
Tecnologias de Informacion y Broadcast

Es el procesc que mantiene la articulacion, integracion vy
simulacion de ejecucion de los planes operacionales de
detalle para la preparacion y desarrollo de los Juegos. asi
como. la implementacion. conduccion y direccion de la
estructura de coordinacion y comunicacion de los Juegos,

Productos y/o Actividades

- TIC de soporte para el desarrollo de |as acciones del
Proyecto especial

- Tecnologia de soporte especializado para el desarrollo de
los Juegos.

- Broadcast.

- Gestion de tarifas (transmision)

- Planes Operacionales de detalle articulados e integrados.

- Recomendaciones para mejorar la capacided de respuesta
de los operadores en la gecucion de los planss operaciones de
detalle.

- Estructura de coordinacién y comunicacion efectivos

- Respuesta oportuna a los riesgos de demores entregasy
sobrecostos.

- Trarsicion exitosa a los Sextos Juegos Parapanamencanos.

- Protocolos de coordinacion y comunicacion con los
diferentes actores participantes en el desarrollo de los Jueges

- Captacion de voluntarios conforme a lo programado
- Efectividad respecto a permanencia

- Acreditacion oportuna y segura de grupo de clientes, é&"’
fuerza laboral (incluye personal remunerado. voluntarige
contratistas), familia de los Juegos {de}egacm es, 3
SPORTS, COP. COl, etc)
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ACCION ESTRATEGICA: AEL7.2.
EVENTO REALIZADO

En esta accion estratégica, se encuentran identificadas

los siguientes Organos: de

Direccion, dos (02) de Asesoramiento y dos (02) de Apoyo, que tiene como propdsito, que
los productos y servicios alcancen como resultado final, la realizacién del Evento de los XVIII
Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos. A continuacién, se describen
sus funciones y productos.

Tabla N° 03

Descripcién de Unidades Orgdnicas involucrados en la AEL7.2. Evento Realizado

Unidad Organica Descripcién del Proceso y/o funcién Productos y/o Actividades

Direccién
Ejecutiva

Oficina de
Asesoria Juridica

Es el maximo 6rgano decisorio del Proyecto Especial, y
como tal es responsable de su direccicn y administracion.
La Direccion Ejecutiva esta a cargo de un Director Ejecutivo
quien ejerce la representacion del Proyecto Especial v la
Titularidad de la Unidad Ejecutora. Es designado mediante
Resolucion Ministerial del Ministerio de Transportes v
Comunicaciones.

Es el organo de asesoramiento responsable de emitir
opinion y asesarar sobre los asuntos de caracter juridico a la
Direccion Ejecutiva y demas drganos del Proyecto Especial

- Dirigir. gestionar y supervisar las acciones servicios y
procesos realizados por los 6rganos a cargo orientados al
cumplimiento de los objetivos del PEIP.

- Suscribir convenios de cooperacion yio colaboracion
para la organizacion de los Juegos Panarnericanos y
Parapanamericanos 2019,

- Aprobar documentos normativos interos y actos
administrativos para el logro de objetivos del PEIP,

- Coordinar y dirigir el apoyo técnico y administrativo al
COPAL PERU para el desarrollo de los Juegos Panameri-
canos y Parapanamericanos 2019.

- Supervisar la implementacién y desarrollo de acciones
en el marco del sistera nacional de control

- Asesorar al director ejecutivo y a los Grganes del proyecto
especial en los asuntos de s competencia

- Emitir opinion juridica sobre proyectos normmativos. convenios,
contratos u otros sometidos a consideracion por los draanos
del proyecto especial

- Formular proyectos normativos convenios contratos,
adendas u otros acuerdos de similar naturaleza




‘-""d""-‘ Ministerio = & ‘ e T T.—_.-. A AT T ihai ~ ,
w da Transportes v o Especial para la Preparacion y Desarrollo de los XVIil Juegos
! Comunicaciones Papamericanos del 201 ST ST TNLRE o

Unidad Organica Descripcion del Proceso y/o funcién Productos y/o Actividades

Oficina de
Administracién

Es el organc de apoyo responsable de la administracion de
los recursos financieros y materiales del Proyecto Especial: asi
como de la conduccion. ejecucion, orientacion v realizacién
del seguimiento a los sistemas administrativos de contabili-
dad., tesoreria y abastecimiento del Proyecto Especial. Es
responsable de las contrataciones. asi como de la adminis-
tracion dlel patrimonio del Proyecto Especial

- Abastecer de Utiles de oficina y bebidas, alimentos basicos.
mohiliario a las Areas Funcionales del PEJP para conseguir un
ambiente de trabajo adecuado y lograr mayor productividad
cle los trabajadores.

- Realizar estudiios para la elaboracion y despliegue de la
estrategia de compras para el PEJIP a través de consultorias
especializadas para buscar eficiencias en los procesos de
adquisiciones.

- Gestionar y ejecutar los procedimientos de seleccion de
contrataciones.

- Cestionar el almacenamiento y distribucion de los bienes de
almacén del PEIP para controlar y garantizar el comrecto uso
de los mismos.

- Realizar el seguimiento de los contratos suscritos por el PEIP
para garantizar su correcto cumplimiento

- Brindar asistencia técnica en el PEJP para la gestion,
provision presentaciones necesariasy entrega de los Juegos
Panamericanos (UKDIT)

- Monitorear y conducir los procesos de contratacion efectua-
dos dentro del marco de Convenio de Gobiemo a Gobiemo
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& 1v. ORGANIZACION DE LA ENTIDAD

El Proyecto Especial para la Preparacion vy
Desarrollo de los XVIIl Juegos Panamericanos
del 2019, fue creado mediante el Decreto
Supremo N°002-2015-MINEDU y modificado
por Decreto Supremo N’009-2015-MINEDU
con fecha 25 de julio de 2015.

Desde el punto de vista presupuestal, es
reconocida como una Unidad Ejecutora, de
acuerdo a lo senalado en el articulo 6 de la
Ley N"28112, Ley Marco de la Administracion
Financiera del Sector Publico, el cual sefala
gue la Unidad Ejecutora constituye el nivel
descentralizado u operativo en las entidades y
organismos del Sector Publico, con el cual se
vinculan e interactdan los érganos rectores de
la Administracion Financiera del Sector Publico,
contando con un nivel de desconcentracion
administrativa que: Determine y recaude

@ ORGANIZACION Y FUNCIONES

ingresos; Contrae compromisos, devenga gastos
y ordena pagos con arreglo a la legislacion
aplicable; Registra la informacion generada por
las acciones y operaciones realizadas; Informa
sobre el avance y/o cumplimiento de metas:
Recibe y ejecuta desembolsos de operaciones
de endeudamiento; y/o se encarga de emitir
y/o colocar obligaciones de deuda.

Desde el punto de vista organizacional, es un
Proyecto Especial que de acuerdo al humeral
383 del articulo 38 de la Ley N29158, Ley
Organica del Poder Ejecutivo, el cual sefala
gue los Proyectos Especiales son un conjunto
articulado y coherente de actividades
ofientadas a alcanzar uno o varios objetivos
en un periodo limitado de tiempo, siguiendo
una metodologia definida y sdlo se crean para
atender actividades de caracter temporal.

La organizacion del Proyecto Especial se encuentra establecida en el Manual de
Operaciones del Proyecto Especial para la preparacion y desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos del 2019, aprobado por Resolucién Ministerial N°217-2015-MINEDU del
07 de abril de 2015 y modificada mediante Resolucién Ministerial N°1000-2017-MTC/01
de fecha 11 de octubre de 2017, siendo las siguientes sus funciones generales:

a) Dirigir y ejecutar la gestion integral de los proyectos de inversién para el desarrollo de los
Juegos, incluyendo los procesos de planificacion, control y rendicidn de cuentas del mismo.

b) Programar y ejecutar las acciones y actividades necesarias para el desarrollo de los Jue-
gos, en el marco del Plan Maestro y los acuerdos y compromisos del Comité Organizador.

c) Brindar el apoyo técnico y administrativo que requiera el COPAL - PERU, coadyuvando
la organizacion del evento.
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e) Coordinar y articular con las entidades de la administracién publica y la sociedad civil
organizada, el apoyo y la participacién que sean necesarias para el cumplimiento de los
objetivos trazados en el Plan Maestro.

f) Celebrar convenios y contratos conforme a la normativa vigente.

g) Presentar un Informe Anual al Consejo de Ministros, respecto de los avances de la eje-
cucién del Plan Maestro.

h) Otras funciones que, en el marco de sus competencias, le sean asignadas.”

En la estructura organica del Proyecto Especial, se encuentra establecida en el Manual
de Operaciones del Proyecto Especial para la preparacion y desarrollo de los XVII| Juegos
Panamericanos del 2019, aprobada con Resolucién Ministerial N°1000-2017-MTC/01 de fecha 11
de octubre de 2017, la cual se encuentra definida de la siguiente manera:

ORGANOS DE DIRECCION

- Direccion Ejecutiva

- Secretaria Ejecutiva

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

- Oficina de Gestidn del Programa

- Oficina de Gestion de la Integracion

- Oficina de Asesoria Juridica

- Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ORGANOS DE APOYO

- Oficina de Administracion

- Oficina de Personal de los Juegos

- Oficina de Voluntariado y Acreditacion

ORGANOS DE LiINEA

- Gerencia de Proyectos e Infraestructura
Unidad de Estudios
Unidad de Ejecucion de Infraestructura

- Gerencia de Operaciones

- Cerencia de Desarrollo Tecnoldgico y Transmisiones

caciones, Comercial y Mercadotecnla@m;«;%\ s

S
JUE ¥ &




e Ministerio
W de Transportes v
4 Comunicaciones

Grafico N° 02
Estructura Organica del Proyecto Especial

DIRECCION EJECUTIVA

VA
ESTION DE!
"I*C‘:-'_T.

SECRETARIA EJECUTIVA

2. OFICINA DE
ASESORIA JURIDICA
LN OFICINA DE
ADMINISTRACION

sy OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

L'

OFICINA DE PERSONAL
DE LOS JUEGOS

B OFICINA DE VOLUNTARIADO
Y ACREDITACION

I

GERENCIA DE
PROYECTOS E
INFRAESTRUCTURA

GERENCIA GERENCIA DE GERENCIA DE

DE DESARROLLO TECNOLOGICO COMUNICACIONES, COMERCIAL
OPERACIONES Y TRANSMISIONES Y MERCADOTECNIA

UNIDAD DE
ESTUDIOS

UNIDAD DE EJECUCION
DE INFRAESTRUCTURA

Fuente: https:;//www.lima2019.pefes/institucional/estructura-organica, Conforme a la RM. N°1000-
2017-MTC/01. UE: Unidad Ejecutora.
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@ ETAPAS PARA LA EJECUCION DE LOS XVIll JUEGOS PANAMERICANOS
Y SEXTOS JUEGOS PARAPANAMERICANOS

4.2.1 ETAPA DE PLANIFICACION 2015-2016

Medliante la Resolucion Ministerial N"278-2015-MINEDU del 26 de mayo de 2015 se formaliza la
creacion de la Unidad Ejecutora 121: Proyecto Especial para la preparacion y desarrollo de los XVIII
Juegos Panamericanos 2019, en el ambito del Pliego 010: Ministerio de Educacion.

Este periodose caracterizé porla aprobacion del Plan Maestro, medianteel Actadela Cuadragésimo
Novena sesion de COPAL el 13 de junio del 2016, que contiene el desglose de estimacion de
presupuesto de los Juegos, el cual asciende a 430260 millones de soles, sin incluir impuestos.

Asimismo, mediante Ley N30458, se crea el Fondo para el desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos Parapanamericanos por S/ 600,00 millones, con cargo
a la fuente de financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Creditoy se dictan medidas
para agilizar el proceso de inversion y otras actividades mediante el Decreto Legislativo N°1248,

Durante el mencionado periodo. el Proyecto Especial, inicia en el afio 2015, con presupuesto
asignado de S/ 245 millones, cuya ejecucion fue de S/ 1.93 millones, asimismo durante el afio
2016 contd con un presupuesto de S/ 49.87 millones, cuya ejecucion fue de S/ 1346 millones,
conforme en la tabla y grafico siguiente:

Cuadro N° 01
Ejecucion Presupuestal por Genérica de Gasto del periodo 2015-2016
(millones de soles)

GENERICA
EJECUTADO

(ENE-DIC)

EJECUTADO

DE GASTO (OCT-DIC)

t
EE

v

5. GASTO CORRIENTE 1.58 1.48

2.3 - BIENES Y SERVICIOS 1.58 1.48

2.4 - DONACIONES ¥ TRANSFERENCIAS 0 0 12.68 0
25 - OTROS CASTOS 0 0 1.08 0
6. GASTO DE CAPITAL 0.87 0.45 16 6.89
2.4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 0 0
2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.87 0.45 16 6.89
TOTAL 2.45 1.93 49.87 13.46

Por toda Fuente de Financiamiento
Fuente: SIAF AMIGABLE.
Elaborado por: Equipo OPP - PEIP
2o para el Desarrollo de los XVIIl Juggos Panamericanos 2019 y VI Juegos Parapanamericanos (Ley I S

S B
&
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4.2.2 ETAPA DE PLANIFICACION Y PREPARACION 2017-2018

En esta etapa, se continué con la planificacion de los juegos y se inici6 la preparacion
del Proyecto Especial, disponiéndose su transferencia al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones mediante el Decreto Legislativo N° 1335.

Esta etapa se caracterizé por la suscripcion del Acuerdo de Gobierno a Gobierno con el
Department for International Trade (Ministerio de Comercio Internacional) del Reino Unido
de Gran Bretana e Irlanda del Norte (UK DIT) para la cooperacién y asistencia técnica para
el desarrollo de los Juegos Lima 2019, la reestructuracién Orgénica del Proyecto Especial
con la aprobacion de un Nuevo Manual de Operaciones (Resolucién Ministerial N°1000-
2017-MTC/01, publicado el 13 de octubre 2017).

Sumado a esto, la incorporacién en la gestion del modelo de contrato NEC 3, para obras
de envergadura, la suscripcidon de principales convenios de colaboracién con diversos
organismos publicos, entre los cuales se encuentran, el Ejército del Pert, el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, Universidad Nacional Agraria la Molina -
UNALM, y la Municipalidad Provincial del Callao.

Durante el mencionado periodo, el Proyecto Especial, en el afio 2017, tuvo un presupuesto
asignado de S/ 1,144.26 millones, cuya ejecucién fue de S/ 889.51 millones, asimismo
durante el afio 2018 contd con un presupuesto de S/ 1,761.69 millones, cuya ejecucion fue
de S/1,711.18 millones, conforme se detalla en el cuadro y grafico siguientes:

Cuadro N°02

Ejecucién Presupuestal por Genérica de Gasto del periodo 2017-2018
(millones de soles)

GENERICA wii A pg lf P
DE GASTO il Liea] | (ENE-DIC
o~
2
v v v
5. GASTO CORRIENTE 206.96 188.69 91% 487.66 453,61 93.3%
23 - BIENES Y SERVICIOS 18631 16854 20% 19348 15961 825%
24 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2015 2015 100% 29328 29313 100%
2.5 - OTROS CASTOS 0 0 0 090 037 96.7%
6. GASTO DE CAPITAL 937.31 700.82 75% 1,274.03 1,257.57 98.7%
2.4 - DONACIONES ¥ TRANSFERENCIAS 54259 33383 62% 23029 33029 100%
2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 39472 366,99 93% 94374 92728 98.3%

1.144.26 889.51 78% 1,761.69 171118

Por toda Fuente de Financiamiento
Fuente: SIAF AMICABLE 25.01.2019
laborado por: Equipo OPP - PEIP
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Grafico N° 03

Ejecucion Presupuestal periodo 2017 - 2018
(en millones de soles)
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4.2.3 ETAPA DE IMPLEMENTACION, PERIODO DE JUEGOS Y CIERRE 2019

El ano 2019, constituye para el Proyecto Especial cambiar de eje operativo de la
preparacion de los juegos a la implementacién de los mismos, que inicia con los
XVIIl Juegos Panametricanos, entre el 26 de julioy el 11 de agosto, que contara con la
participacion de 41 Comités Olimpicos Nacionales que integran la ex Organizacidon
Deportiva Panamericana (ODEPA), hoy PanamSports, congregando alrededor de
6,680 atletas, que participardn en 39 deportesy en 62 disciplinas. Del mismomodo, lo L ER

de 1,890 para atletas, que participaran en 17 para deportes y 18 disciplinas, entrdg
23 de agosto y el 01 de septiembre del 2019.

; . Al
Para esta etapa, se cuenta con un presupuesto asignado de S/ 1,885.57 millones, en
la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios, cuya ejecucion se realizara hasta el




g, Ministerio
@ de Transportes y
Comunicaciones
Cuadro N° 03

Presupuesto Institucional Modificado por Genérica de Gasto
(En millones de soles)

Presupuesto Porcentaje
(S/) (%)
5-23: Bienes y Servicios 847.51 44.95%
5-24: Donaciones y Transferencias 105.45 5.59%
5-25: Otros Gastos 0.88 0.05%
s
6-26: Adquisicion de Activos No Financieros 931.73 49.41%
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& V. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

@ CUMPLIMIENTO DE METAS FiSICAS Y FINANCIERAS A NIVEL DE
ORGANOS DEL PROYECTO ESPECIAL

5.1.1 Direccion Ejecutiva

La Direccion Ejecutiva ejerce la representacion del Proyecto Especial para la
Preparacion y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos
Parapanamericanos, y la Titularidad de la Unidad Ejecutora.

En el ano 2018, la Direccion Ejecutiva ha obtenido una calificacién de 100% en su
actividad operativa, ejecutando las 12 metas fisicas programadas, siendo las principales
acciones realizadas las siguientes:

> Expedicion de Resoluciones Directorales Ejecutivas

RDE. N 005-2018-MTC/PEJP- 2019, que aprueba la modificacién de los numerales
5.1 y 52 del "Lineamiento: clasificacién de posiciones de Personal” del PEIP y
modificacion del “Indicador de posiciones directivas y de confianza” del Proyecto
Especial para la preparacion y el desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos vy
Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019.

RDE.N” 009-2018-MTC/PEJP-2019, "Directiva para la formulacién, modificaciéon y
aprobacion de directivas en el PEJP".

RDE.N"012-2018-MTC/PEJP-2019, aprobacién del “Plan de Monitoreo y Seguimiento
para el Cumplimiento de Obras Viales”.

RDE.N” 015-2018-MTC/PEJP-2019, aprobacién de la Modificacion del Cronograma
de Ejecucion de Proyectos establecidos en el Plan Maestro de Infraestructura.

RDE.N" 023-2018-MTC/PEJP-2019, aprobacién de la Directiva N° 002-2018-MTC/
PEJP-2019 denominada “Directiva para la formulacidén, evaluacion, suscripcién y
ejecucion de Convenios de Colaboracion suscritos por el Proyecto Especial para la

preparacion y el desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y Juegos
Parapanamericanos”.

RDE.N" 054-2018-MTC/PEJP-2019. aprobacién del Manual de Operaciones deAMB.
Patrocmlo del Proyecto Espemal para la Preparacion y Desarrollo de los XVIII Juegos
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RDE.N" 062-2018-MTC/PEJIP-2019, aprobacién de la Directiva N°004-2018-MTC/
PEJP-2019.01 "Directiva de Preparacién Operacional para la Ejecucién y Desarrollo
de los XVIIl Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019.

RDEN" 062-2018-MTC/PEJP-2019, aprobacién del documento de Gestidn
Presupuestal del afio fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial para
la Preparacion y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos,

RDE.N® 070-2018-MTC/PEJP-2019, aprobacién de la Directiva N°005-2018-MTC/
PEJP-2019 denominada "Directiva para la Contratacién de Locadores de Servicios
que realicen actividades vinculadas a la organizacion y realizacién de los XVIII
Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019 “.

> Suscripcién de Convenios

Convenio de Cooperacion Interinstitucional con la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos para el uso de espacios como sedes de competencia de distintas disciplinas
como futbol femenino y masculino, durante los XVIIl Juegos Panamericanos Lima
2019.

Convenio de Cooperacion Interinstitucional con la Marina de Guerra del Pert, que
cedera parte de las instalaciones de la Escuela Naval del Pert, en La Punta, para
servir como sede satélite de alojamiento a los deportistas y técnicos que llegaran
para los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima
2019.

Convenio de Cooperacion Interinstitucional con la Municipalidad de Chorrillos, para
el desarrollo y promocién de las disciplinas deportivas de Ciclismo de Montafia y
Triatlon.

Convenio de Cooperacién Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de
Paracas, para el desarrollo y promocién de la disciplina deportiva de Vela.

Convenio de Administracion de Recursos entre el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS), la misma que prestara el servicio de “Asistencia a la implementacion de
los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019", por un monto aproximadgQ ——
de S/ 386.4 millones.

Desarrollo del Para deporte “En Ruta a Lima 2019" que permitird incrementar |aAMB-.
capacidad de los Comités Paralimpicos Nacionales en la Region de las Américas.
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Convenio Especifico con la Marina de Guerra del PerU - Direccion Intereses Maritimos,
con el objeto de implementar la sede de competencia de las disciplinas deportivas
de BMX, Patinaje de Velocidad, Véley Playa, Skateboarding y Ciclismo Freestyle en
la Zona del Circuito de Playa de |la Costa Verde.

Convenio Especifico con la Municipalidad de San Miguel, con el objeto de
implementar la sede de competencia de las disciplinas deportivas de BMX, Patinaje
de Velocidad, Vdley Playa, Skateboarding y Ciclismo Freestyle para ejecutar el
Proyecto Costa Verde.

Convenio Especifico con la Marina de Guerra del Peru, para el monitoreo de los
dispositivos de informacion criticos de El Proyecto, asi como la implementacion de
los mecanismos de seguridad digital de servicios de la plataforma informatica para
los Juegos

Convenio de Cooperacion Interinstitucional con la Municipalidad de Miraflores, para
el desarrollo y promocién de la disciplina deportiva de Marathon y Marcha Atlética,
firmado el 20 de diciembre de 2018.

Convenios de Cooperacion Interinstitucional con la Universidad Nacional de San
Agustin, Universidad Nacional del Callao, UNIFE, Universidad Privada de Tacha,
Asociacion Cultural Peruano - britdnica, CENFOTUR, Universidad Alas Peruanas,
EXITEC SAC, a fin de desarrollar el Programa de Voluntariado.

Convenio Marco con la Municipalidad Distrital de Lunahuana, para el desarrollo de
las disciplinas deportivas de Canotaje Slalom y Canotaje Extremo.

Convenio con el Ministerio de Vivienda para implementar el MPC en el LCC - Centro
Principal de Prensa y VC - Centro Internacional de Broadcaster.

Convenio de encargo de procedimiento de seleccion para la adquisicion de
Mmateriales para la fabricacion de las tarjetas de identificacién y acreditacion
Panamericana/Parapanamericana (PIAC) que se utilizaran ellos XVIII Juegos
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019.

B> Participacién en Eventos Piblicos Internacionales y Nacionales
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Participacion como presidente de Lima 2019 en el evento “A un afo de Lima
2019’ realizado el 22 de Julio 2018 por la Comisién Organizadora del Proyecto
Especial.

Participacion en el acto de presentacion de los bienes y productos a licitar para
los Juegos Panamericanos 2019, evento realizado por UNOPS el 15 de agosto
de 2018 en la ciudad de Lima.

Participacion en el evento "Mi voto por el Deporte” realizado en septiembre de
2018 por el Congreso de la Republica con miras a las elecciones municipales
2018.

Participacion en la ceremonia de premiacion de Copa Continental Triatlén,
realizado el 25 de septiembre 2018 en la playa de Agua Dulce-Chorrillos, con
la participacion de representantes de 13 paises.

-Participacion en la 56 edicion del CADE 2018 organizado por el foro empresarial
del pais, en la ciudad de Paracas en noviembre de 2018.

Participacion en la Conferencia organizada por el Colegio de Periodistas del
Peru, realizado el 10 de noviembre 2018, en la que dio a conocer las facilidades
y servicios logisticos que se daran a la prensa acreditada en los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos.

Presidir las sesiones del Comité organizador de los XVIIl Juegos Panamericanos
y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019-COPAL-PerU, como presidente
de COPAL con la finalidad de llevar a cabo la organizacién y las actividades
necesarias para la realizacion de los Juegos.

Cuadro N° 04: Programacién y Ejecucién Financiera de la Direccién Ejecutiva
al 31 de diciembre de 2018
(Expresado en soles)

PROGRAMACION ANUAL

NOMBRE DE UNIDAD
LA ACTIVIDAD DE MEDIDA

s

ID ACTIVIDAD

Direccion y
administracion del
18A0111020011 Proyecto Especial-
Direccion Ejecutiva

428.411.00
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5.1.2 Secretaria Ejecutiva

La Secretaria Ejecutiva es el érgano responsable de la coordinacién y supervisién de
los érganos a cargo de los sistemas administrativos y de asesoria juridica: asi como de
la gestion y conduccién del voluntariado, y la acreditacion de los actores involucrados
en los Juegos.

Durante el afio 2018, ha ejecutado 12 metas fisicas programadas, siendo las acciones
principales para el cumplimiento de su actividad operativa las siguientes:

Supervision mensual de actividades, lineamientos, manuales y otros elaborados por los
drganos a su cargo.

Monitoreo y conduccion de las acciones realizadas por la Oficina de Voluntariado v
Acreditacion, en el programa de voluntarios y el proceso de acreditacién en general
respectivamente, para el desarrollo de los Juegos.

Supervision del cumplimiento de las disposiciones sobre el acceso a la informacién puiblica
y transparencia del Proyecto Especial.

Gestion y coordinacion directa con instituciones para la suscripcién de convenios
beneficiosos para la organizacion de los juegos Lima 2019.

Implementacion del portal institucional en la web de acceso a la informacién publica.

Supervision a la implementacién de recomendaciones formuladas por la Contraloria
General de la Republica.

Supervision del Sistema de Tramite Docurmentario -STD del Proyecto Especial.

Atencion de los pedidos de informacion. en diversos asuntos de los Juegos, requeridas por
congresistas.

Supervision y seguimiento a las actividades relacionadas al lanzamiento del Programa de
Voluntarios Lima 2019, necesarios para el desarrollo, organizacion y realizacién de los XVIII
Juegos Panamericanos del 2019.

Expedicion de la RSEN® 002-2018-MTC/PEIP-2019.01 de aprobacién de la Directiva N°

003-2018-MTC/PEJP-2019 denominada "Contrataciones con proveedores no domiciliadogziieg
en el pais excluidas de la aplicacion de la Ley de Contrataciones del Estado’, que defifg
politicas de contrataciones (servicios, obras) del Proyecto Especial.

Expedicion de la RSEN® 003-2018-MTC/PEJP-201901 de aprobacion de la Directiva -y
para la implementacion. uso y acceso al Servicio Lactario en el Proyecto Especial para la
Preparacion y Desargelo de los XVIIl Juegos Panamericanos del 2019,
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- Participacion en lassesiones del Comité organizador de los XVl Juegos Panamericanos
y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019-COPAL-PerU, en su calidad de secretaria
de COPAL con la finalidad de llevar a cabo la organizacion y las actividades necesarias
para la realizacion de los Juegos.

Cuadro N’05: Programacién y Ejecucién financiera de la Secretaria Ejecutiva
al 31 de diciembre de 2018
(Expresado en soles)

PROGRAMACION ANUAL

NOMBRE DE UNIDAD

IDACTIVIDAD | |\ "\ CTIVIDAD = DE MEDIDA

Coordinacion y
18A0111155612 supervision de los Informe

|
12 0 1.732,128.00 12 1.327.871.70

|
| |

y de asesoria juridica; asi |

como de la gestion y
conduccion del
voluntariado,y la |
acreditacion de los f
actores involucrados en |
los juegos. {

|

Fuente Aplicativo CEPLAN V1 y Registro SIAF SP.14.01.19 (PIM al 31.12.2018)

5.1.3 Gerencia de Proyectos e Infraestructura

La Gerencia de Proyectos e Infraestructura es el érgano de linea responsable de la
formulacion, programacion, direccién y supervision de las acciones para la disposicion
de la infraestructura definitiva y temporal de las diferentes sedes de competencia y
no competencia para el desarrollo de los Juegos. Es el responsable de la conduccion
de las inversiones, en el marco del Sistema de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones, en las fases del ciclo de inversion.

La Gerencia de Proyectos e Infraestructura, ha logrado a nivel general el cumplimiento
del 95% de las metas fisicas programadas, cuyo resultado se detalla a continuacion:

I Componente actividades

La Gerencia de Proyectos e Infraestructura, considerd dieciséis (16) metas fisicas /&R
actividades, alcanzando el 100% “En la meta”. A continuacién, se detalla las princig
acciones:

Seguimiento mensual de ejecucion fisica de las inversiones: siete (07) Proyectos da&MB,
Inversion (Videna, \j

© pgaRoc.
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Punta Rocas y Escuela Equitacion del
Ejercito).

Registro de inversiones y modificaciones
en el banco de inversiones en el marco
del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestidn de Inversiones.

Actualizacion de la cartera de inversiones
del Proyecto Especial.

Elaboracion de Informe para la
declaracion de la viabilidad del Proyecto
de Inversion “Creacion de los Servicios
Deportivos de Ciclismo BMX, Patinaje
de Velocidad, Voleibol Playa, Ciclismo
Freestyle y Skateboarding en el Distrito
de San Miguel.

Informe de aprobacion de la IOARR en el
Coliseo Cerrado Eduardo Dibds Dammert.

Informe de aprobacion de las 11 IOARRs
en la Escuela Naval del Peru.

Informe de aprobacion de las 4 IOARRs
en la Escuela Militar de Chorrillos.

Informe de aprobacidn de la |IOARR
Estadio Nacional.

Informe de aprobacion de la consistencia
de los expedientes técnicos de obra con la
concepciontécnicayeldimensionamiento
respectivo de los Proyectos de Inversion
Viables de Cédigos Unicos de Inversiones
N“2380030 (Poligono de Tiro) y 2380138
(Ecuestre).

Informe de aprobacion de la consistencia
de los documentos equivalentes de la
primeraetapadelequipamientodeportivo
para los Juegos con la concepcion técnica
y el dimensionamiento respectivo de los

— Proyectos de Cédigo Unico de Inversiones

N 2161813 (VIDENA), 2338764 (VMT),
: (Callao), 23 57 (Villa El

Salvador) y 2380030 (Poligono de Tiro).

Informe de aprobacion de la consistencia
de los documentos equivalentes
del mobiliario para los Juegos Lima
2019 con la concepcidn técnica y el
dimensionamiento respectivo de los
proyectos de Cédigo Unico de Inversiones

N” 2339382 (Villa Panamericana),
2161813 (VIDENA), 2338764 (VMT),
2323818 (Callao), 2323257 (Villa El

Salvador) y 2380030 (Poligono de Tiro,
2380138 (Ecuestre) y 2342772 (Tabla).

Incorporacion de las IOARRs identificadas
en el Estadio Nacional, Escuela Naval del
Perd, Escuela Militar de Chorrillos y en
el Coliseo Cerrado Eduardo Dibds como
inversiones no previstas en el PMI| 2018-
2020 del Sector MTC.

Asimismo, en el componente de actividades,
la citada Gerencia, incorporé una actividad
operativa denominada: ‘“Asistencia vy
Apoyo de UK-DIT en gestion de Proyectos”
en el marco de Entendimiento entre el
Proyecto Especial y el Reino Unido, con un
presupuesto de S/ 3,091,893.00 asignado
con gasto corriente.

e -
w 5F P
.::’;.{;jﬂ ) ":::_V:Qt-U =
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> componente Inversiones

En cuanto al componente Inversiones, para su analisis se ha tomado en consideracion
el avance de obras y disefio de expedientes técnicos de los Proyectos de Inversidn;
segun el detalle siguiente:

El PIP Ecuestre alcanzd el 119.68%, debido al inicio de construccion de Zona de
Tribuna, Caballerizas y Clinica Veterinaria.

En Estudios de Pre inversion alcanzo el 100%, al desarrollo de los estudios de pre
inversion de las 17 IOARRs y el proyecto de inversion de San Miguel.

El PIP Poligono de Tiro alcanzé el 100%. al haber sido aprobado el expediente
técnico respectivo.

El PIP San Miguel, alcanzé el 75% en su disefio de expediente técnico, estando en
proceso de aprobacién por el Proyecto Especial.

Las IOARRs de la Escuela Naval, alcanzaron el 90%, debido a que se encuentran en
proceso de aprobacion de expedientes técnicos por el Proyecto Especial.

El PIP Videna alcanzé el 81.02%, el PIP Callao alcanzé 84.38%; v, el PIP Villa Maria
del Triunfo alcanzo el 75.78%, la meta fisica alcanzada se debio a las observaciones
del disefio del contratista por parte del Proyecto Especial.

PIP Surf 90% en la elaboracion del expediente técnico del primer componente.
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Cuadro N’ 06: Programacién y Ejecucién financiera de la Gerencia de Proyectos e
Infraestructura. Al 31 de diciembre de 2018, por actividades

(Expresado en soles)

PROGRAMACION ANUAL EJECUCION

ID AcTivibap  NOMBRE DE UNIDAD

LA ACTIVIDAD FINANCIERA

programacion, direccion

lacié ll |
Y supervision de las |

18A0111020699 ytemporal de las Accién 12 | 1.818927.00 12 1.649,443.16
| _
|

competencia para el
desarrollo de los Juegos
Lima 2019 meta 42.

Implementacién de

infraestructura |

deportiva temporal

en las sedes para los

18A0111155734 JUFQOS . Accion 1 2,288,990.00 1 2,189,633.59
Panamericanos Lima |

2019 - OVL - Unidad [

de Infraestructura [

temporal - meta 144 |
|

Elaboracion de
estudios de
18A0111155736 proyectos - unidad Estudio 1 58064400 | 1 553,959.46
de estudios - meta
145, |

Ejecucion de
proyectos de
infraestructura -
18A0111155738 definitiva - unidad de Accidn

|
|
|
infraestructura - ‘
|

1 3,091,893.00 | 1 6.438,878.77

meta 149.

Asistencia y apoyo de ‘ ‘
18A0111159405  UK-DIT en gestion de Accion 1 1818927.00 | 1 3,091,892.97

proyectos - meta 297. ‘ | ‘
|

Fuente Aplicativo CEPLAN V1 y Registro SIAF SP al 14.01.19.
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Cuadro N° 07:
Programacién y Ejecucién Financiera de la Gerencia de Proyectos e Infraestructura
al 31 de diciembre de 2018, por proyectos
(Expresado en soles)

oocconsn | ot
PROYECTO/ UNIDAD DE

INVERSION MEDIDA FiSICA PIM DIC FiSICA | FINANCIERA

| !
100 - Pre Inversion ! Estudio | 15.00 ][ 159,106.00 || 15.00 ' 159,105.25
e ————— e e s s e o . . SO
{ : i
101 - PIP Videna | Porcentaje de obra 77.77 ‘ 385,076,81 7.00’ 63.01 138423427041
R I R S N e
I [
102 - PIP Gimnasia ‘ Porcentaje de obra = 5330 i 87.551,771.00 5210 8020810021
| é '= | |
103 - PIP Callao I[ Porcentaje de obra | 65.00 [15031 8,693.00! 58.90 | 14512064234
e — e | | e e e
104 - PIP Villa Maria Porcentaje de | ;
del Triunfo ! expediente técnic 733 fT 60.490,459.00i 73.23 |'| 60,262,007.90
105 - PIP Villa ’ Porcentajede | 1 F ;
Panamericana | expediente técnico | 93.33 : 159,029,825.00{ 9314 158,763,205.59
S e e e s RGN N i) (. L I S
Porcentaje de | i :, :
106 - PIP Surf | expediente técnico II 100.00 t| 327,051.00 | S0.00 | 17258122
107 - PIP " Porcentaje de .'
|

100.00 - 21,519,491.00 100.00 1 21,07339921

Poligono de Tiro expediente técnico

Porcentaje de

08 PRECIS | gpodento técnico | 137 | skl el i
PP SIMIS | et | 1900 | momam | o0 | siozss
R Sunl |f ex:;’éf::tt:jfég‘;co ' 100,00 j 32922700 | 9000 | 164609.40
lzl?di-liﬁfgﬁof;?lﬁla : exp?:dr?::tt:jt::j:ico 0.00 ; 1200

Fuente SIAFal 14,01.19 (PIM al 31.12.18)
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Grafico N° 04
Ejecucién mensual financiera de Inversiones
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B> Gerencia de Operaciones

La Gerencia de Operaciones es el érgano de linea responsable de la gestion de las
acciones y actividades relacionadas, entre otros, con deportes, sedes deportivas,
alojamiento, relaciones internacionales, transporte, seguridad, servicios médicos,
alimentacion, limpieza y manejo de residuos sélidos para el desarrollo de los Juegos.

La Gerencia de Operaciones, ha logrado un nivel de cumplimiento de 100% gjecutando
146 metas fisicas, siendo las acciones principales para el cumplimiento de sus
actividades operativas las siguientes:

Informes

Elaboracién de informe para la transferencia financiera a Panam Sportss
cubrir los pasajes aéreos para las diversas visitas de coordinacién, asi com
asistencia a la Asamblea General, en la ciudad de Lima.

Elaboracién de informe para la transferencia financiera a Panam Sportss, para
cubrir el pago de boletos aéreos (75%) en clase turista de hasta 9373 (atletas,
entrenadores y oficiales), en el marco del Acuerdo de Responsabilidades
Obligaci o




F R Ministeno
% de Transportes y
. Eomunicaciones

Elaboracion de informe para la transferencia al Comité Paralimpico
Internacional (IPC) para cubrir los pasajes aéreos de los Comités Paralimpicos
Nacionales (CPN's) para la participacion de 2,738 participantes (1825 atletas
y 913 oficiales de equipo) en el marco del Acuerdo de Responsabilidades y
Obligaciones de los Juegos.

Colaboracion en la elaboracion de informe de servicios de acomodacién
para los eventos de prueba (test event) de Pentatlon y Basquetbol en silla de
ruedas.

Informe mensual deseguimientoalasdoce (12)obrasviales que seencuentran
en ejecucion por la Municipalidad de Lima Metropolitana (EMAPE).

Informe para incorporacion del Parque de la Exposicién como sede cultural
de los Juegos, la cual fue aprobada en Sesidén de COPAL.

Elaboracién de TDRs y/o EE.TT.

Elaboracion y presentacion de los TDRs
del servicio de alquiler, operacion, gestion
y monitoreo de la flota de dmnibus,
automoviles y buses que incluye: Alguiler
de flota, patio de maniobras, lavado,
mantenimiento preventivo diario,
combustible, seguros, gestion y control
de la flota.

Elaboracion del TDR para la contratacion
del servicio de alimentacion de la Villa
Panamericana y Escuela Naval.

Elaboracion del TDR para la contratacion
del servicio de supervision de la
alimentacion en todas las sedes.

Elaboracion de TDR para la contratacion
del servicio de Housekeeping vy
lavanderia de ropa de cama para la Villa
Janamericana y Escuela Naval.

Elaboracion de TDR para la contratacion
del servicio de gestion de mantenimiento
y gestion de llaves para la Villa
Panamericana y Escuela Naval.

Elaboracion del TDR para la contratacion
de Presentaciones Deportivas.

Elaboracion de TDR para la contratacién
del operador de almacenamiento vy
distribucion.

Elaboracion de EETT y TDR
requerimiento de mobiliario.

Elaboracion de EETT y TDR
requerimiento de vallas de seguridad yyg
vehiculos utilitarios.
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Eventos y Visitas

Organizacion de la Asamblea General
de Panam Sportss, realizado los dias 06
y 07 de setiembre 2018, recibiendo a
delegados de los Comités Olimpicos de
Ameérica, miembros de Panam Sports
y de las Confederaciones Deportivas
Panamericanas. en el marco del Acuerdo
de responsabilidades y Obligaciones del
Proyecto Especial.

Organizacion de diversas visitas de las
Comisiones de Coordinacién y otras
comisiones de Panam Sportss y el Comité
Paralimpico Internacional realizadas en
los meses de marzo, mayo, octubre y
noviembre 2018, en el marco del Acuerdo
de Responsabilidades y Obligaciones del
Proyecto Especial.

Recibimiento de visitas de Comités
Olimpicos y Paralimpicos Nacionales, en
el mes de octubre (EE. UU y Brasil) y en
el mes de diciembre (EE. UU y México),
para reuniones de coordinacién con las
diversas areas funcionales del Proyecto
Especial realizadas

Participacion en los eventos de prueba:
Triatlon (04 al 05 ago. 2018), Gimnasia
(07 al 30 set 2018) Campeonato Nacional

Planes, Manuales y Guias
Elaboracién del Plan de Sedes de Entrenamiento.

Revision de los Manuales Técnicos de Deportes,

Colaboracion en la elaboracion del Manual del Voluntariado en Gestién de Villas.

Elaboracion del Manual de Inscripciones que fue validado por Panam Sportss.

de Ciclismo de Ruta (24 nov 2018), Para
Badminton (06 al 11 nov 2018), Torneo
Suramericano de Basquet en silla de
ruedas modalidad varones (01 al 08 dic
2018) y Campeonato Panamericano de
Pentatlon Moderno (28 de nov. al 02 de
dic 2018),

Coordinacion para la participacion de
las fuerzas de Seguridad Publica (Policia
Nacional, Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios y Serenazgo), en la realizacion
de diversos eventos de pruebas realizados
por Federaciones Deportivas hacionales y
respaldados por el Proyecto Especial.

Realizacion de capacitaciones del curso
de acreditacion de oficiales de control
de dopaje (DCO), en coordinacion con
la Comision de Control de Dopaje de
Panam Sportss y la Comision Nacional
Anti-Dopaje de Peru (CONAD), realizado
el15y 16 de agostode 2018 enla VIDENA.

Realizacion de reuniones mensuales
de coordinacion con representantes de
entidades vinculadas con la gestion de
aduanas (SUNAT, SENASA, SUCAMEC,
DIGEMID, DIGESA) para la socializacion
de actividades que se realizardan con
ocasion del Proyecto Especial.

Elaboracion de la estructura del Manual de Deiegaciones}pﬂ:aksu aprobacién por Panam
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Elaboracion de Estructura del Manual Técnico Parapanamericano que fue
validado por el Comité Paralimpico Internacional.

Desarrollo del Plan de Capacitaciones de Oficiales Técnicos Nacionales
en coordinacion con las Federaciones Deportivas Nacionales para su
implementacién en el Proyecto Especial.

Formulacion de planes especificos y protocolos de actuacion de las diferentes
instituciones que coadyuvaran en asuntos de inteligencia, seguridad ciudadana
y defensa nacional para el Proyecto Especial.

Elaboracién del Plan Operativo de Sedes (VOP Versién 1),

Elaboracion de la primera version de la Guia de Aduanas para su revisién por
Panam Sportss, IPC, APC

Otros

Coordinacion técnica con MTC, AATE y PROTRANSPORTE para definir estrategias de
transporte publico en beneficio del Proyecto Especial.

Elaboracion del paquete de asignaciones para delegaciones, los cuales fueron enviados
a Brasil, Canaday EEUU.

Coordinacion para la confirmacion por parte de las Confederaciones Panamericanas/
Federaciones Internacionales del ndmero de Oficiales Técnicos Intemacionales y
Nacionales que participaran el Proyecto Especial.

Coordinaciones para el listado de equipamiento deportivo validado al 90% por los sport
mangares de cada uno de los deportes,

Desarrollo de la primera version del calendario de competiciones deportivas por sesiones.

Coordinaciones con el delegado veterinario internacional de la Federacién Ecuestre
Internacional (FEI), para la revision y validacion del nivel de senvicio de la Clinica Veterinaria
y del equipo veterinario para el Proyecto Especial.

Revision y aprobacion de los disefios operacionales en sedes de competencia,
entrenamiento y de no competencia (Book 1, Book 2 y Book 3).

Revision y validacion del disefio de arquitectura de la Clinica Veterinaria del PIP Ecu
asi como el listado de equipamiento biomédico y complementario.
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- Elaboracion de procedimientos de objetos perdidos y encontrados.

Definicion y elaboracion de politicas y procedimientos de Servicios al Espectador.
- Desarrollo del Dossier de Jefes de Mision y Manuales Técnicos de cada deporte.

- Desarrollo del disefo preliminar de flota y rampas de acceso a buses para los clientes
Parapanamericanos.

+ Participacion en la comision multisectorial del Proyecto Especial.

Cuadro N’ 08: Programacién y Ejecucién financiera de la Gerencia de Operaciones
al 31 de diciembre de 2018
(Expresado en soles)

PROGRAMACION ANUAL

iD AcTivibap | NOMBRE DE UNIDAD

LA ACTIVIDAD DE MEDIDA FisicA PIM DIC

e =T

| Desarrollo del programa
| deportivo de los juegos
18A0111019922 | Panamericanosy Accidn 1 1,928,820.00 11 1.784,217.30
Parapanamericanos -
Operaciones de . | |

Gestidn de las accionesy |
e e

12 | 1.165.861.00 12 975,667.39

deportivas, alojamiento,
entre otros- Gerencia de
Operaciones - meta 43

18A0111019927 con los deportes, sedes ‘ Informe

| Verificacion de las
| llegadasy salidas de las
| diversas delegaciones
18A0111019930  participantesen los

| juegos panamericanos

| Lima2019-llegadasy
salidas - meta 45
il S

|
|
I
|
|
|
g
|

Informe

12 ' 1,015,735.00 12 | 57280237

|
|
|
| Provision de . . ‘
|
|

1840111019931  alimentacion adecuada- Informe - 12 | 463.276.00 12

| catering - meta 66 |
| !
| 1
| | P | |
| i | |
[ Premdénde;:rvidos i |
| médicos para los Juegos | !
18A0111019937 | Servicios Médicos - | Informe 4 ‘ 1.061,511.00
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NOMBRE DE UNIDAD
LA ACTIVIDAD DE MEDIDA FINANCIERA

18A0111019940 secles cleportivas - Accion | 1 551,698.00 1 ‘ 36,981.53

ID ACTIVIDAD

| |
l |
| e e e R e e e

Gestion del serviciode [
limpiezay eliminacion | [
| deresiduossdlidosenla | ]
18A0111019947 ejecucionde los Juegos | Informe [ 12 510400.00 | 12 | 333,795.63

Panamericanos Lima [ 1 |

2019-Senviciosalos | . " |
Juegos - meta 127 | I

Particioacién en [ |
| programas de | ‘
| observadiores organizadas | ' |

[

18A0111019953 pororganismos i Accion 1 | 988,918.00 1 517.081.45
deportivos intemacionales [
-Eventosy Serviciosal | I
Espectador - meta 129 : .
Planificacion y | |
operacion del transporte | |
enla ciudzd durante la |
. ejecucion de los Juegos :
18A0111019955 Panatereanos Lin Accion 1 244268.00 1 | 116,674.19
2019 - Enlace con |
Transporte Publico - |

meta 130

Apoyo en la gestion de [ |
la realizacion de los XVIIl |
18A0111019958 | Juegos Panamericanos - Informe ! 1
| Operacion de Sedes -

3,662,364.00 | 1 3.129,908.04
|
| meta 67 !
1 |

las entidades
pa}ticipantg enlos
comités que intervienen | Informe 1 267,418.00 1
en |a organizacidndelos | |
juegos panamericanos |
Lima - Relaciones con |
los Comités-meta 131 | ' |

|
interinstitucionalesde |
[
|

18A0111019960

169,454.51

Gestion Operativa - .
gestion del senviciode | |
traduccién e . | |
interpretacion a las |
i . Informe | 2 913,291.00 2 |

|

|

18A0111019961
participantes - Servicios |
de Traduccién-meta | |
132 - _

Gestion de los servicios | |

| deacomodacionalas | |

delegaciones deportivas |

18A0111019967 participantes en los Informe 12 462,990.00
Juegos Panamericanos | |
2019 - Acomodacion - |

12
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iD ACTIVIDAD

18A0111019975

18A0111019983

Ministeno
de Transportes y
Comunicaciones

NOMBRE DE
LA ACTIVIDAD

Gestion del servicio de [
nacionalizacion, |
almacenamientoy |
distribucion de los ‘
bienes de equipamiento
- Logistica de Sedes
-meta 128 ‘

Planificacio |
articulacion y operacion

del senvicio de |

transporte - Transportes - |

|

|

18A0111019989

18AQ111155700

|
|
18A0111155702

UNIDAD
DE MEDIDA

Accion |

Informe

Informe

Informe

Acciones relacionadas a
cuotade ODEPAyotras |
comisiones - ODEPAY |

| otras comisiones - meta

153

Conducir las relaciones
interacionalesyde |
protocolodurante los |
juegos - RRIl y protocolo
-meta 39

Planes de seguridad y |

| guiaalos espectadores |

18A0111019991

18A0111020705

2019 -Seguridad -meta |
[ 49

durante losJuegos |
Panamericanos Lima |

|
Administracion del
edificio, los recursosy |
bienes dentrode laVilla
Panamericanay Villas
Satélites - Gestion de
Villas - meta 41

Accion

Accion

Accion

Accion

Informe

1 567.047.00 | 1 i 427.585.11
'J |
‘ ; l
N SN | _ .
|
12 2.743.937.00 | 12 231923250
| \ |
| .
. | ‘
| | —
- [
2 ‘ 273.000.00 | 2 159,620.95
|
| |
1 | 238796000 1 213278956
|
] | 234514.00 1 161,851.50
|
—
| |
|
I |
6 ' 12,165,033.00 6 11.964,348.43
|
I N B I
!
8 | 61951500 ‘ 8 | 609.802.16
i i 5
| |
12 : 2,451354,nui 12
| |
12 2,063.801.00 12




TN Ministerio
W de Transpories y
Comunicaciones
PROGRAMACION ANUAL EJECUCION

NOMBRE DE UNIDAD
ID ACTIVIDAD | | A AcTIVIDAD | DE MEDIDA
i
|

|
| Transferencia de recursos |
para la ejecucion de
proyectos de inversion de
obras viales vinculados al | | |
18A0111139142 ‘ desarrollo integral de los Tranferencias { 1 285,500,506.00 1 128550050600

sistenas de transporte | : ;
vo do la ¢ 5 i Financieras
Limaenelmarcodela |

. de los juegos - meta 168

_ .TI;nsf;re;ci;de recursos

18A0111155810 | Seinplementaciondel | Convenio 284112400 1 | 284112370

servicio para el control de
antidopaje para los atletas |
- Control Antidopaje -

UNOPS-meta2i5 |

| | |
2 296889790 | 2 i 2953759129

-

Transferencia de recursos |
aODEPAelPCparala
18A0111155908 gjecucion de actividades - | Tranferencias
cuota ODEPA y boletos ‘

[

rece=eta 190 Financieras

18A0111155911 | almacenarmiento 2 1 3543034000 1 3543033961
| Convenio |

|
i | |
1840111155912 g et Cotiume [ 1 548457300 1 | 548457226

|

I
18A0111155913 . Planificacion, | AT 1 73.364.276.00 1 ‘73,3642752?

|

18A0111155914 | Parasegurarla provision Commtilo

de iaalos
18A0111155915 ot suntaired Samariio 1 2867772800
Panamericancs
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5.1.4 Gerencia de Desarrollo Tecnolégico y Transmisiones

La Gerencia de Desarrollo Tecnoldgico vy
Transmisiones es la encargada de garantizar
la provision de Tecnhologia de la Informacion
y de las Transmisiones en todas las sedes de
competencia y sedes de no competencia;
asi como de la reproduccién y emision de
las sefales en television vy radio durante el
desarrollo de los juegos.

Durante el periodo 2018, la Cerencia de
Desarrollo Tecnoldgico y Transmisiones, ha
logrado un nivel de cumplimiento de 100%,
glecutando 39 metas fisicas, siendo las
acciones principales para el cumplimiento de
sus actividades operativas las siguientes:

Gestion, seguimiento y coordinacion para
la definicion de planes operativos para la
implementacion del sistema de gestion
de los Juegos y el sistema de toma de
tiempo y puntuaciones.

Lanzamiento del portal wvirtual de
voluntarios a nivel internacional y nacional
para la inscripcion del publico interesado
que cumple con el peffil requerido
durante los juegos.

Gestidon, seguimiento vy coordinacidn
para realizar la elaboracion del Plan de
Operaciones de Difusion que contiene:
i) Informe de la inspeccion de las sedes,
i) Plan de Produccién actualizado; v,
i) Disefio del Centro Internacional de
Transmisiones.

Coordinacion para la radiodifusion y
borrador del catdlogo de tarjetas de tarifas
(Rate Card).

Gestion y  coordinacion  para la
implementacion del catdlogo de tarjetas
de tarifas (Rate Card) de los bienes y
senvicios.

Supervision y coordinacion para la
implementacion de equipos tecnoldgicos
y de soporte para el funcionamiento de
Proyecto Especial.

Elaboy presentacién del Plan de

‘‘‘‘‘‘

produccion de los Parapanamericanos Lima
2019 en lavisita del IPC.

Realizacion del workshop con cada sede
en conjunto con las dreas funcionales de
Infraestructura Temporal, Tecnologia, Deportes,
Imagenes de los Juegos (Look of the game)
Prensa; asi como, la empresa Mediapro a cargo
de los senvicios de transmisiones, para la definicién
de todas las posiciones de cdmaras en cada sede
y los puestos de comentaristas, zonas mixtas y
compuesto de emision.

Habilitacion del madulo de acreditaciones en el
Sistera de Administracion de los Juegos (GMS),

Gestion para la adjudicacion a través de UNOPS
de los Senicios de Telecomunicaciones,
Infraestructura de Redes & Integracion, red de
datos, audio y video, intemet, seguridad, entre
otros servicios que tienen despliegue en todas
las sedes deportivas y no deportivas.

Gestion para el servicio de Hackeo Etico, para el
mejoramiento de la seguridad de lainformacion,
servicios e infraestructura tecnoldgica que
soportan los sistemas antes y durante los juegos.

Gestion para la suscripcion del  convenio
especifico de colaboracion  interinstitucional
entre la Marina de Guerra del Perti y el Proyecto
Especial, para el monitoreo de los dispositivos
de informacién criticos del proyecto, asi como
la  implementacién de los mecanismos
de seguridad digital que garanticen la
disponibilidad, operatividad, confidencialidad
e integridad de los senvicios de la plataforma
informatica del Proyecto Especial.

Cestion para el desarrollo de la intranet, para los
servicios de implementacion de la plataforma
informatica intranet para el Proyecto Especial.

Presentacion del resultado del Plan de
Distribucion de Equipamiento Techolégico -
TEAPV2 (Technology Equipment Allocatieries
Plan, version 2) el cual contiene la actualizZd

de requerimientos tecnoldgicos de todfg
areas funcionales del Proyecto Especial.  \

Desarrollo y entrega de los planocs de puntds m
(DOTPLAN) de los proyectos NEC para la toma
de decisiones de Proyectos y Ovetlay.
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Cuadro N° 09: Programacién y Ejecucién Financiera de la Gerencia de Desarrollo
Tecnoldgico y Transmisiones al 31 de diciembre de 2018
(Expresado en soles)

NOMBRE DE
LA ACTIVIDAD

ID ACTIVIDAD UNIDAD

Desarrollo tecnologicoy
produccion, grabacion y
transmision radial y
levisi |

18A0111020666 Informe

Articulacion e
integracién para la
| transmision de datos,
| distribucion de sonido o
[ . videos durante los
| juegos panamericanos
| Lima 2019

18A0111155668 Contratos

Adecuacion e
implementacion
tecnoldgica para el
desarrollo de los juegos
2019

18A0111155659 Equipo

Adecuacion e
| implementacion
18A0111155928 |  tecnolégica para los
i juegos a través de

Convenio
UNCPS ‘
[

DE MEDIDA

Implementado | |

PROGRAMACION ANUAL

FisicA

12 147.84422

-

20,067.813.00 1 | 18.747,187.22

[ 25 22571.271.86

61,482,061.00 1 61,482,060.34

Fuente Aplicativo CEPLAN V1 y Registro SIAF SP.14.01.19 (PIM al 31.12.2018)

5.1.5 Gerencia de Comunicaciones, Comercial y Mercadotecnia

La Gerencia de Comunicaciones, Comercial
y Mercadotecnia es el drgano de linea
responsable de la elaboracion y gestion de los
lineamientosyestrategiasde comunicaciones,
desarrollo  comercial y mercadotecnia:
asi como el protocolo y la organizacion vy
gRlizacion de las ceremonias de los Juegos.

ha logrado un nivel de cumplimiento de 97%, .
ejecutando 28 metas fisicas de 30 programadsas,
siendolasacciones principales paraelcumplimie
de sus actividades operativas las siguientes:

A MORALES

44
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Seguimiento y elaboracion de reportes
mensuales de estatus de ejecucion vy
programacion de actividades por cada
una de las cinco (5) Unidades Funcionales
(Comunicaciones, Comercial. Mercadotecnia,
Operaciones de Prensa y Ceremonias).

Activaciones en instituciones de educacion
superior (universidades) a través del programa
del voluntariado.

Activaciones en instituciones educativas para la
difusién de la marca Lima 2012 con presencia
de la mascota de los Juegos y los embajadores
de Lima.

Activaciones con la mascota de los Juegos en
coordinacion con los embajadores de Lima, en
eventos deportivos de delegaciones (Sub 23 de
voley. gimnasia, etc)

Difusion de piezas audiovisuales en instituciones
publicas (Banco de la Nacion, Estadio Nacional),
videos en pantallas de espacios privados como
ascensores de edificios de oficinas.

Gestion de las actividades preparatorias para
la contratacion del senicio de fabricacion
de antorcha y elaboraciéon del plan de
reclutamiento de portadores.

Gestion de las actividades preparatorias para la
contratacion del servicio de Agencia Creativa.

Cestion de las actividades preparatorias para
la contratacion del servicio de una Central de
Medios, cuyo objeto sera la elaboracion de
la estrategia de medios, el plan de medios,
el monitoreo de la pauta y la evaluacion de
impacto via indicadores de desempefio de
las campanas publicitarias durante el periodo
2018

Realizacion de una matriz de disefio de
publicaciones, la cual contiene trabajos que se
an programado durante el 2018y 2019,

:‘Jq ,uI de ,a- ?|

Lanzamiento de la campana institucional de
posicionamiento de los Juegos, con el concepto
de "Todas las Culturas de América Reunidas’,
que fue plasmado en una campafa masiva
utilizando los medios de TV nacional, TV cable,
radio, prensa, revistas, via publica y plataformas
digitales.

Acciones de planificacion y ejecucion de
campanas de comunicacion y prensa.

Elaboracion del Plan Estratégico de
Comunicacion de Campafas Masivas, que
considera: i) Venta de entradas, ii) Campanas de
educacion vial y las modificaciones de las rutas
viales, iii) Valores, iv) Invitacion a los Juegos; v, v)
Relevo de Antorchas.

Coordinacion y desarrollo de conferencias y
ruedas de prensa.

Disenio del plan de operaciones para realizar
el Programa Cultural de los Juegos, sustento
técnico para la asignacion presupuestal vy
desarrollo de TDR para la implementacion de
la sede cultural.

Difusion en los medios de comunicacion de
cobertura nacional (television, radio, periédicos,
revistas, webs y redes sociales) sobre las
actividades referidas al avance de obras,
historias de vida de deportistas, competencias
deportivas y actividades relacionadas a los
XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos
Parapanamericanos Lima 2019.

Desarrollo del disefio de las medallas
competenciay medallas conmemorativas d
Juegos.

y Sextos Juegos Para panamencanos

Elaboracion del Plan de Licencias.
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Implementacion de branding y distribucion de
material en la Asamblea General de Panam
Sports,donde participaron 41 Comités Olimpicos.

Definicion de las posiciones de fotografia para
todas las sedes de competencia de los deportes
Panamericanos y Parapanamericanos.

Elaboracion del Manual preliminar de estructura
de color para las sedes, como guia del manual
de marca.

Organizacion del evento “Oportunidades
Comerciales de Patrocinio’. donde participaron
220 empresas.

Organizacion del Taller Informativo a la Prensa
sobre los Juegos Lima 2019.

Organizacion del evento "A un afo de Lima
2019" y activaciones en todo el cuadrante de la
Municipalidad de Lima y Plaza Mayor de Lima.

Activaciones Lima 2019 en el evento ‘Al
Damero de Pizarro sin Carro” organizado por la
Municipalidad Metropolitana de Lima durante 4
meses.

Implementacion del stand Lima 2019 en "CADE
Ejecutivos” - Paracas donde se expuso la marca
Lima 2019 a los empresarios mas importantes
del pais.

Implementaciondelstand Lima2019enel CORE
Ejecutivo de Transicion-realizado en el Centro de
Convenciones de Lima, organizado por la PCM,
donde se expuso el recorrido de la antorcha a
los gobermadores electos. En este espacio se
promovio la participacion interinstitucional en los
relevos de antorcha y el Programa Cultural.

Creacion del slogan para la comunicacion de los
Juegos; JUGAMOS TODOS,

Adjudicacion de los derechos de transmision en
3 medios: television, radio y digital.

---------

Elaboracion y difusién de 650 notas de prensa
en medios de comunicacidn nacionales
e intemacionales sobre los XVII Juegos
Panamericanos y Juegos Parapanamericanos
de las cuales el 505% corresponden a notas
deportivas y el 455% a notas de avance de obras
e hitos institucionales. Las notas de prensa han
generado 6,185 rebotes (2284 medios impresos,
592 radio, 1449 television y 1,860 web),

Disefo, planificacion y ejecucion de una
campana de comunicacion y prensa referidas a:
“A un ano de los Juegos Panamericanos, la cual
ha logrado 75 impactos en medios nacionales y
extranjeros.

Disefio, planificacion y ejecucion de una
campana de comunicacion y prensa referidas a:
‘Lanzamiento del Programa Voluntariado”, lacual
ha logrado 89 impactos en medios nacionales y
extranjeros.

Disefo, planificacion y ejecucion de una
campana de comunicacion y prensa referidas a:
“Lima 2019 en la CADE Ejecutivos 2018’ donde
expuso el presidente de Lima 2019 y director
del Proyecto Especial realizandose una clase
maestra de vela, en la bahia de Paracas, sede de
Lima 2019. En dichas acciones se lograron 39
impactos en medios nacionales y extranjeros.

Disefoy ejecucion de una campana informativa
sobre los valores deportivos con miras a la
realizacion de Lima 2019 en alianza estratégica
con MINEDU e IPD en el marco de la campana
‘Deportistas Top Peri en las escuelas’. La
campana se realizé en 9 instituciones edlucativaggon-vees;
en Miraflores, Callao, San Borja, San Miguel, Villa
Salvadory Comas.

Disefio, planificacion y ejecucion de un
campana de comunicacion y prensa referidas
a "Difusion del Dia Intemacional de la Persona
con Discapacidad”, la cual logré 8 impactos en
television. web y medios impresos,

e
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Diseno, planificacionyejecuciondeunacampana
de comunicacion y prensa referidas a: Eleccion
de Sofia Mulanovich como Embajadora de Lima
2019, la cual logro 41 impactos en television, web,
mediosimpresosy radios hacionalesy extranjeras.

-Diseno, planificacion y egjecucion del concurso
de Dibujo y Pintura “La Videna y Los Juegos
Lima 2019" en alianza estratégica con COSAPI
y la Municipalidad de San Luis. El concurso se
desarrolld en 10 colegios de San Luis.

Se contd con dos espacios informativos para
dar a conocer el avance de las actividades de los
Juegos Panameticanosy Parapanamericanos en
medios radiales, logrando la transmision de 26
programas en total.

Desarrollo, impresion y difusion de la primera
revista informativa denominada “Revista
Lima 2019" elaborada en dos idiomas (inglés
y castellano) que recoge las actividades
realizadas por Lima 2019. La revista es distribuida
a embajadas medios de comunicacion,
autoridades de entidlades publicas y privadas.

Desarrollo, impresion y difusion del periédico
denominada “Lima 2019’ el cual es distribuido a
la poblacion en general en las 14 zonas sede de
los Juegos.

Desarrollo y difusion de siete (07) boletines
electrénicos denominados Newslestter escrita
en dos idiomas (inglés y castellano) sobre las
actividades mas relevantes de Lima 2019, la
mismaqueesdistribuidaalos Comités Olimpicos
Internacionales.

Desarrollo y difusion de ochenta y cinco (85)
boletines electrénicos denominados Lima 2019
al Dia, la cual se difunde diariamente por los
correos electronicos de la familia Lima 2019,

Revision en correccion de estilo y ortografia de 68
as y/o manuales técnicos correspondentes

Relaciones internacionales, Broadcaster vy
Acreditaciones. Las cuales pasaron a traduccion,
diagramacion y disefio respectivo.

En el marco del Programa Embajadores, se
designaron a tres (03) nuevos Embajadores Lima
2019: Sofia Mulanovich (Surf), Héctor Chumpitaz
(exfutbolista) Percy Rojas (exfutbolista) Jorge
Arriola (Relacionista Publico) entre los meses de
febreroy mayo del 2018,

Coordinacion y desarrollo de ocho (08)
conferencias de prensa para anunciar los
eventos como la organizacion de “A 1 afo de
los Panamericanos Lima 2019°, “A 1 afio de
los Juegos Parapanamericanos Lima 2019,
la designacion de Embajadores Deportivos y
Amigos de los Juegos, asi como el anuncio de
Medlia Pro como Host Broadcaster de los Juegos
Lima 2019, el Lanzamiento del Programa de
Voluntariadlo de Lima 2019 vy las conferencias
del inicio de capacitaciones en Cusco, Cafete y
Trujillo.

Realizacion diaria del monitoreo de noticias
a traves del Boletin de diarios, webs, radio y
television, el mismo que es enviado a los correos
electrénicos de la alta direccion de Lima 2019y
a personal de las areas funcionales. Cabe indicar
que ademas se informa sobre las alertas de
noticias, las mMismas que contribuyan a genetar
estrategias de prevencion de crisis que afecten a
la imagen institucional de Lima 2019,

Participacion en 180 eventos yfo actividades
institucionales organizadas por Lima 2019 u otras
instituciones a las cuales se ha realizado cobertu
periodistica para dar a conocer el avance de Li
2019. cabe indicar que, de estas, 45 correspon
a difundir el Tour de Milco.

Realizacion del entrenamiento y preparacion
de voceros a 05 personas de la oficina de
Voluntariado con motivo del lanzamiento de
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Cuadro N° 10: Programacién y Ejecucién financiera de Ceremonias de la Gerencia de
Comunicaciones, Comercial y Mercadotecnia al 31 de diciembre de 2018
(Expresado en soles)

ID ACTIVIDAD

NOMERE DE

LA ACTIVIDAD

UNIDAD
DE MEDIDA

18A0111155758

18A0111155768

18A0111155774 ‘

18A0111155778

18A0111155782

18A0111019915 |

18A0111155938
|

the Games - meta 125

Comercializacion, ‘

la marca Lima 2019 -
Marca - meta 62

| promocion y difusién de ‘

Desarrollo de eventos de |

ceremonias y relevos de

antorcha - Ceremonias y

Relevos de Antorcha -
meta 63.

Acciones de
_ comunicaciones e
imagen institucional -
Comunicaciones - meta |
4 |

Accién

Accidén

Accion

organizadas por
organismos deportivos |
intermacionales - Look of |

Gestion de actividades |

de difusion Proyecto
Especial -BRM - |
Mercadotecnia-meta |
126. |

Difusiény
comunicacion social

Transferencia de |
recursosa UNOPS para |
la ejecucion de
Mercadotecnia - UNOPS |
-meta 216

Accion

Informe

Convenio

. 4 790,709.00
|
|
-
|
| 2 16,917,740.00
|
|
‘ 6 1,540,899.00
|
|
' 2 826.815.00
|
‘ |
| |
2 | 1,632.154.00
|
| | W
| |
i 12 110.256.774.00
; 1 1,252,167.00
| ;
|
|
i
1 | 2.306.788.00

(R,
G

3 641,076.06
|
|
2 116619,883.77
|
|
|
6 | 131996620
2 ‘ 582.112.70
|
i
|
0 | o000
i
12 | 6558,060.51
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5.1.6 Oficina de Administracién

La Oficina de Administracién es el drgano
deapoyoresponsabledelaadministracién
de los recursos financieros y materiales
del Proyecto Especial; asi como de la
conduccion,  ejecucion,  orientacién
y realizacion del seguimiento a los
sistemas administrativos de contabilidad,
tesoreria y abastecimiento del Proyecto
Especial. Es el odrgano responsable
de las contrataciones, asi como de
la administracion del patrimonio del
Proyecto Especial.

La Oficina de administracién en el afo
2018, considerd cinco (05) actividades
Operativas, programando 160 metas
fisicas, logrando cumplir el 100%,
siendo las principales acciones para
el cumplimiento de sus actividades
operativas las siguientes:

Elaboracion del Plan Anual de
Contrataciones afo 2018.

Modificaciones del Plan Anual de
Contrataciones.

Abastecimiento de Utiles de oficina y
contratacion de servicios necesarios
para garantizar la operatividad de
las areas funcionales del Proyecto
Especial, gestion y ejecucidon de
contrataciones de los procedimientos
de seleccion, asi como su seguimiento.

Implementaciéon de la plataforma
financiera respecto al SIGA MTC y su
definicién a nivel de centros de costos
y areas funcionales vinculando al Plan
Operativo y al Master Plan.

Implementacion de la plataforma
virtual para contrataciones
internacionales.

Creacion de la plataforma virtual de
estudio de mercado, vinculada al
Registro Nacional de Proveedores
qgue permite ahorro de tie

el

contar con una diversidad de proveedores
nacionales e internacionaleElaboracién de
la matriz de riesgos de las contrataciones
con UNOPS,

Elaboracion de lineamientos aplicables a
las contrataciones superiores a 8 UIT para
agilizar los procesos de adquisicion de
bienes y servicios.

Emision de la Resolucion Jefatural N° 021-
2018-MTC/PEJP2019.01.03 que aprueba
los “Lineamientos para el trdmite de
requerimientos del PEJP”",

Emisién de la Resolucion Jefatural N° 046-
2018-MTC/PEIP2019.01.03 que aprueba
los “Lineamientos para la disposicion de
materiales de metal ho aprovechables”,

Adjudicacién de las obras sujetas a la
aplicacion de la Carta de Entendimiento
y los Acuerdos de Implementacion:
Villa. Panamericana, VIDENA, Gimnasia,
Villa Deportiva, Estadio San Marcos,
Polideportivo Villa El Salvador.

Contratacion del Plan Operacional de
Transporte a través de UNOPS.

Contratacion del servicio de Pagina Web y
aplicaciones moaviles a través de UNOPS.

Contratacion del servicio de Produccién y
Video de Publicidad e Institucional.

Contratacion del servicio de Produccidn de
Documental.

Contratacion del servicio de
telecomunicaciones, infraestructura de red
e integracion.

Creacidon de una matriz de contenido
Convenios y Acuerdos Internacionales.
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Cuadro N° 11: Programacién y Ejecucién financiera de la Oficina de Administracién
al 31 de diciembre de 2018
(Expresado en soles)

NOMBRE DE UNIDAD

ID ACTIVIDAD |\ A A cTiVIDAD | DE MEDIDA

18A0111019998 |  administrativos de Informe 22 ‘5.99'}.?87.00 22 | 5515571.55

|
18A0111019999 | recursos logisticos del Informe 73 110,822,820.00 I 73 10,039,742.97

31034000 | 17 | 29395284
[ [
| ‘

36 I 40,089,966.00 36 34,118977.12

18A0111020000 | G2G - Logistica de | Informe 17

18A0111020680 ﬁf;‘md“‘sm Informe

Reino Unido

Fuente Aplicativo CEPLAN V1 y Registro SIAF SP.14.01.19 (PIM al 31.12.2018)

5.1.7 Oficina de Asesoria Juridica

La Oficina de Asesoria Juridica es el drgano de asesoramiento responsable de emitir opinidn y asesorar
sobre los asuntos de cardcter juridico a la Direccidn Ejecutiva y demas érganos del Proyecto Especial.

La Oficina de Asesoria Juridica en el afo 2018, programé doce (12) metas fisicas, logrando cumplir el
100%, siendo las principales acciones para el cumplimiento de sus actividades operativas las siguientes:

+ Informe de opinidn para la suscripcion de Adenda N” 01 Convenio con el IPD para contar con la
afectacion en uso del terreno de la VIDENA

- Informe de opinidn para la suscripcion de Adenda N° 01 del Convenio de Colaboracion
Interinstitucional con el Ejército del Perti para obras preliminares del proyecto Villa Maria del
Triunfo.

+ Informe de opinion para la suscripcion de Adenda N° 01 del Acuerdo de Implementacion N° 9
(Al-9). en el marco del convenio de gobierno a gobierno.

+ Informe de opinidn para la suscripcién del convenio con la Marina de Guerra del Perd.
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Informe de opinidn para la suscripcién del Convenio de Administracion de Recursos con UNOPS,

Informe de opinion y proyecto de Resolucion Ministerial, para la autorizacion de transferencia
financiera a ODEPA en el marco de la Ley de Presupuesto.

Apoyo legal en la elaboracion de términos de referencia para supervisor de calidad para Contratos
NEC.,

Emision de informe de opinion para el proyecto de modificacién Decreto Supremo N°
002-2015-MINEDU que aprobd la creacion del Proyecto Especial para la Preparaciony Desarrollo
de los XVIIl Juegos Panamericanos y los Sextos Juegos Parapanamericanos.

Informe de opinion para la suscripcidon de Adenda del Contrato de Mediaproduccién, SLU,
Sucursal del Peru, para el Servicio de Host Broadcast.

Emision de informe de opinion para la aprobacion del Manual de Operaciones de Patrocinio del
Proyecto Especial para los Juegos Lima 2019,

Emision de opinion legal sobre la propuesta de exoneracion de pago de comision por tickets de
cortesia otorgados a los patrocinadores.

Emision de opinion para la aprobacion a la Campana de Lanzamiento 2018 del Proyecto Especial.

Emision de opinion para la aprobacion de Directiva de Preparacion Operacional de la Gerencia
de Operaciones.

Cuadro N° 12: Evaluacién de metas fisicas y financiera de la Oficina de Asesoria Juridica
al 31 de diciembre de 2018
(Expresado en soles)

ID AcTiviDAD | NOMERE DE UNIDAD

LA ACTIVIDAD DE MEDIDA FINANCIERA

Asesoramiento de
18A0111020013 caracter juridico al Informe 12 2,392,593.00 12 1.962,202.21
PEIP

Fuente Aplicativo CEPLAN V1 y Reporte SIAF SP al 14.01.19. (PIM al 31.12.18)

5.1.8 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el érgano de asesoramiento responsable de
conducir y coordinar los procesos de presupuesto, planeamiento y modernizacién de la
gestion publica.

Durante el periodo evaluado, la Oficina de Planeamientoy Presupuesto, programo 48 Mg
fisicas, logrando cumplir el 100%, siendo las principales acciones para el cumplimient{g

sus actividades operativas las siguientes: %)

Reuniones semanales de seguimiento de ejecucién presupuestal con la Oficina Generai=
de Preggrppgesto e Invnes del MTC, en donde se presenta el avance a la fecha de 18*™

N
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ejecucion presupuestal a nivel institucional
y la proyeccion a nivel anual.

Elaboracion semanal del “Planillén de
Inversiones” a solicitud del MTC, que consiste
en el seguimiento de la programacion
mensual de gastos de las actividades y
proyectos del Proyecto Especial.

Elaboracion de la matriz de seguimiento de
inversiones priorizada de acuerdo al estado
situacional de los tramites administrativos.

Reuniones mensuales de Seguimiento
de Ejecucion Presupuestaria (SEP) con la
finalidad de informar sobre los avances vy el
cumplimiento de metas fisicas y financieras
de |los hitos programados por cada érgano
del Proyecto Especial en relacién al Plan
Maestro, desviaciones observadas con
respecto a las programaciones mensuales
y anuales y/o en la ejecucion, asi como
establecer niveles de alerta a riesgos
de incumplimiento de la ejecucion del
Presupuesto.

Asesoramiento  técnico  presupuestal
a los organos del Proyecto Especial,
con la finalidad de agilizar procesos
y procedimientos que faciliten el
cumplimiento de los objetivos y metas del
Proyecto Especial.

Seguimiento de ejecucidon presupuestal
por centro de costos a través del tablero de
control como herramienta de monitoreo
de la estimacion del presupuesto del Plan
Maestro con la ejecucion presupuestal.

Elaboracion de Informes mensuales del
seguimiento de la ejecucion presupuestal
con la finalidad de informar a los érganos
del Proyecto Especial, el avance de las
actividades y proyectos ejecutados.

Elaboracion del boletin mensual de
ejecucion del presupuesto, que consiste
en la publicacién informativa mensual
sobre la ejecucion del presupuesto del
Proyecto Especial a nivel de actividades e
inversiones y a nivel de Unidades Organicas,
con el objeto de dar a conocer los avances
obtenidos en materia de metas financieras.

Asesoramiento presupuestal a la Alta
Direccion del Proyecto Especial para la
toma de decisiones.

Elaboracion de la Memoria Anual 2017 del
PEJP, la cual fue aprobada mediante la
° 034-2018-MTC/PEIP-20N9.

Elaboracion de la Directiva para la
formulacion, modificacion y aprobacion de
directivas en el PEJP, la cual fue aprobada
mediante RDEN°® 009-2018-MTC/PEJP-
20719,

Elaboracion de la Directiva para la
formulacion, evaluacion, suscripcion vy
ejecucion de Convenios de Colaboracion
suscritos por el Proyecto Especial, la cual
fue aprobada mediante RDE.N°023-2018-
MTC/PEJP-2019.

Elaboracion del Documento de Gestion
Presupuestal del ano fiscal 2018 de la
Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial
para la preparacion y desarrollo de los XVIII
Juegos Panamericanos.

Elaboracion del POl 2018 Moadificado de
la Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial
para la preparacion y desarrollo de los XVIII
Juegos Panamericanos, el mismo que fue
aprobado a nivel del Pliego 036: Ministerio
deTransportesy Comunicaciones mediante
la RM. N"1048-2018-MTC/01.

Elaboracion del POl 2019 de la Unidad
Ejecutora 013: Proyecto Especial para la
preparacion y desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos, primera version, la misma
que fue aprobado a nivel del Pliego 036:
Ministerio de Transportesy Comunicaciones
mediante la RM. N°399-2018-MTC/01.

Elaboracion del POl 2019 consistente con
el PIA 2019 de la Unidad Ejecutora 013:
Proyecto Especial para la preparacion y
desarrollodelosXVIIIJuegosPanamericanos,
la misma que fue aprobado a nivel del
Pliego 036: Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones mediante la RM. N°1086-
2018-MTC/01.

Registro del seguimiento de actividades
del POl 2018 al primer semestre en el
Aplicativo CEPLAN V.01,

Registro del seguimiento de actividades del
POI 2018 al tercer trimestre en el Aplicativo
CEPLAN V.01.

Coordinacion con los érganos usuarios para _
la programacion del presupuesto para o
ano 2019.

Elaboracién del Presupuesto 2019 y
sustentacion correspondiente ante \&°
Pliego 036 Ministerio de Transported<
y Comunicaciones y el
Economiay Finanzas.

AR ISR,
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Registro del Presupuesto asignado en el Sistema de Administracion Financiera del Sector
Publico-SIAF SP.

Aprobacion y expedicion de (2172) certificaciones presupuestarias en el registro del Sistema
de Administracion Financiera del Sector Publico-SIAF SP, solicitadas por la Oficina de
Administracion y la Oficina de Personal de los Juegos, en base a los requerimientos de las
unidades usuarias del Proyecto Especial, ascendente a la suma de S/ 1,735.70 mll.

Grafico N’ 05
Certificaciones aprobadas afio 2018

Certificaciones Aprobadas 2018
(Cantidad)

215 m 213 143 166 165 167 134
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Expedicion de (313) de previsiones de crédito presupuestario a solicitud de la Oficina
de Administracion, ascendente a S/436,82 mll.

Elaboracion de (447) notas de modificaciones presupuestarias en el Sistema de
Administracion Financiera del Sector Publico-SIAF SP, a solicitud de los orgapgsies,
usuarios del Proyecto Especial. S

Elaboracion de (221) documentos técnicos de o
el siguiente detalle;




P Ministerio
1 de Transportes y
Comunicaciones

Cuadro N°13: Documentos técnicos emitidos por

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Informes de opinion de caracter presupuestal para la suscripcion de convenios
del Proyecto Especial. 68

Memorandos de opinién presupuestal respecto a las modificaciones presu-
puestarias entre Proyectos de Inversion en el marce del articulo 12 de la Ley

N."30693 “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2018" L
Informes de opinion relacionados a proyectos de directivas y manuales en el

marco de la Directiva para la formulacion, modificacion y aprobacion de direc- 18
tivas en el PEJP.

Informes de opinion técnica presupuestal a solicitud de los érganos usuarios. 221

R e s (kD

- Control de la ejecucion presupuestal por centro de costos del Proyecto Especial.
+ Elaboracion de los Estados Presupuestarios del afio 2017,

Cuadro N’ 14: Programacién y Ejecucién financiera de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
al 31 de diciembre de 2018

PROGRAMACION ANUAL

ID ACTIVIDAD NOMBRE DE UNIDAD

LA ACTIVIDAD DE MEDIDA FiSICA

Conduccion de la
planeacion del

procesos
18A0111020010 presupuestarios y Documento 48 2,427,748.00 48 2,264,186.18

modernizacion de la
Gestion Publica.

Fuente Aplicativo CEPLAN V1 y Reporte SIAF SP al 14.01.19. (PIM al 31.12.18)

5.1.9 Oficina de Personal de los Juegos

La Oficina de Personal de los Juegos es el érgano de apoyo responsable de la conduccién y
ejecucion delos procesos de dotacion de personal bajo las distintas modalidades de contrataciopgeeg
gue se adecuen a los protocolos deportivos requeridos por los érganos del Proyecto Espedgl.
Supervisa la correcta aplicacion de la normativa vigente sobre la materia.

Durante el periodo evaluado, la Oficina de Personal de los Juegos, programé 13 metas fisicas,
logrando cumplir el 100%, siendo las principales acciones para el cumplimiento de sus

actividades operativas las sigui
Z=N
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Elaboracion del “Lineamiento de clasificacion de posiciones de Personal” del Proyecto
Especial, aprobado mediante la RDE.N'049-2018-MTC/PEJP20189.

Elaboracién de la Directiva para la Contratacion de Locadores de Servicios que
realicen actividades vinculadas a la Organizacion y Realizacion de los XVIII Juegos
Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos Parapanamericanos”’, aprobado mediante la
RDE.N°070-2018-MTC/PEJP2019.

Elaboracion del “Documento Clasificador de Posiciones de Personal” del Proyecto
Especial para la Preparacion y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019
y Sextos Juegos Parapanamericanos’, aprobado mediante la RDEN073-2018-MTC/
PEJP2019.

Elaboracién de la “Directiva para la implementacion, uso y acceso al Servicio de
Lactario en el Proyecto Especial para la Preparacion y Desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos Parapanamericanos’, aprobado mediante la
RSE.N°034-2018-MTC/PEJP2019.01.

Elaboracion del Plan de Gestion de Relaciones Humanas, el cual involucra y desarrolla
actividades correspondientes a los procesos de Clima Organizacional, bienestar y
comunicacion interna.

Elaboracion del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del PEJP, en
cumplimiento de las normas laborales dispuestas por el Ministerio de Trabajo y de
Promocion del Empleo.

Elaboracion mensual de las planillas Unicas de pago del Proyecto Especial dentro de
los plazos establecidos.

Realizacion de la Campana de Vacunacion contra el virus de la influenza y el tétano.

Realizacion de charlas preventivas promocionales en relacion a Infecciones Respiratorias
Agudas y Lavado de Manos.

Realizacion del simulacro de evacuacion por sismo efectuado el 31 de mayo de 2018,
para lo cual se identificod personal brigadista.

Cuadro N’ 15: Programacién y Ejecucién financiera de la Oficina de Personal de los Juegos
al 31 de diciembre de 2018
(Expresado en soles)

PROGRAMACION ANUAL EJECUCION

ip AcTivipap | NOMERE DE UNIDAD

LA ACTIVIDAD DE MEDIDA PIM DIC

Conduccién y
ejecucion de la
cdotacion del personal
1BAOTTI020015 bajo las distintas
modalidades de
contratacion

Accién 12 3,088,021.00 12 2407 .64%

Transferencia de
recursos a UNOPS para
la ejecucion de

18A0111155927 actividades de gestion Convenio 1 4,856,011.00 1 4,856,010.61 A
de recursos humanos- AT
OPJ (UNOPS) meta S v
219. éi

»

AN V1 y Registro SIAF SP.14.01.19 (PIM al 31;1;5»%"55%
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5.1.10 Oficina de Gesti6n del Programa

La Oficina de Gestion del Programa - PMO, es
el érgano de asesoramiento responsable de
asesorar, monitorear y controlar respecto al
cumplimiento del Plan Maestro.

Durante el afo 2018, la mencionada Oficina,
programo 12 metas fisicas, logrando cumplir
el 100%, siendo las acciones realizadas para el
cumplimiento de actividades las siguientes:

Realizaciéon de 15 sesiones de la Junta de
Control Cambios presididas por la Oficina
de Gestion del Programa (PMO), donde se
tomaron decisiones de cambio a la linea
de base del Proyecto Especial, logrando
transparentar la toma de decisiones y
estimando el impacto cuantitativo de
estas decisiones en la organizacion.

Reuniones mensuales de riesgos con
los contratistas NEC y los gerentes del
proyecto, cuantificando los posibles
riesgos del proyecto (Proceso continuo de
monitoreo de mitigacion de riesgos por
todas las areas funcionales).

Reunion mensual para la gestion de los
Cronogramas/VRR-Venue Readiness
Review, a partir de su implementacion a
fines de octubre 2018, que permite revisar
y solucionar problemas presentados
entre las areas funcionales en las fechas
clave para la entrega de sedes, con la
participacion detodaslas dreas funcionales
y directores involucrados, en la que el
PMQ gestiona los informes, reuniones,
cambios y acciones acordadas y supervisa
el desarrollo y la implementacion de los
Cronogramas Integrados de las Sedes
(Integrated Venue Shedules-1VS), asi como

Emision de informes de estado mensual
de desempeno de cada area funcional y el
cumplimiento de hitos de la organizacion
con indicadores de desempefo, cuyo
propodsito es orientar a la Direccion
Ejecutiva y a toda la organizacion del
Proyecto Especial sobre el panorama
de aspectos relacionados a costos,
procura, proyectos de legado como de
infraestructura temporal, cronogramas,
riesgos y problemas, cambios, etc.

Gestion del Cronograma Maestro mensual
de seguimiento permanente a las areas
funcionales respecto a los hitos a alcanzar
manteniendo informacién actualizada
respecto a fechas de tareas pendientes,
para una mejor gestion de riesgos y
cronogramas (Gestion de los diferentes
cronogramas implementados por la PMO
de acceso a las areas funcionales en el
Sharepoint de PMO).

Asesoramiento técnico de legado para el
desarrollo de los Juegos

Asesoramiento, monitoreo y control al
cumplimiento del Plan Maestro de los
XVIII Juegos Panamericanos y Sextos
Juegos Parapanamericanos 2019.

Formalizacion de la Creacion de la Junta
de Control de Cambios con el objetivo dgm
deliberar y proponer cualquier cang§fo | [4
qgue afecta la linea de base del alcqdg
cronograma y costos de las inversions
actividades del Proyecto Especial, la cOlgets
fue aprobada con RDE N°019-2018-MTCyM8-
PEJ-2019 y modificada con RDE N 052N
2018-MTC/PEIP-2019. g
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Cuadro N° 16: Programacién y Ejecucién financieras de la Oficina de Gestién
del Programa al 31 de diciembre de 2018
(Expresado en soles)

ID ACTIVIDAD NOMBRE DE UNIDAD

LA ACTIVIDAD DE MEDIDA

Asesoramiento,
monitoreo y
control respecto al oo
18A0111155807 cumplimento del Accién 12 1,036.676.00 12 959,248.02
Plan Maestro -
PMO - meta 53.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V1 y Registro SIAF SP al 14.01.2019,

5.1.11 Oficina de Gestién de la Integracién

La Oficina de Cestion de la Integracion es el érgano de asesoramiento responsable de la
articulacion e integracion de las actividades para la preparacién y desarrollo de los Juegos
en coordinacion con los érganos de linea del Proyecto Especial.

Durante el afio 2018, la Oficina de Gestién de la Integracién, programé cincuenta y
dos (52) metas fisicas, logrando cumplir el 100%, siendo las acciones realizadas para €l
cumplimiento de actividades las siguientes:

Implementacion del sistema informatico de Gestién de Niveles de Servicio (GINS) y
completamiento del circuito de planeamiento.

Emision de la cartilla de Niveles de Servicio de los Juegos Lima 2019 con un total de
596 niveles de servicio consensuados con las diferentes dreas funcionales, los mismos
gue seran empleados en el Planeamiento Operativo de Sedes.

+Implementacion de la estrategiay mecanismo de solucion de conflictosinterfuncionales
de planeamiento en el entorno operacional de los Juegos denominado GORG (Games
Wide Operational Reviewing Group).

+ Elaboracion de la Directiva de Preparaciéon Operacional de los Juegos,

- Realizacion de loseventos de prueba: Campeonato Panamericano de Triatlén Masculino
y Femenino, Campeonato Panamericano de Gimnasia, Campeonato Nacional de
Ciclismo, Campeonato Panamericano de Pentatlén Moderno (considerado Full Test
Event) y Campeonado Suramericano de Basquet en Silla de Ruedas.

Desarrollo de publicaciones, politicas y procedimientos de: Concepcion del Sistema de
Comando, Coordinacion y Comunicaciones, Manual de Operaciones el Centro Princigf#

de Operaciones (Main Operation Center-MOC), Guia de atencién de SituacidSes
Operacionales y Politicas y Procedimientos del MOC para Games Times. 2

Desarrollo de la concepcion de los Venue Communications Center, en relacion a\e
funcionamiento en games time (funciones y comunicaciones).

+ Produccion de la Guia de Disefio accesible en infraestructura deportiva.
Elaboracién del Manual de Sefalética accesible.
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1D ACTIVIDAD
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Realizacion de talleres de Capacitacién
y Sensibilizacion en Discapacidad para
Deporte y Accesibilidad a las areas
funcionales clave.

Identificacion de barreras de accesibilidad
en el entorno de 21 recintos del plan
de sedes, en el marco del proceso de
planificacion y operacién de la Ultima Milla.

Emision del Glosario de Términos vy
Lenguaje apropiado de los Juegos
Parapanamericanos.

Desarrollo de la estrategia de transicién con
el fin de adecuar las sedes empleadas para
los Juegos Panamericanos, de modo que
se encuentren listas para su uso durante
los Juegos.

GCestion  para la  autorizacidon  de

otorgamiento de una subvencion a favor
de la Fundacion AGITOS mediante la RM.
N° 469-2018 MTC/01, para ser destinada al
financiamiento del Programa de Desarrollo
del Para deporte en las Américas “En Ruta
a Lima 2019, aimplementarse en el marco
del Convenio suscrito para tal fin. Esto ha
permitido la ejecucion exitosa del Taller
N°1 del citado programa en el mes de
octubre 2018, alcanzandose los objetivos
planteados de incrementar la capacidad
de los Comités Paralimpicos Nacionales de
la Region de las Américas en participacion
de deportistas, entrenamiento, clasificacion
y organizacion de eventos, ademas de
contribuir en la preparacion de los Para
atletas para su participacion en los Juegos
Parapanamericanos Lima 2019.

Cuadro N’ 17: Programacién y Ejecucién Financiera de la Oficina de Gestién de la Integracién
al 31 de diciembre de 2018

NOMBRE DE
LA ACTIVIDAD

OFICINA DE GESTION DE LA INTEGRACION

Articulacién e integracion de las
actividades para la preparacién y
desarrollo de los Juegos en coordinacion
con los érganos de linea del Proyecto
Especial - Oficina de Gestién de la
Integracién - meta 54

18A0111155812

Direccion, coordinacion, supervision y
monitoreo de la programacion articulada
de actividades para el desarrollo de los
Juegos - Comando, Coordinacién y
Comunicaciones - meta 58

18A0111155814

Coordinacién con los Gobiernos
Regionales y locales las estrategias que
faciliten la integracion de sus actividades
con la de los Organos del Proyecto
Especial. para el desarrollo de los Juegos
- Enlace con la Ciudad - meta 60,

18A0111155816

Gestionar la realizacion de eventos de
prueba educacional y sensibilizacién
para el desarrollo de los Juegos -
Preparacion Operacional - meta 61.

1840111155818

Gestion de la integracion para la
preparacion y desarrollo en los procesos
de los juegos Parapanamericanos Lima
2019 - integracion Parapanamericanos -

meta 117.

18A0D111155820

Cestion de la integracidn para la
preparacion y desarrollo en los
procesos de los Juegos Panamericanos
Lima 2019 - Gestion de la Integracion -
meta 118.

18A0111155822

Implementacion del programa de
desarrollo deportivo "en ruta a Lima
2019" a fin de incrementar la
capacidad de los NPCS. Convenio
fundacion ACITOS - meta 191.

18A0111155824

UNIDAD
DE MEDIDA

PROGRAMACION ANUAL EJECUCION

Taller
Deportivo

ESED S
4,047,326.00 3336.320.81
Accion 12 525,898.00 12 503,729.60
Plan 1 358.466.00 1 206313.42
Accion 12 203.431.00 12 176.843.32
5 472,883.00 -1 405.308.61
Taller 9 583,623.00
Accion 12 1.033,025.00
Convenio 1 870.000.00
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5.1.12 Oficina de Voluntariado y Acreditacién

La Oficina de Voluntariado y Acreditacion
es el organo de apoyo responsable
de la dotacion y gestion de personas
voluntarias que colaboran en el desarrollo
de los Juegos: asi como la acreditacion de
los participantes que intervienen directa
e indirectamente en el desarrollo de los
mismos.

Durante el ano 2018, la Oficina de
Voluntariado y Acreditacion, programd
44 metas fisicas, logrando cumplir el
100%, siendo las acciones realizadas
para el cumplimiento de actividades las
siguientes:

Elaboracion de Manuales de
Acreditacion, lo cuales fueron
aprobados por Panam Sports.

Gestion para la aprobacion del proceso
de ingreso de participantes extranjeros
(familia de los Juegos) con la Tarjeta
Pre Valida (PVC) por el Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Gestion para la aprobacion del proceso
de verificacion de antecedentes para
todos los participantes de los Juegos
en coordinacion con la Direccion
de Inteligencia (DIRIN) de la Paolicia
Nacional del Peru (PNP).

Gestion para la adjudicacion del
contrato de alquiler del Centro de
Acreditacion y Uniformes (UAC).

Gestion del proceso de adquisicion de
los materiales de acreditacion (190 mil
hojas de papel especial de seguridad
y 170 laminados con elementos de
seguridad) encargado a UNOPS.

Gestion para la implementacion del
Portal de Voluntarios y el formulario de
inscripcion al Programa de Voluntarios.

Atencion de un total de 6,416 correos
en el buzdén de voluntariado desde el
inicio del lanzamiento.

e 61,931 mensajes de texto SMS

y 90,521 correos electronicos de recordatorio
dirigidos a los postulantes registrados en el
programa de voluntarios.

Habilitacion de la plataforma de seleccion
de sede a la capacitacion presencial general
para los postulantes residentes peruanos via
el Portal de Voluntarios.

Habilitacion de la plataforma de seleccion
de video-entrevista para los postulantes
no residentes en Peru via el Portal de
Voluntarios.

Elaboracion del Dashboard de indicadores
del proceso de inscripcion al Programa de
Voluntarios usando la herramienta Power
Bl.

Aprobacion de prototipos de uniformes
casuales para voluntarios, arbitros vy
antorcheros; asi como, uniformes formales
para ejecutivos del proyecto.

Sensibilizacion a mas de 12,000 personas
sobreel ProgramadeVoluntariadoatravésde
115 activaciones realizadas a nivel nacional
en: Lima Metropolitana (92 activaciones),
Huancayo (3 activaciones), Chiclayo (2
activaciones), Cajamarca (3 activaciones),
Arequipa (3 activaciones), Tarapoto (3
activaciones), Tacna (1 activacion), Cafiete (3
activaciones), Huacho (1 activacion), Paracas
(1 activacion), Ica (1 activacion) y Trujillo (2
activaciones).

Realizacion de 300 visitas de presentacion
del Programa de \Voluntariado en
municipios, universidades, institutos,
colegios, federaciones, instituciones
publicas y empresas del sector privado de
las principales ciudades del Pais.

Gestion para la suscripciéon de 15 Convenios
de Colaboracion
universidades e institutos tanto en L
como Provincia.

Diserio e implementacion formativa
capacitacion con alcance a 7,483 voluntarios
al cierre del 2018 en Lima, Cusco, Arequipa,
Chiclayo. Trujillo, Tarapoto, Canete, Pisco vy
Huancayo, entre otras.

Interinstitucionales co (G
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Cuadro N’ 18: Programacién y Ejecucién Financiera de la Oficina de Voluntariado y Acreditacion
al 31 de diciembre de 2018
(Expresado en soles)

ID ACTIVIDAD NOMERE DE UNIDAD

LA ACTIVIDAD DE MEDIDA

Gestion de registro y Acreditacion de
Voluntarios - ACR - Acreditacion - plari

1840111155826 meta 56 1 1.961,020,00 1 1.567,058.45

Conducir la planificacion, captacion y
seleccion de los voluntarios en apoyo a la
18A0111155827 realizacion de los XVl Juegos Accion 12 236.794.00 12 146,074.95
Panamericanos. Oficina de Voluntariado
y Acreditacion - meta 57

Dotacion de uniformes para uso
exclusivo durante los eventos deportivos
18A0111155828 de los Juegos Panamericanos Lima 2019 Contratos 1 686,676.00 1 162.665.92

- UNF-Uniformes - meta 115

Reclutamiento, induccién y capacitacion
de voluntarios para el desarrollo de los )
18A0111155829 XVl Juegos Panamericanos y VI Juegos Convenio 29 2,607.461.00 29 1.900,423.20
Parapanamericanos Lima 2019 - VOL -
Voluntariado - meta 116

Gestion de recursos humanos, materiales
18A0111155839 y financieros a través de UNOPS Convenio 1 4,978972.00 1 497897142

Fuente Aplicativo CEPLAN V1 y Registro SIAF SP.14.01.79 (PIM al 31.12.2018)
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VI. LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTA-
DAS DURANTE EL ANO 2018

@ LOGROS EN INVERSIONES

AVANCES EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y HABITACIONAL VILLA PANAMER-
ICANA - PIP VILLA PANAMERICANA

Se alcanzo el 99.42% de avance en la construccion de las siete (7) torres con 1096

departamentos (4 torres de 20 pisos y 3 torres de 19 pisos): 548 departamentos de
70.87 m2; 212 de 73.83 m2 y 336 de 75.83 m2.

Construccion de departamentos accesibles de 7583 m2 para personas con discapacidad.
Se alcanzd un avance total (disefio y construccion) de 93.14%.

Se logré un avance financiero en el 2018 de S/ 158.8 mll: de un PIM de S/ 159.03 mll.

Grafico N° 06: Avance afio 2018- PIP Villa Panamericana
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AVANCES EN INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA VILLA DEPORTIVA
NACIONAL - PIP VIDENA

y desaglie enterradas, muros y tabiques de
albanileria anclados, entre otros.

Se concluyo el techado del centro acudatico que
comprende tres piscinas (oficial, calentamiento,
clavados)y presenta un avance del 62.7%.

El EstadiodeAtletismoy PistadeCalentamiento
presentan un avance del 65.2%. Dentro de las
principales actividades tenemos: Trabajos en
impermeabilizacion previas al relleno y grass
natural, montaje de ductos, muros y tabiques
de albanileria anclados, entre otros.

Se logré un avance fisico del 592% en la
construccion del Velddromo. Dentro de las
principales actividades tenemos: montaje
de estructuras de techo, montaje de tuberias
contra incendio, instalaciones de tuberias de
drenaje y desaglie enterradas, entre otros,

Se logré un avance fisico del 575% en la
construccion del Polideportivo 3. Dentro de las
principales actividades tenemos: Montaje de
porticos, vigas vy arriostres, tuberias de drenaje

Se logré un avance fisico del 65% en la
construccién de las veinticuatro (24) pistas de
Bowling. Dentro de las principales actividades
tenemos: Montaje de ductos, instalaciones
eléctricas (montaje de bandejas) montaje de
tuberias contra incendio, entre otros.

Se logré un avance fisico del 417% en la
construccion de obras exteriores,

Se logré un avance fisico del 656% en la
construccion  del edificio  administrativo.
Dentro de las principales actividades tenemos:
montaje de ductos en piso 1y 2, muros y
tabiques de albanileria anclados, Instalaciones
sanitarias, tuberias de drenaje, enterradas y
colgadas, entre otros.

Se logro un avance fisico en la construccion de
la obra del 63.01% y una ejecucion financiera
de S/3842 mill, en el afio 2018 de un PIM de
S/38507 mll.

Grafico N° 07: Avance afio 2018- PIP VIDENA
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AVANCES EN INFRAESTRUCTURA

CENTRO ACUATICO POLIDEPORTIVO 3

AVANCES EN INFRAESTRUCTURADEPORTIVA POLIDEPORTIVO VILLA EL SALVADOR
- PIP GIMNASIA

Se logré la culminacion de los Estudios Basicos, Disefios Conceptualesy Disefios Esquematicos,
Se logrd la culminacién de los trabajos de relleno Yy compactacion para la zona del Polideportivo.

ObrasCiviles:encofradode murosdecontenciony placasdecorte, encofradodevigasy frisos colocacion
de acero de refuerzo y vaciado de concreto en losa de compresion en el drea de Competencia,

Se realizé el montaje de estructuras metalicas y cerramiento lateral en el &rea de Com petencias.
Se realiz6 el montaje de estructuras metélicas en el drea de Calentamiento.

Enel area de calentamiento se ejecutaron trabajos de colocacion de acero, encofrado y vaciado
en foso, cisterna rampas este y oeste, cuarto de bombas,

Se ha ejecutado la red exterior de agua y desaguie. Se realizé el trazo y replanteo de la red de
agua y desagle.

Se iniciaron los trabajos de excavacion de zanjas para las redes de agua y desagle, de acuerdg/G®

con lo indicado en planos aceptados.

Se gjecuta la Instalacion de tuberias en ambas zanjas, asi como con las pruebas hidrostaticak3
correspondientes,

- Selogré un avance fisico de la construccion de la obra de 52.1% Yy Una ejecucion Financiera en
SOEFPENS de S/80.2 mll. de un RM de S/8755 mll
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Grafico N° 08: Avance afio 2018- PIP Gimnasia
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AVANCES EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CALLAO - PIP CALLAO

316

Se logroé la culminacion del techo del coliseo de Miguel Grau, que albergara los deportes de
boxeo, luchay golbol. Se realizaron trabajos en el interior del coliseo con nuevas instalaciones.

En el Polideportivo, se construys la cancha de calentamiento y la rampa de acceso general,
se continua con las instalaciones sanitarias, eléctricas y electromecanicas interiores.

En el Estadio de San Marcos, se logré culminar la remodelacion de la graderia, la base en
Pista Atlética y Cancha Deportiva. Asi como, la culminacion del refuerzo estructural en la
zona de vestidores, base estructural de la cobertura de la Zona VIP y de la Camara de Drenaje
y Cuarto de Bombas.

En el Coliseo Miguel Grau, se logré culminar las instalaciones eléctricas de media tension e
instalacion de la estructura metalica del ascensor.

Se logré un avance fisico en la construccion de la obra de 58.90% y una Ejecucion Financiera
enel 2018 de S/145.1 mil. de un PIM de S/ 15032 mll.

Se desarrollaron los trabajos de la Contingencia de Callao en el Telmo Carbajo alcanzando
el 91.9% de ejecucion fisica,

Grafico N° 09: Avance afio 2018- PIP Callao
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AVANCES EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PIP VILLA MARIA DEL TRIUNFO

En la piscina para waterpolo, se logré culminar el techado y las tribunas, a fines de diciembre se
realizaron las pruebas de agua.

En el estadlio de softbol se logré la instalacion del césped sintético en sus dos canchas.
En el campo de beisbol se logré la instalacion de 1800 butacas en las tribunas,
Dentro de las sedes del proyecto, se culminaron los trabajos de subestructura Yy superestructura.

El avance fisico de obra es de 73.23% y ejecucion financiera en el 2018 de $/1603 mil.de un PIM de
S/16049mll.

Grafico N° 10: Avance aiio 2018- PIP Villa Maria del Triunfo
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AVANCES EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ECUESTRE - PIP ECUESTRE

-Se logré culminar los trabajos de remocidn de tierras,

Se instald la primera y segunda etapa del Grass instalandosele 100% del Grass Bermuda para el
circuito Cross Country.

En construccion de caballerizas, centro médico y tribunas,

Actualmente se encuentraen trabajos de mejoramientoy ampliacion de espacios adecuados para
la préctica, entrenamientoy competencia de Ecuestre Doma, Ecuestre Eventing y Ecuestre Salto,

Se culmind al 100% la ejecucién de la Contingencia de Ecuestre en la Escuela Militar de Chorrillos.

Se logré un avance fisico en la construccion de la obra de 1593% y una ejecucion financiera de S/
16 mll.de un PIM de S/1635 mll.

Grafico N° 11: Avance afio 2018- PIP Ecuestre
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AVANCES EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POLIGONO DE TIRO - PIP TIRO

Se culmind con la elaboracion del expediente técnico y en evaluacidn el mecanismo para la
contratacion del contratista.

La contingencia de Tiro en la Escuela Militar de Chorrillos alcanzé el 32.67% de ejecucion fisica.
Se logré una ejecucion financiera de S/21.1 mil.de un PIM de /215 mll,

Grafico N° 12: Avance afio 2018- PIP Tiro
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AVANCES EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PUNTA ROCAS - PIP SURF

Se logrd la participacion del Sector Privado a fin de que este proyecto sea financiadoy ejecutado
bajo el mecanismo de Obras por Impuestos - OXI, cuyo costo de inversion asciende a S/328
mily al 31.122018, presenta una ejecucion financiera de S/0.17 mil de un PIM de S/ 0.33.

+ El Centro de Alto Rendimiento de Surf comprende la construccidn de una moderna
infraestructura adecuada para el entrenamiento, preparacion, com petencia y alojamiento de
deportistas.

+ Afinales del afo se realizaron las obras preliminares con el acondicionamiento del terreno
para los campamentos y en desarrollo la elaboracion de los expedientes técnicos para los 5
componentes de la obra.

Grafico N° 13: Avance afio 2018- PIP Surf
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AVANCES EN DISENOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - OTRAS INVERSIONES

Inversiones en revision final de sus disefos y/o alcances contractuales: San Miguel
y de los IOARRs: Escuela Base Naval, Escuela Militar de Chorrillos, Coliseo Eduardo
Dibds y Estadio Nacional, la ejecucion se iniciard la Gltima semana de enero. En
evaluacion el mecanismo para la contratacién del contratista.
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@ LOGROS EN OPERACIONES (ACTIVIDADES)

» CAMPANAS DE COMUNICACION Y PRENSA

Sedisendyejecutd 083 campanas de comunicacidny prensa referidasaloseventos:"A
un ano de los Juegos Panamericanos”; "A un afio de los Juegos Parapanamericanos’,
"Lanzamiento del Programa Voluntariado”, “Lima 2019 en la CADE Ejecutivos 2018";
campafa informativa sobre los valores deportivos con miras a la realizacién de Lima
2019;"Difusion del Dia Internacional de la Persona con Discapacidad”: “Eleccién de
Sofia Mulanovich como Embajadora de Lima 2019 y “Concurso de Dibujo y Pintura
‘La Videna y Los Juegos Lima 2019", las cuales han logrado 307 impactos (difusion)
en medios nacionales e internacionales.

Se organizé 08 conferencias de prensa para anunciar los eventos como la
organizacion de “A 1 afo de los Panamericanos Lima 2019”, “A 1 afio de los Juegos
Parapanamericanos Lima 2019", la designacién de Embajadores Deportivos y
Amigos de los Juegos, asi como el anuncio de Media Pro como Host Broadcaster
de los Juegos Lima 2019, el Lanzamiento del Programa de Voluntariado de Lima
2019y las conferencias del inicio de capacitaciones en Cusco, Cafiete y Trujillo.

2019” EN DIC - 2018

Se difundié la campafa: Lanzamiento de los Juegos Panamericanos s

Parapanamericanos a través de los medios de comunicaciones con el objetivdMB)
de posicionamiento y difusion de la marca Lima 2019. El concepto de todas las
ulturas de Ameérica reunidas fue plasmado en una campana masiva utilizando
s medios de TV naciongh
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digitales.

La Campana de Publicidad de Lanzamiento "Lima 2019" tuvo como objetivo
promover los valores deportivos, motivando la generacién de actitudes y
sentimientos de identificacion y orgullo como pais anfitrion de los Juegos Lima
2019. El publico objetivo fueron hombres y mujeres de 17 a 37 afos de todos los
Nivel Socio Economico (NSE). El alcance en TV fue de 64.2% del publico objetivo,
en television pagada el alcance llegé al 9.2% fue menor por el origen del medio.
En radio se consiguié un 60.6% de alcance. En prensa se obtuvo 50.4% de alcance.

ODAS LAS CULTURAS
'AMERICA, REUNIDAS

ALL CULTURES OF THE
ANMERICAS TOGETHER

E PAN AMERICAN £5
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» PUBLICACIONES

Publicacion de 650 notas de prensa elaboradas y difundidas en medios de
comunicacion nacionales e internacionales sobre los XVIIl Juegos Panamericanos y
Juegos Parapanamericanos de las cuales el 50.5% corresponden a notas deportivas y
el 45.5% a notas de avance de obras e hitos institucionales. Las notas de prensa han
generado 6,185 rebotes (2,284 medios impresos, 592 radio, 1,449 televisién y 1,860
web).

Se publico el tabloide Lima 2019 con el objetivo de mostrar los avances sobre la
preparacionyorganizacionde losJuegos PanamericanosyJuegos Parapanamerican 4
y la difusion de la marca Lima 2019, producida y desarrollada por el area
Comunicaciones del Proyecto Especial, y disefiada por Editora Perd. En el afio 20

PLAROC
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Publicacion de la primera edicidn de la revista de los XVIII Juegos Panamericanos
y Juegos Parapanamericanos, 2019 con el objetivo de mostrar los avances
sobre la preparacion y organizacion de los Juegos Panamericanos y Juegos
Parapanamericanos, y la difusién de la marca Lima 2019, producida y desarrollada
por el area de Comunicaciones del Proyecto Especial. En el afio 2018, se distribuyd
un tiraje de 1,000 unidades gratuitas para su distribucidn a las altas autoridades de
las carteras del sector publico.

Desarrollo y difusion de siete (07) boletines electrénicos denominados Newslestter
escritos en dos idiomas (inglés y castellano) sobre las actividades mas relevantes de
Lima 2019, la misma que fue distribuido a los Comités Olimpicos Internacionales.
Asimismo, se ha difundido a los colaboradores que integran la familia de Lima 2019,
ochenta y cinco (85) boletines electréonicos denominados “Lima 2019 Al Dia”.

Se ha realizado la revision en correccién de estilo y ortografia de 68 guias y/o manuales
técnicos correspondientes a las dreas funcionales de Deportes, Marketing, Relaciones
internacionales, Broadcaster y Acreditaciones. Las cuales pasaron a traduccion,
diagramacion y disefio respectivo.

e uma A,
2§ 2019

JUEGDS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS

SJUCAMOS
TODOS! Y

» Baiich organizand ceremonias de * Nuevos olcoldes comprometidos con el édto
idn y clousuro en los de los Panomericanos y Paroponomericonos
Juegos (pdgs. 4-5) Lima 2013 (pdgs. 9,10y 11)

P.CARDC.
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» PARTICIPACION EN EVENTOS PARA DIFUSION DE LOS JUEGOS

Participacion en 180 eventos y/o actividades institucionales organizadas por Lima
2019y otras instituciones. En estos eventos se ha realizado la cobertura periodistica
y gestion de prensa para dar a conocer el avance de los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos. Cabe indicar que 45 corresponden a difundir el Tour de Milco,
la Mascota de los Juegos.

» LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIOS EN SET-2018.

Se logré el registro de mas de 75,000 voluntarios que superaron las expectativas,
realizado a través de la plataforma web con acceso a nivel nacional e internacional
a fin de crear una base de datos de voluntarios a los cuales se brinde capacitacion
para el apoyo durante los Juegos Panamericanos 2019.

Se capacitaron aproximadamente a 7,500 voluntarios para la seleccidn llevando a




o Ministenio
W de Transportes y
Comunicaciones

Capacitacion de voluntarios realizado en Lima, campus de la
Universidad Cesar Vallejo
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» DISENO DE RECORRIDO DE LA ANTORCHA “PANAMERICANA Y
PARAPANAMERICANA"

Se definid la ruta preliminar de la antorcha panamericana como un recorrido de 23
dias por todo el pais inspirando y activando "puerta por puerta’ a millones de personas.
Se iniciara simbdlicamente en Machu Picchu y recorrerd mas de 5,500 km, visitando al
menos 27 ciudades principales en Costa, Sierra y Selva. La antorcha parapanamericana
recorrera las principales Huacas de Lima durante tres dias y estard acompafado de
acciones en medios digitales para promover la participacion en todo el pais. Habra
hasta 1200 portadores de antorcha (900 de la antorcha Panamericana y 300 de la
antorcha Parapanamericana) y celebraciones en las ciudades principales, fotos en
monumentos historicos, culturales y naturales, y la llama serd transportada en medios
de transporte iconicos (e. Lomo de Llama, Teleférico, Chasquis. Caballito de Totora, etc.)

RUTA DE LA ANTORCHA PANAMERICANA

@ Tumbes

Bagua Grande
=

® Tarapoto

B Cajamarca

® Trujillo

& Chimbote
® Hudnuco

® Cerro de Pasco

® Lima @ Hu

® Huan

® Arequipa
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RUTA DE LA ANTORCHA PANAMERICANA

Fuente: Gerencia de Comunicaciones, Comercial y Mercadotecnia PEJP
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» ADJUDICACION DEL PROCESO GMS Y TSR - TECNOLOGIA

Adjudicacion y firma del contrato del proceso GMS (Sistema de Gestidn de Juegos)
& TSR (Sistemas de Cronometraje, Puntuacion y Resultados) con la empresa ATOS. El
contratista seraresponsable de planificar, diseAar, instalar, implementar, integrar, iniciar,
capacitar, administrar y retirar todos los servicios asociados a los Sistemas de Gestion
de los Juegos que soporten la organizacion de los Juegos en las areas funcionales de
acreditacion, personal y voluntariado, llegadas y salidas, protocolo, servicios médicos,
control electronico de accesos, asi como entradas y calificaciones deportivas; de igual
Mmanera realizara el suministro de resultados en vivo, puntajes y tiempos para cada
disciplina durante el evento en cada una de las sedes de competencia.
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» ADJUDICACION DEL PROCESO DE SERVICIOS DE PAGINA WEB Y APLICACIONES
MOVILES

Adjudicacion y firma del contrato del proceso de los servicios de pagina web y aplicaciones
moviles a traves de UNOPS, El contratista serd responsable de planificar, disefar, implementar
la pagina web en tiempo de los Juegos, dos aplicaciones oficiales, una orientada a la entrega
de informacion y otra orientada a juegos, se implementara video streaming para los Para
panamericanos, estos servicios serdn soportados bajo la infraestructura de hosting del
proveedor, asi como la implementacion de mecanismos de seguridad para evitar caidas y/o
atagues en tiempo de juegos.

Se ha trabajado el bosquejo del disefio (Mockups) del portal en tiempo de juegos, el look feel
que debe presentar, se ha definido las funcionalidades que debe tener la pagina web.
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Implementacion de video streaming

través de UNOPS. El contratista serd responsable de planificar, disefiar, implementar A¥-8
la infraestructura tecnolégica de red en las sedes de competencia y no competencia
para proveer acceso a internet a personal y clientes de Lima 2019; asi como, de proveerg}‘
el servicio de CATV local y multicanal.

Se han realizado mesas de trabajo entre Proyecto Especial y Telefénica del Peru, para
trabajar la planificaciéon de los servicios de telecomunicaciones que seran ofrecidos;

asi mismo, se estan realizando visita a las sedes para un trabajo de identificacion en.-
ZXRERR0 sobre los recursos que seran necesarios.

Py
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Red que permitira la conexién de millones de personas
siguiendo las competencias y las noticias deportivas

» SERVICIOS MEDICOS

Definicion y validacién del nivel servicio para el Seguro Médico Integral (policlinicas,
ambulancias, topicos, Equipo Médico en el FOP y pdlizas de seguros) para cada
deporte y/o disciplina por la Comisién Médica de Panam Sportss e IPC (Médico).

Atencion médica para cada Equipo médico mévil en cada
deporte en cada sede deportiva sede deportiva

A
Definicion y validacion del nivel de servicio de control de dopaje (DCO), realizado
en conjunto con la Comisién de Control de Dopaje de Panam Sportss y la Comision
Nacional Anti Dopaje de Perd (CONAD).

Validacion del Test Distribution Plan (TDP) de Control de Dopaje con la comision
control de dopaje de Pagam Sportss e IPC.
o 2 o P




i v

Minjstario:
de Transportes ¥
. Gomunicaciones

”

Servicio de control de dopaje para definir el uso de
sustancias o métodos prohibidos en el deporte

Realizacién del curso de formacién y acreditacién de oficiales de control de dopaje
(DCO). dictado por la Comisién Médica de Panam Sports junto a la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA) y la Comisiéon Nacional Antidopaje (CONAD) los dias 15y 16 de
agosto 2018 en la VIDENA.

Ceremonia de apertura de la quincuagésima sexta
asamblea general de Panam Sports - Lima - Pera

Definicion y validacion del nivel de servicio de la Clinica y equipo Veterlnarlo
requerido para la competencia de ecuestre por parte dei Delegado Veterin
nterpasieqal de la Fegeracion Ecuestre Internacional
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Atencion Veterinaria en las carreras ecuestres
» TARJETA PRE VALIDA (PVC)

Se definid el proceso para el ingreso de participantes extranjeros (Familia de los
Juegos) al Peru con la Tarjeta Pre Valida (PVC) con el Ministerio de Relaciones

Exteriores (MRE), que busca simplificar los trdmites de ingreso al Pert de la familia
de los Juegos.

Nombre APELLIDO

Function
Funm=ién

Organization

Organizzcion
000000000 - OC
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» EXPOSICION, PROMOCION DE LOS VALORES DEL DEPORTE PANAMERICANO Y
PARAPANA

Participaciéon de Lima 2019 en la exposicion, promocion de los valores del deporte
Panamericanoy Parapanamericano,y presencia de la Mascota MILCO),en 9instituciones
educativas de Miraflores, Callao (2). San Borja, San Miguel, Villa El Salvador (3) y Comas,
en el marco de la Campana “Deportista Top Peru en las escuelas”, impulsada por el

Nisterio de Educacion y.el Inst|tuc1on Peruano del Deporte. :

!
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Top Pert en las escuelas en la Instituciéon Educativa Jestis Redentor de
San Miguel, que conté con la presencia de la mascota de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019- Milco

» ASAMBLEA GENERAL DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS

Se dio a conocer el avance general de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos,
el progreso de obras de infraestructura, los niveles de servicio, los planes operativos que se
utilizaran durante la realizacion de los Juegos, los principales hitos, a delegados de todos los
Comités Olimpicos de América, miembros Panam Sports y de las Confederaciones Deportivas

Panamericanas (setiembre 2018) (RRII) a través de la organizacién de la Asamblea General de
Panam Sportss.
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» EVENTOS DE PRUEBA

Realizacion de 6 eventos de prueba de cara a la realizacion de los Juegos Panamericanos 2019:

Triatlon, realizado del 04 al 05 de agosto 2018, que contd con la participacion de representantes
de 13 paises del continente. El evento se realizé teniendo como punto de partida a la Playa
Dulce de Chorrillos y un tramo de la Costa Verde.
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Para Badminton, realizado del 06 al 11 de noviembre 2018, en la VIDENA, que contd con
la participacion de mas de 120parabadmintonistas de diez paises americanos: Guatemala,
Republica Dominicana, México, Venezuela, Colombia, Chile, Canada, Argentina, Brasil y Peru.

Pentatlon moderno, realizado del 28 de noviembre al 02 de diciembre 2018, conté con la
participacion de 16 delegaciones, 54 varones y 43 damas que compitieron en las pruebas
de natacién, esgrima, tiro de precision, equitacion y carrera. Dicho evento fue realizado en la
Escuela Militar de Chorrillos y la Universidad de Ciencias Aplicadas - UPC (campus Villa).
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Ciclismode ruta, realizado el 24 de noviembre 2018, lacompetencia contd con la participacion
de cerca de un centenar de entusiastas ciclistas que llegaron desde muy temprano a la Costa
Verde. Las damas tuvieron que dar cuatro vueltas al circuito para llegar a la metay los varones,
tuvieron que dar ocho vueltas al circuito de competencia.

En la competencia participaron las diversas areas de la organizacion de Lima 2019 para probar
la ruta que se seguird durante los Juegos Lima 2019, que tendran como sede a dicha zona
en el circuito de playas. En la Costa Verde se realizaran el Ciclismo de Ruta y el Para Ciclismo
de ruta, en los Juegos Parapanamericanos; dicho evento se realizé entre los distritos de San
Miguel y Miraflores.

Campeonato nacional de ciclismo de ruta desarrollado
entre los distritos de San Miguel y Miraflores

Basquet ensilla de ruedas, realizado del 01 al 08 de diciembre 2018, en la VIDENA que contd
con la participacién de las selecciones de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Colombia,
Ecuador y Peru.
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» INICIO DE LA PRODUCCION DE LAS CEREMONIAS DE INAUGURACION Y CLAUSURA

Se logré el inicio de la fase de preproduccion de las 4 Ceremonias de los Juegos, definiéndose
el alcance del servicio que prestara la empresa productora (lugares de prestacion del servicio;
asi como los procesos de reporte, las fechas clave y los flujos de caja).

A
PRODUCION DE CEREMONIAS: A WIDE

Juegos Olimpicos BRASIL (RIiO - 2007) CANADA (Toronto - 2015)

BALICH

i
<

iSE PARTE DE LAS CEREMONIAS
peE LIMA 2019 Y VIVE UNA EXPERIENCIA INCREIBLE!

Produccion de ceremonia de inauguracion y
clausura para Lima 2019

» PROTOTIPOS DE UNIFORMES

Aprobacion de prototipos de uniformes casuales para voluntarios, rbitros y antorcheros; asi
como uniformes formales para ejecutivos del proyecto.

) :
M. FLORES
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@ ESTRATEGIAS DE GESTION

» CAMPANAS DE COMUNICACION Y

PRENSA

»

»

»

La Oficina de Planeamiento vy
Presupuesto implementd a inicios de
ano 2018, la estrategia de seguimiento
permanente a la gjecucion
presupuestal en el Proyecto Especial,
la cual nos permitié lograr un 97.1%
de ejecucion del total del presupuesto
al cierre del afio fiscal. La estrategia de
ejecucion presupuestal que consiste
en el seguimiento y control a nivel de
centros de costos para los proyectos de
inversion y las actividades operativas
que estan articuladas con el Plan
Maestro, y la realizacion de reuniones
mensuales para dar a conocer los
resultados de avance del mes y definir
las acciones preventivas y/o correctivas
para el cumplimento de objetivos de
corto y mediano plazo,

Implementacion de la estrategia co-
municacional denominada “Equipo
(Equipo de Planificacion de Opera-
ciones, la cual, con un total de 10 reun-
iones desde marzo 2018, ha permitido
desde el mas alto nivel mantener infor-
mado a los miembros del PEJP de los
diferentes logros y aspectos principales
del ambito operativo, siendo un espa-
cio de actualizacion operativa perma-
nente desde donde se han difundido
y compartido aspectos mas relevantes
del Proyecto.

Implementacion de la estrategia vy
Mmecanismo de solucion de conflictos
interfuncionales de planeamiento en
el entorno operacional de los Juegos

denominado GORG (Games Wide
Operational Reviewing GCreup) con

%

»

»

»

»

un total de 76 conflictos interfuncionales
resueltos, evaluados en 28 reuniones desde
marzo 2018.

Gestion de mayor asignacion de recursos a
travésdel Pliego 036: MinisteriodeTransportes
y Comunicaciones mediante modificaciones
presupuestarias entre Unidades Ejecutoras
mediante la Resolucion Secretarial N'007-
2018-MTC/04, por S/285,5 mill. que permitid
financiar la transferencia a favor de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, para
la ejecucion de obras viales que permitan
cubrir las necesidades de transporte de los
ciudadanos durante la celebracion de los
“AVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos
Parapanamericanos-Lima 2019".

Cumplimiento con el pago de la cuarta
cuota a Panam Sports (ODEPA) por la
suma de S/ 109 millones por concesion
de derechos otorgados en el marco de los
compromisos y obligaciones asumidos por,
el Comité Organizador de los XVIII Jue
Panamericanos del 2019 (COPAL - PERU g

e

Transferencias financieras a Panam Sporty yoraes
por la suma de S/ 25,11 millones, a través de
la Resoluciones Ministeriales Nros 135, 676
y 798-2018-MTC/01, del 09 de marzo, 27 de
agosto y 17 de octubre respectivamente
para atencion de boletos aéreos, en el mar
de los compromisos y obligaciones asumicf
por el Comité Organizador de los XVl Jued 5
Panamericanos del 2019 (COPAL - PERU).

Transferencia financiera a favor del Comité
Paraolimpico Internacional (IPC) por S/ 4.58
millones a través de la RM. N’ 848-2018
MTC/01 del 291018 en el marco de.Jes
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compromisos y obligaciones asumidos por
el Comité Organizador de los XVIII Juegos
Panamericanos del 2019 (COPAL - PERU).

Otorgamiento de la subvencion a favor de la
Fundacion AGITOS FOUNDATION, fundacion
sin fines de lucro, por la suma de S/ 0.8 mill,
mediante Resolucion Ministerial N° 469-
2018-MTC/01, de fecha 18/06/2018, para ser
destinada al financiamiento del Programa de
Desarrollo del Para deporte en las Américas
‘En Ruta a Lima 2019", a implementarse en
el marco del Convenio suscrito para tal fin.
Esto ha permitido la ejecucion exitosa del
Taller N*1 del citado programa en el mes de
octubre 2018, alcanzandose el incremento
de la capacidad de los Comités Paralimpicos
Nacionales de la Regidn de las Ameéricas en
participacion de deportistas, entrenamiento,
clasificacion y organizacion de eventos,
ademas de contribuir en la preparacion de
los Para atletas para su participacioén en los
Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Transferencia financiera a favor de la Oficina
de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos — UNOPS, para la realizacion de
determinadas contratacionesy adquisiciones
complejas, en el marco del convenio de

administracion de recursos (CAR), que
comprende:
Equipamiento Deportivo por

S/ 456 mll de los proyectos de
inversion (transferencia aprobada
con Resolucion Ministerial N° 799-
2018-MTC/01, Videna por S/ 15.2
mll, Gimnasia por S/ 3.2 mll, Callao
por S/ 4.1 mll, Villa Maria del Triunfo
por S/ 3 mlly Tiro por S/ 20 mill).

Atencién de procesos de transporte,

»

]

»

»

»

»

juegos, seguridad, publicidad,
servicios de tecnologia, gestion
del voluntariado vy consultores
especializados por S/ 207.08 mll
(transferencias  aprobadas con
Resoluciones Ministeriales Nros.

591 y 799-2018-MTC/01).

Plataforma financiera implementada al
100% respecto al SIGA-MTC y su definicion a
nivel de centros de costos y areas funcionales
vinculado al Master Plan y un 100% respecto
al SIAF-SP como registro oficial de las
operaciones de ingresos y gastos.

Creacion de una plataforma virtual de
estudio de mercado, vinculada al Registro
Nacional de Proveedores que nos ahorra
tiempo y permite contar con una diversidad
de proveedores nacionales e internacionales.

Procedimientos para la ejecucion de diversos
procesos de contratacion con proveedores
no domiciliados en el pais, que optimiza uso
de recursos y uniformiza procedimientos de
contratacion que han sido aprobado como la
Directiva N” 003-2018-MTC/PEJP, mediante
RSE. N°. 002-2018-MTC/PEJP-2019.01.

Plataforma virtual contrataciones

internacionales.

para

‘% Orteina j‘?

AM.B.

Propuestas normativas aprobadas en la Ley
de Presupue;go Publico para el afo ﬁscal

a1 4o \0B 2



e Ministerio
'5% de Transportes y
Comunicaciones

A fin de garantizar la continuidad, en
el Afo Fiscal 2019 de las actividades y
proyectos del PEJP, se autoriza al MTC
- PEJP incorporar en el presupuesto
institucional los créditos presupuestarios
de la Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios no ejecutados en el
presupuesto del Ano Fiscal 2018.

Autorizacion por excepcion, durante
el Ano Fiscal 2019, al MTC - PEJP a
realizar transferencias financieras a favor
de entidades o instituciones publicas,
a efectos que éstas puedan cubrir los
costos y gastos para atender actividades
para el desarrollo de los Juegos.

Autorizacion durante el Ano Fiscal 2019,
para aprobar transferencias financieras
a favor de organismos internacionales
y celebrar convenios de administraciéon
de recursos y/o adendas, conforme a lo

@ DIFICULTADES PRESENTADAS

Registro de seguimiento al IV Trimestre
en el Aplicativo CEPLAN V 01, que no
permitio realizar ajustes a la ejecucion
presupuestal de actividades operativas
en base a las rebajas del devengado
registradas en el SIAF SP, lo que ha
ocasionado que no se refleje en el
Aplicativo CEPLAN la ejecucion a
diciembre de la Actividad Operativa:

M. FLORES

dispuesto por la Ley 30356.

Excepcion al Proyecto Especial, de la
reversion al tesoro publico de los saldos
de balance que no se hayan incorporado
al 31 de marzo 2019, provenientes de la
fuente de financiamiento Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito.

Autorizacion al MVCS a través del
Programa Mejoramiento Integral
de Barrios, para el financiamiento y
ejecucion de obras de infraestructura
necesarias para el desarrollo de los
juegos, en el marco de los compromisos
y obligaciones asumidos por COPAL,
considera las inversiones de CU:2407756.
2400516,2400819y 2380895. La presente
disposicién se financia con cargo al
presupuesto institucional del MVCS.

18A0111155671 “Adquisicion de Equipos -
VIDENA -2161813-Meta 010", que en el mes
de diciembre se rebajo el devengado por
diferencia de cambio de S/ 15 201 672,00 a
S/ 15 201 000,00 y en el Aplicativo CEPLAMKS
se encuentra registrado el monto de S/f§
201 672,00. :
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MINISTERIO DE ECONOMIA ¥ FINANZAS
Direttids General de Contataidad Poblics

SECTOR t36 T 5 Yoo ACIONES

ENTIDAD § @36 MINISTERIO DT TRANSPORTES ¥ COMUNICACIONES
EJECUTORA 3

PAMANERICANOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(EN SOLES)

Al 31 de diciombire do.

ACTIVOS
Efectivo y Equivalente de Efective
[rversisnes Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto}
Otras Cuentas par Cobrar (Neto)
lreeeraarios (Neta)
Serviciou y Otros Fagades por Anticipado
Otras Cuentas gel Awtive

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar @ Largo Plazo
Gitras Cras. por Cobrar a Largo Flazo
Inversores Financieras (Neto)
Propiedades de Inversidn
Propiedad, Flanta y Equipo (Rete)
Ctras Cosrtas del Activo (Nete)

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVC Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Lobregiros Bancanios

Cuentas por Pager 3 Proveedores
Impuestos, Cortribuccnes y Otros
Remuneracicnes y Beneficios Socales
Otligaciores Previsionales
Operaciones de Crédito

Parte Cte. Deudas @ Largd Pazo
Otras Cuentas del Pasivo

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Previgiones
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO 164,655,913

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hadenda Bacional Adclonal
Resultades ne Realizados
fesultades Acurhulados

TOTAL PATRIMONIO

013 PROYICTO [SPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DI LOS XVIID JUECOS

2018 2017

MONTO % MONTO e
234,331,373 6.50% 320274722 At 455
4] 0,00% (] 0.00%
9 0.00% o D.005%
552,503 0.02% ] 0,0_0‘&
382,529 0.01% 178,161 D.02%:
331,300,795 2.19% ] 0.00%
236 233,762 &.55% 299,161,261 41.52%
503,103,367 22.28% 619,634,144 B5.99%
o 0.00% a 0.00%:
6 0.00% 0 0.00%
o 0.00% a 0.05%
o 0.00% (4] D.00%
2,757,195833 76.49% 39,535,052 5.49%
44,419,190 1L.23% 61,397,536 852%
2,601,615,023 77.71% 100,933,586 14.01%

&&71&: 10 100.00%

7!0.547i73 2 100.00%

o 0.00% 0 0.00%

156,297,924 2.34% BSA97,608 11.87%

1,764,076 0.22% 9,562,840 133%

0 0.00% o 0.00%

0 0,00% o 0.00%

a 0.00% o ©.00%

) 000 o 0.00%

528,031 0.02% 1,388 0.00%

164,650,131  4.57% 05,082,036  13.20%

5,781.82 0.00% .00 0.00%

5,781,827  0.00% 0.00  0.00%
92,082,036

625,465,696,23  17.35% B,406.20 0.09%

0.0 0.00% -141,76392  -0.02%

1,480,143573.24  4L.06% 0.00 0.00%

133045322688 37.02% £25.508,995.25  86.82%

3,420,062,406  05.43% 625,465,606  £6.80%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO _ 3.604,716,410 _100.00% 720,547,732 _100.00%

Comentarios:
b para of

el afio 2018, incrementando 1a Sub-Cuenta Obras en Curso. Asi
dalidad da Afectocidn en Uso, A 20 vz un rogrslro da Excodente de Reva-

turas y Tetencs, bajo la

iligis vertical det ato 2018 que las cuentas mads
<o Propledad, Planta y Equipo, esto es debldo aque'a gran mayoria u lus coras empezaren a cjecularse

560 las cuent

Estrue-
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MINISTERIO DI ECONOMIA Y FINANZAS
Dirsecidn Goneral de Contabilidad Pabiiea

SECTOR £ 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIOAD + 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES ¥ COMUNICACIONES
EJECUTORA 1033 PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PAMANERICANOS

ESTADO DE GESTION
[EN SOLES)

Al 31 de diclembre de:.

2018 2017
MONTO MONTO
INGRESOS

Ingresos Trdisancs Netos i} [ 0.00%
Ingresos Mo Triutanos a o 0.00%
Aportes por Regulacidn 0 0 0.00%
Traspasos y Remesas Recbidas 1,711,222,598  94.67% 1,122.552,396 99.99%
Conacienes v Transferencias Recbidas 56,159,823 4.77% 0 0.00%
Ingresos Financieres 7,577,502 0.42% 0 0.00%
Ctros Ingresas 2,660,337 0.15% 81,194 0.04%

TOTAL INGRESOS 1,807,620,270 100,009 1,122,633,590 100.00%
RORIOS Y GASTDS
Costo de Ventas ] 0 0.60%
Gastes en Bienes v Servicios ~162,178,851 BI7% *168,754,782  -15.03%
Gastos do Personsd ] a 0.00%
Gastos por Pens_Prost.y Asistencia Social o a 0.00%
Transferencias, Subsidios y Subvencicnes Socinles ~244,255 ~0,01'% 4] 0.00%%
Croraaces
o ¥ Trars! ias Otargadas 305,542,615  -16.90% +342,107,062  -30.47%
Traspasos v Remesss Otorgadas 1,636,991 -0.09% o 0.00%
Estimaciones y Previsiones del Ejercio 1,812,457 “0.10% +201,625 -0.02%
Gastos Financleres -16,628 0.00% o 0.60%
Otros Gastas 701,750  -0.04% -901,566 -0.08%
TOTAL COSTOS ¥ GASTOS 372,133,557 -26.13% 511,064,965 45.60%
RESULTADO DL EJERCICIO SUPERAVIT 1,335,486,714  73.88% 610,668,625  54.40%

e ——

Lomentarios:

Oosenvamas para of andlisis vertical dat afo 2018 para ¢! Estado de Gestion, que las cuentas mas representativas
son los Ingreses por las Transfarencias y Remesas Recibidas del Tesoro Piblico para &! desarrcio de los XVII
Juegso Panamencanss 2019,

L

- i T,
B e i
reaes 'o‘-.:’!%t“..'sﬁ,‘g.{:%"--- .
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MINISTERIO OF ECONOMLA Y FIRRIZAS

$o Ganaral dg C 4 Piblicz
SCCTOR 136 T GRYLS ¥ CO3 ! 10MLS
ENTIDAD £ O30 HINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONE
LIECUTORA 013 FROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION ¥ DESARIGLLO DE LOS XVIIE JUEGOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
{EN SOLES)
Al 31 de diciembre de:
2018 2017 VARIACION
MONTO MONTO ABSOLUTA %
ACTIVOS
Electivo y Equivatante de Efective 234,311,373 320,274,922 -55,943,348 2633
Inversiones Financieras 0 Q ] 0.00
Cuentag por Cobrar (Neto) [’} a o ¢.60
Ciras Cuentas por Cobear (Neto) 852,908 ] 852,008 100,00
Inventarios (Neto) 382,529 178,168 204,367 11am
Servicias v Otros Pagades por Anticipade 331,302,795 (-] 331,302,795 10000
Carps Cuontas del Ative . 236,233,782 259,168,268 62,927,479 =21.03
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 803,103,387 619,614,144 183,489,243 29.61
Cuentas por Cobrar 3 Largo Plazo Q o o -]
Ciras Ctag. por Cobrar a Largo Mazo Q 1] o -]
Invarsiones Finongierds (Meto) [ o o L
Propledades de Ireersida [ ] 0 o
Propiedad, Plants y Eauion (Nets) 2,757,195,833 39,536,052 2,717,659,781 6,673
Gtras Cuentas del Active {Neto) 44,419,190 61,397,536 16,978,346 -4
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 2,801,615,023 100,933,588 2,700,681,435 2,675.70
TOTAL ACTIVO 3,604,718,410 720,547,732 2,884,170,678 400.27
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregires Baacarios -] a Q 0w
Cuentas por Pager & Proveedores 156,267,024 5,497,608 70,800,315 818
Impuestos, Contribuciones y Otros F 764,176 9,582,840 -1.818,663 -18.99
Remuneraccoes y Ueneficios Sccisles 0 Q ] %]
Otligaciceas Previsionales o Q 2] o0
Operaciones de Crédito 0 (] o 050
Parte Cte; Deudas a Largo Paso o Q ] %]
Otras Cuentas del Pasive Sus.031 1,589 586443 36,52%.44
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 164,550,131 A5082,00 69,566,095 537
PASIVO NO CORRIENTE
Provisianes 578182 9.00 5,783 100.00
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE 5,781.82 0. 5,782 100.00
TOTAL PASIVO __ISSSSR013 25002000 99,573,877, 25
PATRIMONIO
Hazienda dacienal 425,465,696 8466 625,457,230 7,387,697
Hpcienda Nacional Adicional o 148,766 141,766 ~100.00
Resuilades rd Realizydes 1,480,143,573 0 1.480,143,573 100,00
Aeuitades Anumutados 1,234.453227 525 595,995 706.854.232 1133
TOTAL PATRIMONIO 3,440,062,496 625,465,096 2,814,596,801 #50.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3 718,410 720,547,732 170,678 400.27

Comentarios;
Observamos para el andlsis korizontal dal afo 2016 del Estado de Siluacidn Financiara, que las cuentas mas represeniatvas

cosresponden a
e R

piedad. Planta y Equips can un incremento de 6.874% en relacidn al afo 2017. Tedo indica que e3 persue
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{3 fay e
Direceidn Generdl oa Caatabilidad Podiica

SECTOR + 36 TRANSPORTES ¥ COMUMICACIONES
ENTIDAD £ B34 MINISTIRIO DE TRANSPORTES ¥ COMUNICACIONTS
CIECUTORA G313 PROYECTO ISPOCIAL PARA LA PACPARACION ¥ DESARROLLO OE LOS XVIIL JUECOS PAMANERICANGS

ESTADO DE GESTION
[EN SOLES)
Al 31 do diclombro do:
2018 2017 VARIACION
MONTO MONTO ABSOLUTA 0%
INGRESOS
Engresos Tributanes Netos a Q Q 0.00
Ingresos No Tribuzanos 0 0 0
Apartes por Reguitackin 0 a 0 0.00
Traspasos ¥ Remesas Recibadas 1.711,222.590 1.122,552,396 488,670,202 3.4
Donacienss v Transferencias Recibidas 6,155,431 o 86,159,833 182,00
Ingresgs Finencieros 7,547,502 ] 7,577,502 140,00
Dtros ingresos 2,060,337 81,5194 2,579,143 3,176.51
TOTAL INGRESOS 1,807,620,270 1,122,633,590 684,986,650 61.02

LOSTOS ¥ GRSTOS
Costo de Ventas 0 ] Q .00
Gastos en Beres 7 Servicios —~162.176.851 ~168,954,7410 6,575,861 <399
Gastos de Personal 0 Q L] 0.00
Gastos por Pens Presty Asistenoa Socal 0 ] (] 0.00
Transfesencias, Subsitios y Sutverdiones Socfes 246 254 o 344,255 120.00
Oteraadas 2
Donacicnes y Transferenciss Ctorgadas <305,542,615 342,107,062 36,564,446 -10.69
Traspasers y Remesas Qledgadas *1,636,531 [} -1,636,991 150.00
Estimacones y Provisiones def Ejeroco 1,812,467 201,625 -1,610,641 15893
Gastos Finarcieros 16,628 [*] 16,626 100.00
Otres Gastos 701,750 901,565 155017 33,16
TOTAL COSTOS ¥ GASTOS ~a72,133,557 +511,964,965 30031400 1,78
RESULTADO DEL EIIRCICIO SUPERAVIT 1,335, 714 610,668,625 724,818,084 110,69
0Ob pora ol isis 1 del afio 2018 en ol Estado de Gestidn, que |as cuenias mas represeniaiivas

son %as Ingresas porlas Transforencias y Remesas Recibidas del Tescro Piblico para el desareotio do los XVII
Jueges Panamericanas 2019
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VIil. ANALISIS DE LA PROGRAMACION Y EJECUCIQN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSION

@ PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS

En lo correspondiente al Presupuesto y Ejecucion de Ingresos durante el ano fiscal
2018, la Unidad Ejecutora 013: PEJP, contd con un monto total recaudado de S/
234,16 millones, distribuidos de la siguiente manera:

La suma de S/ 233,045,008.00, por la fuente de financiamiento Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), proveniente del fondo para el desarrollo de
los XVIIl Juegos Panamericanos del ano 2019y los Sextos Juegos Parapanamericanos
creado mediante Ley N.° 30458, destinados al financiamiento de los Proyectos de
Inversion Publica.

LasumadeS/1 117 042,00, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados.

En cuanto a la ejecucion de los recursos antes mencionados, debe sefalarse que,
durante el afo fiscal 2018, no se han incorporado dichos recursos en el presupuesto
institucional del PEJP.

Cuadro N° 19
Presupuesto y Ejecucidn de Ingresos - Ejercicio Fiscal 2018

Unidad Ejecutora 013-1669: )
PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y
DESARROLLO DE LOS XVIll JUEGOS PANAMERICANOS 2019

Fuente de Financiamiento PIA 2018 PIM 2018

2. Recursos Directamente Recaudados n n

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Fuente SIAF-SP al 31DIC2018

Respecto a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se tuVOHORAES
una recaudacion de S/ 1,12 millones, que correspondieron principalmente al concepto
de multas y sanciones no tributarias, conforme se muestra en la tabla siguiente:

2 Recursos financieros recaudados, captados u ob- saldos de balance del afio fiscal anterior.

respectw pefuye los
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Cuadro N° 20

Ejecucion de Ingresos - Ejercicio Fiscal 2018
Fuente Recursos Directamente Recaudados

Unidad Ejecutora 013-1669: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION
Y DESARROLLO DE LOS XVIil JUEGOS PANAMERICANOS 2019

CFuente de Financiamiento 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS )

(Genenca 5: Otros Ingresos

2: Multas y Sanciones No Tributarias 1,063,207

5: Ingresos Diversos 52,860

1: Rentas de la Propiedad

@ PRESUPUESTO Y EJECUCION DE GASTOS

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial para la Preparacion y Desarrollo de los XVIII
Juegos Panamericanos 2019del Pliego 036: Ministeriode Transportesy Comunicaciones,
durante el ano fiscal, se financio con una sola fuente de financiamiento (Recursos
Ordinarios), aunque se tiene proyectado para el ano fiscal 2019, incorporar recursos
de saldos de balance por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito (ROOC), tal como se puede apreciar en el cuadro que se presenta
a continuacion:

Cuadro N° 21
Presupuesto del PEJP - Ejercicio Fiscal 2018

(Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

(Pliego 036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

S, L W

Unidad Ejecutora 013-1669: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION
Y DESARROLLO DE LOS XVIIl JUEGOS PANAMERICANOS 20192

Fuente de Financiamiento PIA 2018 PIM 2018

1: RECURSOS ORDINARIOS 1,637,000,0000 1,761,688,707
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Asimismo, del cuadro anterior, se puede apreciar que el PEJP, incrementd su Presupuesto
Inicial de Apertura (PIA), registrando un aumento por un monto de S/ 124 688 707,00, en la
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, lo que representd un incremento porcentual
del 7.6%, cerrando el afo fiscal 2018 con un PIM de S/ 1 761 688 707,00.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y SUS MODIFICACIONES

Mediante Ley N.° 30693 se aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Ano
Fiscal 2018, norma que asigna un crédito presupuestario al Pliego 036 Ministerio de
Transportes y Comunicaciones por la suma de S/ 14 140 540 405,00, por toda fuente de
financiamiento y para la Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial para la Preparacion y
Desarrollo de los XVIIl Juegos Panamericanos, la suma de S/ 1 637 000 000,00.

Cuadro N° 22
Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, segtn
Unidad Ejecutora - Ejercicio Fiscal 2018

(Fliego 036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ) (1 ﬁ.140,5k0.405)

001-1072: MINISTERIO DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIONES - ADMINISTRACION GENERAL 1,061,646,619
001-1050: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO 768,667,141

011-1260: FONDO DE INVERSION EN
TELECOMUNICACIONES - FITEL 596,380,273

012-1338: MTC - AUTORIDAD AUTONOMA DEL SIST. 3.499 600,555
ELECTRICO TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAC - AATE 499,600,

013-1669 PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION 1.637.000.000
Y DESARROLLO DE LOS XVIll JUEGOS PANAMERICANOS 2019 4 i ’

Fuente: Consulta Amigable de Ejecucion del Gasto

Cuadro N° 23
Presupuesto Institucional de Apertura del PEJP por categoria y
genérica de gastos

Recursos por
- T Recursos Operaciones PIA 2018
Categoria de Gasto [ Genérica de Casto VGl Oficiales
de Crédito

5. Gastos Corrientes 547,000,000 0 547,000,000

23 Bienesyy Servicios 535,000,000 0 535,000,000
2.4 Donaciones y Transferencias 12,000,000 12,000,000

6. Gastos de Capital 1,090,000,000 1,090,000,000
2.4 Donacionesy Transferencias 1,090,000,000 1,090,000,000
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros 1,090,000,000 J 1,090,000.,000

1,637,000,000 0 1,637,000,000
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Debe mencionarse que, el Proyecto Especial,en De otro lado, en el ano fiscal 2018, el PIM, al
el afo 2017, tuvo un Presupuesto Institucional mes de diciembre de dicho arfo, ascendié a la
Modificado (PIM) de S/ 1,14426 millones, suma de S/ 1,761.69 millones, cuya ejecucion
cuya ejecucion fue de S/ 88951 millones, lo presupuestal ha sido de S/ 1,711.16 millones,
que representd una ejecucion del 77.7% del lo que representd una ejecucion del 97.1%,
presupuesto disponible en dicho ano. conforme en el cuadro y grafico siguiente:

Cuadro N° 24
Ejecucién Presupuestal del PEJP por Genérica de Gasto del periodo 2017-2018
(millones de soles)

e T
GENERICA TOTAL,
DE GASTO “ “ E?EN%{LAIE;J AVANCE % EJECUTADO
5-GASTO CORRIENTE 20696 18869 91.2% 45361 93.0% 642.30
23-BIENESYSERVICIOS 18681 16854 90% 193.48 15961 825% 328.15
B e Y 2015 2015 100% 29328 20313 99.9% 313.28
25- OTROS GASTOS s . . 090 087 95.7% 087
6-GASTODECAPITAL 93731 700.82 74.8% 127402 125755 98.7% 195837
24~ DONACIONES Y 542.59 333.83 62% 33029 33029 1000% 664.12
e e rse  39ATR 366.99 94374 927.26 98.3% 129425

Por toda Fuente de Financiamiento
Fuente: SIAF AMIGABLE 25.01.2012 . Elaborado por: Equipo OPP - PEIP

Gréafico N° 14
Ejecucién Presupuestal del PEJP periodo 2017-2018 (millones de soles)
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EJECUCION DE GASTOS

Cabe sefalar que, a diciembre del 2018, la
UE 013: PEJP obtuvo el primer lugar de
ejecucion presupuestal, entre las diversas
unidades ejecutoras que conforman el
Pliego 036: MTC, con una ejecucion del

97.1% del presupuesto disponible (PIM),
seguido de la Unidad Ejecutora 007: MTC-
PRO VIAS NACIONAL, tal como se puede
apreciar en el siguiente grafico:

Grafico N° 15
Cierre de la Ejecucién Presupuestal 2018, por Unidades Ejecutoras del PLieglo 036 MTC

-
S
e ]
L S PROMEDIO 88.8%
?-; e
X
% ST
S <
S
) =T
N
b
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NACIONAL

GENERAL MTC

DESCENTRALIZADO

Nota: Con informacion de lo devengado al 31 de diciembre del 2018.
Incluye: Inversiones (gasto de capital) y Actividades (gasto corriente)

Nivel de Ejecucion de la Unidad Ejecutora 013

Al 31 de diciembre de 2018, la ejecucion
presupuestariadegastos,anivel de Certificado,
de la Unidad Ejecutora 013 Proyecto Especial
para la Preparacion y Desarrollo de los XVIII
Juegos Panamericanos 2019, ha sido de S/ 1
735 703 832.00, que representd el 98.5% del

PIM que ascendia a S/ 1 761 688 707.,00.

que represento el 97.1% del PIM, tal co
detalla en el cuadro siguiente:

* Fase del ciclo del gasto donde se registra
compromiso contraido. /
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Cuadro N’ 25
Ejecucién Presupuestaria de la Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial para la Preparacion y Desar-
rollo de los XVIIl Juegos Panamericanos 2019
(Periodo enero - diciembre 2018)

CATEGORIA DE GASTO/
GENERICA DE GASTO

(%%6) AVANCE
CERTIFICADO
VS. PIM

(%) AVANCE
DEVENGADO
V5. PIM

COMPROMISO

ANUAL DEVENGADO

! Q ]
D) (®
v v v v v
CASTO CORRIENTE
5235 BIENES ¥ SERVICIOS 535,000,000 195,479,688 169.973.616 162456879 159612679 B29% 325%
5-24 DONACIONES ¥ TRANSFERENCIAS 12.000.000 293280190 293280.185 293,151,931 293128797 100.0% 99 9%
5-25, OTROS GASTOS Q 904.369 879989 879989 865293 9Q73% a5.7%
GASTO DE CAPITAL
6-24 DONACIONES ¥ TRANSFERENCIAS aQ 330287642 330287549 330.287549 330.2B7549 100.0% 100.0%
6-26; ADQUISlCION DE ACTIVOS NO FINANCIERQS  1.090.000.000 943736818 941 277493 928617864 927.260.821 99.7% 983%
TOTAL 1,637,000,000 1,761,688,707 1,735709,832 1,715394,212 1,711,155,138  985% 97.1%

Fuente SIAF al 31dic2018

Ejecucién por Categoria Presupuestal

La UE 013: PEJP, durante el ano fiscal 2018,
manejoé dos (02) de las tres (03) categorias
presupuestales existentes, que es un criterio
de clasificacion del gasto presupuestal.

Las categorias presupuestales, como parte
de la estructura programatica, que manejo el
PEJPenel 2018son lassiguientes: (i) Acciones
Centrales y (iii) Asignaciones Presupuestarias

gue no resultan en Productos (APNOP). El
Proyecto Especial no maneja programas
presupuestales (PP).

Estas categorias se definen y se ubican en
la estructura programatica, habiendo tenido
el Proyecto Especial, durante el ano fiscal
2018, la siguiente asignacion de recursos,
por categoria presupuestal:

Cuadro N° 26

Ejecucion Presupuestaria del PEJP por Categoria Presupuestal

Unidad Ejecutora 013-1669: PROYECTO ESPECIAL
PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS
XVIII JUECOS PANAMERICANOS 2019

CATEGORIA DE PRESUPUESTAL

v

90017: ACCIONES CENTRALES

9002: ASICNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
EN PRODUCTOS

1.637,000000

v v v

95.652.243
1541347757

1761688707 1711155138

AVANCE
(%)

28,502,570 24204205

1733186137 1.686950934

o

Lr's
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Enlacategoriade APNOP, los recursosseencontraron
asignados principalmente para la ejecucion de
inversiones, que comprendio la ejecucion de nueve
(09) proyectos de inversion publica y once (11)
IOARRS.

De los S/ 1 68695 miillones devengados (373%)
en la categoria presupuestal de APNOP, S/ 96497
millones corresponden a inversiones (principalmente
para la ejecucion de los proyectos "“Mejoramiento de
los Senvicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional
- Videna, San Luis, Lima", por S/ 38423 millones,
"Mejoramiento y Ampliacion de los Senvicios
Deportivos del Complejo Deportivo Andrés Avelino
Céaceres Distrito de Villa Maria del Triunfo, Provincia
y Departamento de Lima’, por S/ 15952 millones,

entre otros) v la diferencia, que representa la suma
de S/721.98 millones, corresponde a la gjecucion de
actividades en dicha categoria presupuestal, como
es la transferencia de recursos para la ejecucion
de proyectos de inversion (caso de la transferencia
financiera a la Municipalidad Metropolitana de Lima
por la suma de S/ 2855 millones, para la gjecucion
de proyectos de obras viales).

En términos generales, en el ano fiscal 2018, la UE
013: PEJP asignod la mayor parte de sus recursos
a la categoria presupuestal de "APNOP’, con una
participacion del 984% (S/ 1 733,19 millones) y en
la categoria presupuestal de “Acciones Centrales’
apenas un 16% (S/ 2850 millones) del total de su
presupuesto institucional modificado (PIM).

Cuadro N° 27
Presupuesto y Ejecucién Presupuestaria del PEJP por Categoria Presupuestal

CATEGORIA DE PRESUPUESTAL

v

9001: ACCIONES CENTRALES

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS

Grafico N° 16
Ejecucién Presupuestaria del PEJP por Categoria Presupuestal

PARTICIPACION
(%)

v v

95,652,243

28,502,570 1.6%

1541347757 1733186137 98.4%

"~ PIA2018
I PIM 2018
Il DEVENGADO 2018
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Debe destacarse que, al interior de las
acciones que conforman la categoria
presupuestal de Acciones Centrales, la
mayor ejecucion, en términos absolutos, se
presento en las actividades:

Gestion Administrativa con la suma de
S/ 15,8 millones.

. Gestidon de Recursos Humanos con la
suma de S/ 2,4 millones

Planeamiento y Presupuesto con la suma
de S/ 2.3 millones.

Por Categoria y Genérica de Gasto

La UE 013: PEJP ha distribuido sus recursos
en dos grandes categorias de gasto: Gasto
Corriente y Gasto de Capital, que comprende
a las diferentes genéricas del gasto:

Cuadro N° 28
Ejecucién Presupuestaria de la Unidad Ejecutora 013 por categoria y genérica de gasto

Unidad Ejecutora 013-1669: PROYECTO ESPECIAL
PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS
XVIIl JUEGOS PANAMERICANOS 2019

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO

1,637,000,000

1W
v v

1,761,688,707 100.0%

1,711,155,138

97.1%

AVANCE

(%)

®
v

GASTO CORRIENTE 547,000,000 487,664,247 27.7% 456,606,769 93.0%
5.23: BIENES ¥ SERVICIOS 535,000,000 193479688 11.0% 158612679 825%
5-24: DONACIONES ¥ TRANSFERENCIAS 12.000.000 293280.190 166% 293128797 99.9%
5-25: OTROS GASTOS 0 904369 01% 865293 957%
GASTO DE CAPITAL 1,090,000,000 1,274,024,460 T23% 1,257,548,370 98.7%
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 330.287.642 18.7% 330.287.549 1000%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1090000000 943736818 536% 927260821 98.3%

Durante el ano fiscal 2018, la UE 013: PEJP
asignd la mayor parte de sus recursos a
la genérica de gasto 2.6 "Adquisicion de
Activos No Financieros”, para la ejecucion
de proyectos de inversion publica, que
representd un 53.6% (S/ 9437 millones)
del total de su presupuesto institucional
modificado (PIM), habiéndose devengado la
suma de S/927.3 millones, lo que represento
uha ejecucion del 98,3%.

De otro lado, el Proyecto Especial asigno
apenas el 01% de su presupuesto

institucional (PIM) a ia gener[ca de gasto

principalmente a las TRANSFERENCIAS
CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES
DE LUCRO (para la Fundacion AGITOS).

Ademas, el Proyecto Especial asigné el 11,
(S/193,5 millones) del total de su presupuy
institucional (PIM) a la genérica de ¢g
2.3 "Bienes y Servicios’, que correspXk
principalmente para el pago de los servid\ss
basicos, pago del personal bajo la modalzdad‘“-"
de Contrato Administrativo de Servicios,
servicios de comunicacion, servicios diversos,
entre otros, habiéndose devengado el 82, 5
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Cabe senalar que, en la geneérica de gasto 2.4
“Donaciones y Transferencias” de la categoria
de gasto "Gastos de Capital” se contd con un
PIM de S/ 330,29 millones, que representd
un 187% del presupuesto total de la UE
013: PEJP, los cuales fueron ejecutados en
su totalidad (100,0%), donde lo devengado
correspondio:

Transferencia financiera de capital a la
Municipalidad Metropolitana de Lima
por la suma de S/ 285,5 millones para el
financiamiento de proyectos de obras
viales.

Transferencia financiera a favor de UNOPS
(parte de la segunda transferencia de
recursos a dicho organismo internacional)
por la suma de S/ 44,8 millones, realizada
en el mes de octubre del 2018.

Merece destacarse que, en la genérica de
gasto 2.4 “Donaciones y Transferencias” de
la categoria de gasto "Gasto Corriente” se
contd con un PIM de S/ 293,28 millones, que
representd un 16,6% del presupuesto total de
la UE 013: PEJP, los cuales fueron ejecutados
casi en su totalidad (99.9%) donde lo
devengado correspondid a las donaciones y
transferencias que se destinaron a financiar
gastos corrientes de otros organismos
internacionales sin fines de lucro (a favor de
la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos - UNOPS), incluye cuotas
internacionales (a favor de la Organizacion
Deportiva Panamericana, conocida también
como Panam Sportss - ODEPA).

Se debe mencionar que, la UE 013: PEJP no
tiene recursos asignados en las genéricas de
gasto 2.1 “Personal y Obligaciones Sociales” y
2.2. “Pensiones y Otras Prestaciones Sociales”.

@ PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL PRESUPUESTO DE LA UE 013: PEJP

Mediante el Decreto Supremo N°002-
2015-MINEDU, modificado por Decreto
Supremo N°009-2015-MINEDU, se dio
inicio a las Operaciones y Funciones del
Proyecto Especial para la preparacion y
desarrollo de los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos 2019, que tiene como
objetivoel programary ejecutarlos proyectos
de inversion publica en infraestructura
deportiva, overlays y operaciones en el
marco del correspondiente Plan Maestro y
los compromisos asumidos por el Comité
Organizador de los citados Juegos COPAL
- PERU.

ElPlanMaestroasciendeaS/4.302,596,667.00,
sin impuestos del cual el PEIP, para el
logro de los objetivos institucionales, el
Proyecto Especial, operativamente, tiene un

marco legal especifico a través del Decretg__
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a. Por Fuentes de Financiamiento

Debe entenderse como “Fuente de Finan-
ciamiento” a la clasificacion presupuestaria
de los recursos publicos, orientada a agrupar
los fondos de acuerdo con los elementos co-
munes a cada tipo de recurso. Su nomenclat-
ura y definicion estan definidas en el Clasifica-
dor de Fuentes de Financiamiento para cada
ano fiscal.

Para el caso puntual de la Unidad Ejecutora
013: Proyecto Especial para la Preparacion y
Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos
2019 del Pliego 036: Ministerio de Transportes

y Comunicaciones, en el ano fiscal 2018, se
financio con una sola fuente de financiamiento
(Recursos Ordinarios), aungque se proyecta
para el afo 2019 incorporar recursos de saldos
de balance por la Fuente de Financiamiento
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
(ROQOC).

En ese sentido, en el ano 2018, la Unidad
Ejecutora 013: Proyecto Especial para la
Preparacion y Desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos 2019 conté con una sola
fuente de financiamiento: Recursos

MODALIDAD DE CONTRATACION DE GOBIERNO A GOBIERNO

Con fecha 18 de abril 2017, fue suscrito el
entendimiento entre el Proyecto Especial para
la preparacion y desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos del 2019 y Department for
International Trade del Gobiernode Reino Unido
de Gran Bretafa e Irlanda del Norte (UK DIT)
relativo al apoyo y asistencia en la organizacion
y entrega de los Juegos Panamericanos 2019.

Bajo este entendimiento, resalta el mecanismo
contractual denominado NEC 3 (New
Engineering Contrac). El Nuevo Contrato de
Ingenieria (NEC), es un estandar inglés de
contrato de ingenieria y construccion, que
simplificael usodel lenguajejuridicoy el manejo
de controversias con el objetivo de evitar actos
de corrupcion, asi como adendas e impases
que dificultan o demoran la construccion de
las nuevas obras; creado en el Reino Unido en

1995 y aplicado como parte de la colaboracion
de UK DIT en mas de veinte (20) paises; el cual
considera una modalidad de contrato del tipo
Disefo y Construccion (Design & Building) en el
que el contratista es contratado para disefar y
construir las obras.

EI NEC3, cumple con los principios de Achieving
Excellence in Construction (AEC), de la Oficina
del Gabinete del Reino Unido, quienes
recomiendan el uso del NEC3, en la gestion
de los proyectos de infraestructura del sectg
publico, formando un conjunto de contrg§s,
adecuado para cada etapa del ciclo de vig del

proyecto y para cualquier parte dentro A& un
proyecto. Entre los contratos disponibles, Dage:
el PEJP, es importante el Contrato de ingenieriaM8
y construccion (ECC), que tiene seis opciones: _

4 El articulo 3 de la RESOLUCION DIRECTORAL N° 026-2017-EF/50.01, publicado el 29 de diciembre del
2017, aprueba los Clasificadores Presupuestarios para el Afio Fiscal 2018, los cuales forman parte de la
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« Opcion A: contrato a precio con horario de actividades

« Opcidn B: contrato a precio con la factura de cantidades
« Opcidn C: contrato objetivo con horario de actividades

« Opcidn D: contrato objetivo con la factura de cantidades
» Opciodn E: contrato de costo reembolsable

« Opciodn F: contrato de gestion

Principales caracteristicas del Contrato NEC Opcién F:
Cuenta con condiciones expresadas de forma sencilla y clara; sin lenguaje legal o contractual.

Estimula una buena gestion con énfasis en las comunicaciones, la cooperacion vy la
programacion entre las Partes del Contrato - desde el principio.

Existencia de incentivos para cumplir con la ejecucion del proyecto dentro de los plazos
requeridos.

Plantea incentivos econdmicos para ejecutar el proyecto con montos inferiores al presupuesto
meta, pero manteniendo la calidad de la obra.

Contratos simples disefados para garantizar la ejecucion eficiente de los proyectos y evitar
controversias.

Herramienta eficiente para la ejecucion de proyectos dentro de plazos requeridos.

Incorpora contratistas especializados en gestion de obra y comprometidos con los objetivos
del proyecto.

Facilita una contratacion de alta calidad, rapida y con responsabilidad compartida mejor
que cualquier mecanismo tradicional.

Ejecucion de las obras bajo el mecanismo “Fast Track” (traslape entre disefio y construccién).

envergadura, con un costo de S/ 210.53 millones aproximadamente, habie’ns
otorgado al 31 de diciembre del mismo afio, la Buena Pro a cuatro (04) proce &
tales como:1)Servicios Host Broadcaster, 2)Equipo de sincronizacién, puntuacion
resultados & Sistemas de gestion de juegos (CMS y TSR), 3)Servicio de produccién de
Ceremonias y Relevos de Antorcha y 4) Servicio de Publicidad Creativa.
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Grafico N 17

Procesos de Selecciéon PEJP en ejecucién bajo la modalidad de G2G
al 31 de diciembre 2018

SERVICIO

DE HOST Buena Pro - Ao 2018
BROADCASTER

1. Host Broadcaster
2.GMSy TSR
3. Ceremonias

; / : \
" PROCESOS 4. Publicidad Creativa
| o/ \ EQUIPO DE
‘sERVIcio |/ G2G \ SSRV,C,O En Proceso Buena Pro
' bE PRODUCCION \ (cM)y ler.trimestre 2019
'DE VIDEOS - | : TIMING,
 DE PUBLICIDAD Nl Sj 210.53 aaualb XA 5. Planificacion, disefioy
|EINSTITUCIONAL | \ millones / 253;’;;,?5 supervision de Imagen
L -\ - / (TSR) DE de los Juegos.
estimado / UEGOS .
. ra Reprogramacion

6. Servicio de produc-
cion de Videos de Publi-
SERVICIO DE ; S
PLANIFICACION, DISENO Y cidad e Institucional
SUPERVISION DE LA SERVICIO DE PRODUCCION

DE CEREMONIAS

IMAGEN DE LOS JUEGOS
(LOOK OF THE GAMES)

Elaboracion: OPP
Fuente: http://portal.osce.gob.pe/oscefcontent/accesos-al-seace

El NEC3, cumple con los principios de Lograr la excelencia en la construccion (S ’glas 5
ingles AEC), de Ia Of‘cma del Gabinete del Reino Unido, quienes recomiendan el uso t#

CODJUﬂtO de contratos, adecuado para cada etapa del ciclo de vida del proyecto y para '
cualquier parte dentro de un proyecto. Entre los contratos disponibles, para el PEJIP, es
importante el Contrato de ingenieria y construccién (ECC), que tiene seis opciones:

Opcién A: Contrato a precio con horario de actividades
Opcion B: Contrato a precio con la factura de cantidades
Opcidn C: Contrato objetivo con horario de actividades

Opcidn D: Contrato objetivo con la factura de cantidades

Opcic’m E: Contrato de costo reembolsable

-
A -,.",':\
al
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Principales caracteristicas del Contrato NEC3 Opcidn F:

Contempla disefio (expediente técnico)y construccion de la ejecucion Obras.

Cuenta con condiciones expresadas de forma sencilla y clara; sin lenguaje legal o
contractual.

Estimula una buena gestion con énfasis en las comunicaciones, la cooperacién vy la
programacion entre las Partes del Contrato - desde el principio.

Existencia de incentivos para cumplir con la ejecucién del proyecto dentro de los plazos
requeridos.

Plantea incentivos econémicos para ejecutar el proyecto con montos inferiores al
presupuesto meta, pero manteniendo la calidad de la obra.

Contratos simples disefados para garantizar la ejecucion eficiente de los proyectos y
evitar controversias.

Herramienta eficiente para la ejecucion de proyectos dentro de plazos requeridos.

Incorpora contratistas especializados en gestién de obra y comprometidos con los
objetivos del proyecto.

Facilita una contratacion de alta calidad, répida y con responsabilidad compartida
mejor que cualguier mecanismo tradicional.

Bajo esta modalidad, se encuentran comprendidos cinco (05) Proyectos de Inversién Publica em-
blematicas, los cuales representan un costo por Contrato NEC 3 de S/1,281.17 millones, segtin la tabla
a continuacion:

Cuadro N° 29: Contratos NEC 3 Opcién F
(Expresado en Soles)

DENOMINACION DEL PIP

2161813 Villa Deportiva Nacional - VIDENA

2323257 Polideportivo de Villa El Salvador 90.36
2323818 Villa Deportiva Regional del Callao 152.09
2338764 Complejo Deportivo Andrés 2219

Avelino Caceres Villa Maria del Triunfo

2339382 Villa Panamericana y Parapanamericana 323.52

seennsades
[

e
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PIP VIDENA

“Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional

Luis, Lima, Cédigo Unificado 2161813”

El 12 desetiembredel 2012 el PIP fue declarado
viable por un monto de S/ 162 597.310.

En el marco de los XVIIl Juegos Panamericanos
y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima
2019, surgio la necesidad de la ampliacion
de metas del Proyecto, las que se reflejan
en la verificacion de viabilidad registrada el
14 de octubre de 2016, cuya ejecucion ha
sido encargada al Proyecto Especial para la
Preparacion y Desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos del 2019 (PEJP).

Posteriormente, en el marco del Decreto
Legislativo N° 1248 del 22 de noviembre del
2016 se autoriza al proyecto Especial a emplear
la modalidad de contratacion de Estado
a Estado para la contratacion de gestion y
para la provision de todas las prestaciones
necesarias para la realizacion de los XVIIl Juegos
Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos
Parapanamericanos del 2019.

Es asi, que el 18 de abril del 2017 se firmo el
acuerdo Gobierno a Gobierno (GtoG) suscrito

- Videna, San

con el Department for International Trade
(Ministerio de Comercio Internacional)del Reino
Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte (UK
DIT), el mismo que contempla la cooperacion
y asistencia a los Juegos Lima 2019. Para ello
se realiza el registro en fecha 18 de octubre de
2017.

El afo 2018, se realizaron registros a los
componentes equipamiento, mobiliario, gastos
de gestion, entre otros. Los cuales, de acuerdo
a los documentos de sustento, ametitan mayor
inversion, conforme a los requerimientos
necesarios para las competencias deportivas a
nivel de Juegos Panamericanos.

A continuacidn, en el cuadro se detalla las
asighaciones en el PIM y el devengado por
Fuentesde Financiamientodurantelaegjecucion
del Proyecto. Cabe indicar que la ejecucion
del Proyecto Especial para la Preparacion vy
Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos
del 2019 (PEJP), viene ejecutando este proyecto
a partir de mayo del 2017.

Cuadro N° 30: PIM y Ejecucién del PIP VIDENA

151,856,348.00

385,076.817.00 385,076.817.00

151,856,348.00

151.623,311.66

384,23427020 384234270.20

: ;

"7 5a PY
u...l'\-‘co)

Fuente; SIAF AMICABLE 25.01.2019
rado por: Equipo OPP - PEJP
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GraficoN° 18
PIM Y DEVENGADO ANUAL DEL PIP VIDEN

151.6

@ EJ ECUCléN ® PIM

Fuente: Consulta Amigable - SIAF. "Al 25.01.2019

Situacién actual del proyecto:

La ejecucion del Proyecto se lleva a cabo
mediante la modalidad de contratacion de
Estado a Estado, Contrato NEC3, opcién F
cuyo monto contractual estimado es de S/.
489,498,858.32. Asimismo, A diciembre de
2018, la ejecucion a nivel de devengado fue
de S/384,234,270.20; siendo el 99.78% del PIM
programado de S/ 385,076,.817.00; en el afo
2018. El proyecto se encuentra dentro de los
tres primeros proyectos con mayor ejecucion
presupuestal del Ministerio de Transportes y
icaciones. Siendo sus antecesores los

proyectos de Concesiones Viales y la Linea 2
del metro de Lima.

Cabe mencionar que, de este proyecto
se transfirioc al Fondo de la Reserva de
Contingencia del Ministerio de Economia y
Finanzas el monto de S/ 12 100, 881.00.

P.CAROC.
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PIP GIMNASIA

“Creacidn del servicio de alta competencia de gimnasia en el Parque Zonal 26, distrito de

Villa El Salvador, provincia y regién de Lima”.

Inicialmente el proyecto “Creacion del Servicio
de Alta Competencia de Gimnasia en el Malecon
Perez Aranibar, Distrito de San Isidro, Provincia y
Region de Lima, Codigo Unificado 2323257 fue
declarado viable el 06 de octubre de 2016 con
un monto de S/ 196 847,444.00.

En fecha 02 de febrero de 2017, en atencién a
las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1335
- Decreto Legislativo que modifica la Entidad
a cargo del desarrollo de la infraestructura,
equipamiento y las operaciones para los
"XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos
Parapanamericanos - Lima 2019", se efectua el
cambio del Sector y Pliego al cual estad adscrita
la Unidad Ejecutora 1629-Proyecto especial
para la preparacion y desarrollo de los XVIII
Juegos Panamericanos 2019, del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.

Posteriormente, en fecha 04 de octubre de
2017, el Coordinador del Proyecto de Gimnasia
de la OFICINA DE PROYECTOS del Proyecto
Especial para la Preparacion y Desarrollo de los
XVIII Juegos Panamericanos del 2019, solicita
la modificacion del nombre del Proyecto de
Gimnasia por cambio de localizacion dentro
del ambito de influencia, por lo tanto, el nuevo
nombre del proyecto de Gimnasia es: "Creacion
del servicio de alta competencia de gimnasia en
el Parque Zonal 26, distrito de Villa El Salvador,
provincia y region de Lima”.

Finalmente, el 07 denoviembrede2018;serealiza
el registro, en el marco del sistema de inversion
Invierte.Pe, del Formato N°08-A Registros en la
Fase de Ejecucion, literal A. Datos dela fase de

[\

Formulacion y Evaluacion, modificados en la
fase de Ejecucion actualizando la suma de S/
157 830318.20..

El proyecto comprende, la Construccion de una
moderna infraestructura deportiva que cumpla
con las normas y el estdndar internacional
requerido para el desarrollo de competencias y
espectaculos de gimnasia de Alta competencia.
También cuenta con la Construccion de
Infraestructura  Deportiva  complementaria
que permita la practica y el desarrollo de
espectaculos deportivos. Construccion de
Infraestructura administrativa y de otros servicios
complementarios para el Polideportivo de Villa El
Salvador. Adquisicion de equipos e implementos
deportivos, para Alta competencia de gimnasia
de Alta competencia. adquisicion de equipos e
implementos deportivos complementarios, para
practica y el desarrollo de eventos deportivos.

A diciembre de 2018, la Ejecucién Financiera
del proyecto es de S/ 80.2 mll, y senira para el
desarrollo de los deportes Gimnasia Artistica,
Gimnasia Ritmica, Gimnasia Trampolin, Karate
Kumite, Karate Kata, Rugby en Silla de Ruedas
y Boccia, cuyo monto de inversion asciende a S/
157.8 mll.

A continuacion, en el cuadro se detaf§
asignaciones en el PIM y el devengad
Fuentes de Financiamiento durante la ejed&; iSRS
del Proyecto. Cabe indicar que la ejec o

_ e,
del Proyecto Especial para la Preparacion 'y
Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos
del 2019 (PEJP), viene ejecutando este proyecto
a partir del afio 2017.
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2017 4,228,920.00 820,896.00

2018 87,551,771.00 87551,771.00

3,408,024.00

3,336,036.19 5 3,336,036.19

80,208,100.21 80,208,100.21 82.5%

91,780,621.00 | 88372,667.00 3,408,024.00 83,544,136.40 | 80,208,100.21 3,336,036.19

Fuente: SIAF AMICGABLE 25.01.2019
Elaborado por: Equipo OPP - PEIP

GraficoN° 19
PIM Y EJECUCION ANUAL DEL PIP GIMNASIA

2017
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Fuente: Consulta Amigable - SIAF Al 25.01.2019

Situacion actual del proyecto:

La ejecucién del Proyecto se lleva a cabo
mediante la modalidad de contratacion de
Estado a Estado. Contrato NEC3, Opcion F;
cuyo monto contractual estimado es de S/
90.36 mill. A diciembre de 2018, la ejecucion
a nivel de devengado fue de S/83,544,136.40;
siendo el 91.71% del PIM programado de
S/ 91,780,691.00; en el ano 2018.

80.2

2018

® PIM

A MORALES

transfirid al Fondo dela Reservade Contingencia
del Ministerio de Economiay Finanzas el monto
de S/ 5 978 001.00 y se tendra un saldo comg

suma de S/ 7 397 990.00.

A continuacién, se presentan fotogr{g
respecto a los avances de ejecucion del Pl, gt
finales de 2018, que representan un 52.10%, e

ejecucion fisica de obr By

P.CAROC.
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PIP CALLAO

“Mejoramiento de los Servicios de Espectaculo Deportivo de Alta Competencia en el Par-
que Zonal Yahuar Huaca Distrito de Bellavista, Regién Callao Cédigo Unificado 2323818"

El 14 de octubre del 2016 fue declarado viable
por un monto de S/ 232 171 365,00. Mediante
Informe Técnico N° 017-2017-MTC/PEIP-
2019.41/ETCdefecha 11 deoctubrede2017.la
Unidad Formuladoradel PEJPrealiza el registro
de moadificaciones en la fase de inversién que
comprende la actualizacién de costos de las
‘Obras Complementarias- Contingencia’,
“Supervision de la Contingencia®, “Expediente
técnico de la Contingencia”, se anadid el
componente "Gestion del Proyecto”, por S/
258,792,139.77. En el afno 2018, se registran
siete modificaciones en la fase de inversion
referidas a: La actualizacion de la propuesta
arquitectdnica de los costos del componente
“infraestructura”y del componente “Gestidn del
Proyecto; gastos efectuados al componente
"ExpedienteTécnico’;agruparloscomponentes
"Expediente Técnico"y “ObrasCiviles”,en unsolo
producto denominado “Disefio y Construccidn
(Contrato NEC3 Opcidn F, Acuerdo GtoG UK
DIT)"; actualizacion del plan de requerimiento
de equipamiento deportivo; incorporacion
de los requerimientos de infraestructura
complementaria; la incorporacién del plan de
requerimientos del mobiliario. Finalmente,
la actualizacion del componente gestidn
del proyecto, resultando el monto total de la
inversion del proyecto S/ 248,303,706.05.

El proyecto comprende la construccion de la
infraestructura deportiva y complementaria
(Polideportivo), Estadio de Beisbol. mejoramiento
integral del Estadio Miguel Grau, mejoramiento
y amphamon de infraestructura existente

estandares internacionales para eventos y
espectaculo de las disciplinas deportivas de
Boxeoy Lucha de alto rendimiento. Ademas, la
alternativa comprende el mejoramiento de las
condiciones de accesibilidad, la construccion
de infraestructura complementarias para
areas de servicios, -Adquisicion de equipos e
implementos deportivos, para competencias
y espectaculos de Judo, Karate, Taekwondo,
Béisbol, Futbol Femenino, Boxeo y Lucha, de
alto rendimiento.

El proyecto tuvo una Ejecucién Financiera
de S/ 1451 mll, cuya obra principal cuenta
con las sedes de Coliseo Miguel Grau,
Polideportivo Callac y Estadio San Marcos y la
obra de Contingencia es el Telmo Carbajo y se
encuentra culminada.

A continuacion, en el cuadro se detalla
las asignaciones en el PIM y el devengado
por Fuentes de Financiamiento durante la
gjecucion del Proyecto. Cabe indicar que
la ejecucion del Proyecto Especial para la
Preparacion y Desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos del 2019 (PEIP), sl
gjecutando este proyecto a partir del afo
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2016 1,531,793 1,531,793 15,000 15,000 =
2017 10,124,281 1516793 8,607,488 7.987,700 = 7,987,700
2018 150,318,693 150,318,693 145,070,633 145,070,633

161,974,767.00 |153,367,279.00 8,607,488.00 155,073,333.59 | 145,085,633.45 | 7,987.700.14

Fuente: SIAF AMIGABLE 25.01.2019

Grafico N’ 20
PIM Y DEVENGADO DEL PIP CALLAO
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Situacion actual del proyecto:

La ejecucion del Proyecto se lleva a cabo
mediante la modalidad de contratacién de
Estado a Estado, Contrato NEC3, opcién F;
cuyo monto contractual estimado es de S/
152.08 mill. A diciembre de 2018, la ejecucidn
a nivel de devengado fue de S/ 145,070,633.00:
siendo el 9651% del PIM programado de S/
.’#r}"n*" .00: en el afo 2018.

2017

145.1

8.0

2018

@ PIM

transfirid al Fondo de la Reserva de Contingencia
del Ministerio de Economia y Finanzas el monto
de S/1 3 375 47000y se tendra un saldo comg,

suma de S/ 5 339 983.00.

A continuacién, se presentan fotografReyAy
respecto a los avances de ejecucion del PI, hastaamg
finales de 2%{9 qué representan un 58.90%, de

ejecucion figica a@br‘a
NIE S “‘Q P
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PIP VMT

“Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Deportivos del Complejo Deportivo Andrés
Avelino Caceres Distrito de Villa Maria del Triunfo, Provincia y Departamento de Lima,

Cédigo Unificado 2338764”

El 21 de febrero del 2017, fue declarado
viable por un monto de S/ 238 606,503.00. El
17 de octubre de 2017; se registra la primera
etapa del Proyecto por S/ 377431264,
de los cuales corresponden a Supervision
S/. 152, 250, Obras Preliminares-Parte |
S/. 3335, 28389, y Traslado de arboles por
S/ 266,778.75 También se genera la meta
Cestion de Proyectos por S/ 27'904,982.28 en
el marco del convenio Gobierno a Gobierno
con el Reino Unido, en base a los Acuerdos
de Entendimiento (Informe Técnico N"10-
2017-MTC/PEJP-2019.4.1-GCB). Asimismo,
se incluye Interferencias por $/536,128.25 y
Acometida de gas por S/.50,000.0. Para el afo
2018, se registran once modificaciones en la
fase de inversion referidas a: sobre variaciones
en el monto de inversion del rubro Gestion del
Proyecto; Obras Preliminares- Parte I" que se
gjecuta en convenio con el Ejercito del Peru;
la actualizacion del Plan de requerimiento
de equipamiento deportivo; la creacion del
producto “Disefio y Construccion - Contrato
NEC 3 Opcion F. componentes expediente
técnico, supervision y gestion de proyecto:
creacion e incorporacion del Producto:
“Infraestructura Complementaria (Acuerdo
GtoGC UK DIT)" y de la Accion: “Infraestructura
Complementaria”; componente mobiliario:;
el monto fue actualizado por la suma de
S/317.510.484.80.

El proyecto comprende la demolicidon
de edificacion existente, construccion de
yctura deportiva de alta competencia
- dmrtes de _hockey, rugh
) >,
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béisbol, pelota vasca,
construccion de infraestructura deportiva
para masificacion de los deportes: de
Natacion, voleibol, fulbito, karate, atletismo,
tenis de campo y ajedrez; construccion
de infraestructura administrativa y
complementaria; equipamiento deportivo
para alta competencia de las disciplinas de
hockey, rugby, softbol, béisbol, pelota vasca,
pelota frontén; equipamiento y material
deportivo para masificacion de los deportes
de natacion, voleibol, fulbito, karate, atletismo,
tenis de campo y ajedrez; equipamiento
administrativo y complementario.

paleta fronton vy

El proyecto tuvo una Ejecucion Financiera de
S/159.5 mll, cuyas obras son la construccion de
las sedes de Hockey, Rugby, Beisbol, Softbol,
Centro Acudtico, Pelota Vasca y Areas de Uso
Comun.

A continuacion, en el cuadro se detalla

Panamericanos del 2019 (PEJIP),

ejecutando este proyecto a partir del ano 20 ) Zux

——
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Cuadro N° 33: PIM y Ejecucién del PIP VILLA MARIA DEL TRIUNFO

2017 75,357,381 75337381 75.241,235 - 75,241,235

DEVENGADO

2018 160,490,459 160,490,459 159,521,338 159,521,338

235,827,840.00 75,337,381.00 | 234,762573.11 | 159,521,33826 | 75241,234.85

Fuente: SIAF AMICGABLE 25.01.2019

Gréafico N° 21
PIM Y DEVENGADO DEL PIP VILLA MARIA DEL TRIUNFO
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Situacidn actual del proyecto:

La ejecucion del Proyecto se lleva a cabo se transfiri® al Fondo de la Reserva de
mediante la modalidad de contratacién de Contingencia del Ministerio de Economia y
Estado a Estado. Contrato NEC3, opcion F  Fi ;
cuyo monto contractual estimado es de S/
221.88 mill. Adiciembre de 2018, la ejecucidn
anivelde devengado fuede S/159,521,338.00;
siendo el 99.40% del PIM programado de S/
160,490, 459 OO en el ano 2018.

que, de este proyecto 75 23% de ejecucion fisica de obra,

hasta finales de 2018, que representan un




Y Ministena
w de Transportes y
COmunicaciones




Proyecto Especial para la Preparacian y Desarmollo de los XVIIE Juegos
_ Panamericanos del 2019

Y e Ministerio
W PERLU de Transpories y
Comunicaciones




Ministerio
de Transportes y
. Comunicacianes

PIP VP

“Creacion de los Servicios de la Villa Panamericana en el Distrito de Villa El Salvador Pro-
vincia y Departamento de Lima, Cédigo Unificado 2339382”

El 06 de febrero del 2017, fue declarado viable
por un monto de S/ 368 906,008.

El 09 de setiembre de 2017; se registra en base
al acuerdo Gobierno a Gobierno con el Reino
Unida (UK), la segunda etapa que sera ejecutada
bajo la modalidad Management Contract,
comprendiendo el Disefio (Ingenieria de
detalle-Expediente Técnico)y la Construccion en
simultaneo (Fast Track), esto comprende el inicio
de la ejecucion en paralelo con la elaboracion del
expediente técnico. El 18 de octubre de 2017,
en el marco del Acuerdo de Entendimiento
07 y 08, se ha incrementado el monto de
Cestion de Proyectos en S/ 43,089,40580 para
los pagos correspondientes al Reino Unido
(INFORME TECNICO N° 010-2017-MTC/PEIP-
20194.1-GCB). Para el ano 2018, se registran
seis modificaciones en la fase de inversion
referidas a: sobre variaciones en el monto de
inversion del rubro Gestion del Proyecto por
concepto de reasignacion presupuestal en el
marco del primer pago (setiembre 2017) a UK
DIT; sobre la creacion del producto “Disefio
y Construccion - Contrato NEC 3 Opcidén F -
Acuerdo GtoG UK DIT" y las acciones ‘disefio y
construccion” y “cumplimiento de metas”; el
Producto Obras preliminares, ejecutado en el
marco del Convenio Interinstitucional realizado
con el Ejercito Peruano y bajo el DL 1248; una
nueva accion en el producto EQUIPAMIENTO:
creacidon e incorporacion del Producto:
‘Infraestructura Complementaria (Acuerdo GtoG
UK DIT). componente mobiliario. El monto fue
actualizado por la suma de S/ 544 565,240.85.

El proyecto comprende:

Accion N 1 infraestructura para habitabilidad
de los atletas y oficiales.

Accion N 2 habilitacion urbana para todos
los servicios complementarios (residencia,
operaciones, bosqgue).

Accion N 3 mobiliario para la habitabilidad
de los atletas y oficiales. accidn N° 4
equipamiento para la habitabilidad de los
deportistas y oficiales.

Construccion de siete torres terminadas, a nivel
de casco estructural, y con un total de 1096
departamentos, del proyecto “Creacion de los
Servicios de la Villa Panamericana en el Distrito
de Villa El Salvador, Provincia y Departamentg
de Lima", con cddigo SNIP 378239, los cuzés
albergaran a los deportistas y oficiales técrfg
en el 2019 (1850 Atletas y 740 Oficiales) y cokg
de construcciéon de 7 Torres (4 Edificios de X
pisos y 3 Edificios de 19 pisos con un total deAM-B:
1096 departamentos) Habilitacion Urbana gk

A continuacion, en el cuadro se detalla Ia
asignaciones en el PIM y el devengado por
Fuentes de Financiamiento durante la ejecucion
del Proyecto. Cabe indicar que la ejecucion
del Proyecto Especial para la Preparacion y
Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos
del 2019 (PEIJP), viene ejecutando este proyecte
a partir del afio 2017.
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Cuadro N° 34: PIM y Ejecucién del PIP VILLA PANAMERICANA

- DEV ;
2017 144,304,550

122,468,681

144,304,550

122,468,681

159,029,825 159,029,825 158,344,065 158,344,065
303,334,375.00 |159,029,825.00 | 144,304550,00 |280,812,746.92 | 15834406543 122,468,681.49
Fuente: SIAF AMIGABLE 25.01.2019

Grafico N° 22
PIM Y DEVENGADO DEL PIP VILLA PANAMERICANA
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Situacion actual del proyecto:

A MORALES

La ejecucion del Proyecto se lleva a cabo
mediante la modalidad de contrataciéon de
Estado a Estado, Contrato NEC3, opcién F:
cuyo monto contractual estimado es de S/
32352 mill. A diciembre de 2018, la ejecucion
a nivel de devengado fue de S/ 158,344,065.00:
siendo el 9957% del PIM programado de S/
159,029,825.00; en el afio 2018.

transfirid al Fondo de la Reserva de Contingencia
del Ministerio de Economia y Finanzas el monto
de S/ 37 884,408.00 y se tendrd un saldo como
Continuidad de Inversiones afio 2019 por la
suma de S/ 13 504 776.00.

A continuacién, se presentan fotografias,
respecto a los avances de ejecucion del PI, hasta
finales de 2018, que representan un 93.14%, de

————

gjecucion fisica de olra;=":
£ .

M. FLORES
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MODALIDAD DE CONTRATACION CON PROVEEDORES NO DOMICILIADOS EN EL PAIS

Son aquellos que, por su naturaleza, estan
excluidas de la Ley de Contrataciones del Estado
y sus modificaciones. Esta modalidad permite
contratar con proveedores no domiciliados en
el pais. bajo el supuesto excluido del ambito
de aplicacion sujeto a supervision previsto en
el literal f) del articulo 5 de la Ley N” 30225,
que a letra dice “"Las Contrataciones realizadas
con proveedores no domiciliados en el pais
cuando se sustente la imposibilidad de realizar
la contrataciéon a través de los métodos de
contratacion de la presente ley’. el cual no
serd necesario que el proveedor se encuentre
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.

Convenios de Administracion de Recursos

El Proyecto Especial esta facultado para suscribir
contratos de administracion de recursos de
acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 4 del
Decreto LegislativoN" 1335 enel marcodelaLey
N° 30356, para lo cual se ha suscrito el Convenio
de Administracién de Recursos celebrado entre
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS), para la realizacion de
determinadas contrataciones y adquisiciones
de bienes y servicios, personal especializado
y consultorias correspondientes , con la
finalidad de dar soporte a la implementacion
de determinadas operaciones y servicios de la
organizacion de los Juegos para garantizar el
éxito de los mismos.

s Articulo &4 del Decreto Legislativo N° 1335 y lo dispuesto en la Ley N° 30356 “Ley que fortalece la trans-
parencia y el control de los convenios de administracién de recursos con organizaciones internacion-
ales” y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N’ 381-2015-EF, vigente en el AF-2018 a
través de la Trigésima segunda disposicién final complementaria de la Ley N."30693, Ley de Presupuesto
iikcRblico, para_el afo fisca for
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Grafico N° 23

Procedimiento de Transferencia de recursos por Convenios CAR

Gobierno PEJP/
Nacional MTC MEF MTC
> Autoriza suscripcion >Suscribe convenio >Informe favorable y >Expedicion
convenios CAR o >PNUD/UNOPS o vinculante sobre 0 Resolucion
>Decreto Legislativo >Sustento Unidad(es) necesidad y viabilidad Ministerial
N."1335 Usuarias del convenio
> Autoriza Transferencia >Informe favorable:
»Ley Anual de Presu- >OPP/OGPP
puesto 2019 >OA/OGA - OAJ/OGAI]
Elaboracién propia OPP
Cuadro N’ 35 Convenio de Administraciéon de Recursos
(Expresado en soles)
Organismo Costo Total
Internacional Detalle S/
Realizacion de determinadas contrataciones y
adquisiciones de bienes y servicios, personal
UNOPS < y P 415,743,033

especializado y consultorias correspondientes
necesarios para los Juegos.

Fuente: Convenio suscrito entre el MTC y UNOPS, del 26 de julio de 2018

Grafico N° 24
Procedimiento de Transferencias Financieras a Entidades de Gobierno

Gobierno

Nacional MTC/PEJP MTC
> Autoriza Transferencia >Suscribe convenios >Realizacion de Trans-
>Ley N" 30624 o >MML, EP ferencia mediante
>D.LN" 1335 > Sustento Unidad(es) Resoluciéon Ministerial
>Leyes Anuales de Usuarias >MML

Presupuesto 2017 >Informes favorables: >EP

y 2018 > OPP/OGPP

>0A/OGA -OAJ/OGA]
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Acuerdo de responsabilidades y Obligaciones con Panam Sportss

En el presente afo, en el marco de la Décima Sexta Disposicion Complementaria Final de
la Ley N° 30879 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2019, autoriza al
Proyecto Especial realizar transferencias financieras a favor de la Organizacion Deportiva
Panamericana y otros organismos internacionales, para atender las siguientes actividades: (a) el
pago de concesién de los derechos otorgados; (b) el pago de los honorarios de jueces, arbitros,
delegados técnicos y/u oficiales designados; (c) boletos aéreos y gastos de traslado de bienes y
equipamiento deportivo; (d) traslado y estadia de caballos para las competencias ecuestres; y.
(e) el traslado de bienes y equipamiento deportivo para las competencias nauticas como vela
y canotaje; intervenciones necesarias para el desarrollo de los XVIIl Juegos Panamericanos y
Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019, en el marco de los compromisos y obligaciones
asumidos por el Comité Organizador de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos
Parapanamericana del 2019 (COPAL - PERU)

Cuadro N’ 36 Transferencias a Panam Sports ex ODEPA y Comité Paraolimpico Internacional (IPC)
para atencién de Boletos Aéreos
{(Millones de soles)

Ano 2018

Organismo Acto
Internacional “ﬂ Resolutivo

TRA. TRANSFERENCIA

:::rﬁsme"can -R.M. N° 135-2018-MTC/01 del 09.03.2018 (S/ 0.368 millones).
Organizacion 2496 2DATRANSFERENCIA ‘
(Panam Sports ) -RM. N° 676-2018-MTC/01 del 27.08.2018 (S/ 0.523 millones).
ex ODEPA) 3RATRANSFERENCIA

30.00 - RM. N° 798-2018 MTC/01 del 17.10.2018 (S/ 24.22 millones)
Comite
Paraolimpico Fuente SIAF-SP
Internacional 4.58 -RM. N° 848-2018 MTC/01 del 29.10.2018 (S/ 4.58 millones)
(IPC)

Fuente SIAF-SP

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA

En el marco de la Cuadragésima Novena Anfo fiscal 2017 y autoriza al Ministerio de
Disposicion Complementaria final de la Ley N.°  Transportes y Comunicaciones, durante el ano
30518 Leyde Presupuesto del Sector Publico, fiscal 2017, a realizar Transferencias Financieras
para el afo fiscal 2017 y de los numerales 3.1 a favor de la Municipalidad Metropolitana de
¥ 32 de artlculo 3 de la Ley N 30624 que Lima por S/ 373 959 963,00, mediante los

en el Decretos Supremos N°263 y 374-2017-EF el




Ministerio
de Transportes y

Comunicaciones

Ministerio de Economia y finanzas, autorizo
las transferencia financieras del pliego 036:
Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial para
la Preparacion y Desarrollo de los XVIIl Juegos
Panamericanos 2019, a favor del pliego
Municipalidad Metropolitana de Lima por la
sumade S/128 459 963,00y S/ 20 500 000,00
respectivamente en los meses de setiembre
y diciembre del 2017, los cuales ascienden a
un total de S/ 148 959 963,00, por la fuente de
financiamiento: Recursos Ordinarios.

Asimismo, con Resoluciones Ministeriales N’s
923-2017-MTC/01 y 047-2018-MTC/01, el MTC
aprobod las transferencias financieras a favor
de la Municipalidad Metropolitana de Lima
para la ejecucion de proyectos de inversion
publica de infraestructura vial de cédigos SNIP
324146, 324686, 372623 y 277914, en el mes
de setiembre del 2017 y enero del 2018, por
el total de S/ S/ 179,021,046 y S/ 285,500,506
respectivamente. A continuacion, se describe
las transferencias en los periodos citados:

Cuadro N° 37
Transferencias a la MML, en el marco de la Ley N'30518 y Ley N°30624

DENOMINACION DEL PIP

J3-"“r|lu|cmtc; de Transferencia

ANO 2017

2326608 Costa Verde y Bajada de Armendariz 52.48 0 5248
2292183 Nicolas Arriola 75.98 0 75.98
2380977 Interseccion Rosa Toro 10 0 10
2380797 AV. Paseo de la Republica 105 0 105
2338135 Pedro Miotta 8.37 20.06 2843
2281737 Via Refineria Conchan 24.49 43.68 68.17
2280637 Via Santa Maria del Mar 27.92 66.58 94.5
2333341 Av. de los Héroes 118.24 155.17 273.41

Fuente SIAF-AMIGABLE

Cabe resaltar que, a la fecha, la Municipalidad de Lima Metropolitana viene ejecutandi ,_ os
proyectos viales, bajo el seguimiento permanente del PEJP, el cual viene siendo inform&dd/°B
al Pliego de forma mensual en cumplimiento al Plan de Monitoreo y Seguimiento pars@f

Cumplimiento de Obras Viales”.
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Grafico N’ 25: Proceso de Transferencia a la Municipalidad Metropolitana de Lima para Ejecucién de
Obras Viales en el marco de la preparacién y desarrollo de los Juegos

Transferencia ¥ S/ 613 Mil
Financiera v 8 Proyectos Viales

Costa Verde
VACEIELER 5/52 mm
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Pedro Miotta  §/28 mm
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32 encargo a Republica

Cuadro N° 38
Actos Resolutivos de Transferencias del PEJP realizadas a la Municipalidad Metropolitana de Lima,
para ejecucion de Obras Viales
(Millones de soles)

S renr

L LR

D.S.N"263-2017-EF 07.09.2017 128.46 128.46
RM.N923-2017 MTC/01. 14.09.2017 179.02 179.02

D.S.N"374-2017-EF 21.12.2017 205 205
RM.N’047-2018 MTC/01. 30.01.2018 2855 2855

EJERCITO DEL PERU

En virtud del Articulo 8 del Decreto Legislativo construccion de la Villa Panamericana u
N"1335, se facultd al PEJP para que de manera otras acciones para el inicio de infraestructura
excepcional durante el Ano Fiscal 2017, realice deportiva, mediante resolucion del MTC,
transferencias financieras para que el Ejercito por lo cual en virtud del Convenio Marco de
del Peru, entre otras entidades, puedan cubrir Colaboracién Interinstitucional suscrito entre
los costos que asuman envirtud a la celebracion el Proyecto Especial y el Ejército Peruano, se
e convenios de colaboracion interinstitucional, transfirié a dicha entidad durante el afio 225
en el marco de lo establecido en la Ley 27444 la suma de S/ 11 866 371,00 Soles, p#

Ley de Procedimiento Administrativo General, ejecucion de trabajos preliminares (movint¥
para la demolicién, remocion y movimientos de tierras, demoliciones, desbroce de ternspfs
de tierra, desbroce de terrenos, excavaciones, excavaciones, eliminacion de escombros;

" otros), de conformidad al siguiente detalle:
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Cuadro N° 39

Transferencias al Ejército del Perti en el marco del D.LEG. N°1335

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios 6,022,218
Ejecucién de trabajos Resolucién Ministerial N° 238-2017-MTC/01 5,540,810
2339382 preliminares de la . .
Villa Panameticana Resolucién Ministerial N° 879-2017-MTC/01 481,408

Fuente de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 5,844,154

2339382 Ejecucion de trabajos preliminares Resolucién Ministerial N° 879-2017-MTC/01 140,627
de la Villa Panamericana

2338764 Ejecucion trabajos preliminares

Complejo Villa Maria del Triunfo Resolucién Ministerial N° 1050-2017-MTC/01 3,335,284

ejecucion de trabajos preliminares _rT
parte I del PIP Ecuestre Resolucion Ministerial N° 1181-2017-MTC/01 2,368,243

Cabe sefalar que la ejecucién de los proyectos de Inversion sefalados en la Tabla N°02 es |a
siguiente al cierre del AF-2018:

2380138

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION BAJO LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Son aquellas que se rigen bajo la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225 y su reglamen-
to aprobado mediante Decreto Supremo N°350-2015-EF. y modificaciones, aprobadas medi-
ante el Decreto Legislativo N*1341. Los cuales son los siguientes:

1. Licitacion Publica

2. Concurso Publico

3. Adjudicacion Simplificada

4. Seleccion de Consultores individuales
5. Comparacion de Precios

6. Subasta Inversa Electronica

7. Contratacion Directa
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Cuadro N° 40
Procedimientos de Seleccién y Montos Tope Ao 2018

SERVICIOS
PROCEDIMIENTD DE SELECCION BIENES

= de 5/ 23,200

v "= < 25/ 62,250
COMPARALICN G PALOSTY 33,500
Rignebgnis il I jos @ a0 Praied vE - Sl

"< a S/ 400,000
»4«% 33.200"

"= < 3 5/ 40,000
>da 5 33300
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CONTRATACIONES PUBLICAS TRANSPARENTES o o o @

A continuacion, se describe la ejecucion financiera y el estado situacional de los proyectos con
Contrato OSCE. del Proyecto Especial para la Preparacion y Desarrollo de los XVIII Juegos Pan-

americanos 2019:

PIP TIRO

“Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Deportivos de Tiro del Poligono de Tiro
Capitan FAP José Abelardo Quinones Gonzales, Distrito de Santiago de Surco, Cédigo Uni-

ficado 2380030”

El 16 de agosto del 2017, fue declarado viable por un
monto de S/ 48 803,214.00. Sin embargo, el 13 de
diciembre del 2018 dicho monto fue actualizado
por la suma de S/63 033 853.80.

El proyecto consiste en el mejoramiento y
ampliacion de la infraestructura del poligono de
tiro Cap. FAP José Abelardo Quinones Gonzales, la
construccion de la sede deportiva incluye campos
para la disciplina de precision y escopeta; asi como

Cuadro N° 41
PIM y Ejecucion del PIP TIRO
(En millones de soles)

la implementacion de ambientes para servicios
complementarios la adquisicion de equipamiento
y material deportivo equipamiento y mobiliario
complementario y el acondicionamiento de areas
exteriores.

En el cuadro, a continuacion, se detalla la gjecucion
por Fuentes de Financiamiento y en el grafico, se
detalla el Devengado como ha evolucionado la
gjecucion del afo 2017 al 2018: 7

2017 660,601.00 E

2018 21.519,491.00 21.519,491.00

660,601.00

160,000.00 = 1

21,073,399.21 21,073,399.21

22,180,092.00 | 21,519,491.00 660,601.00 21,233,399.21 21,073,399.21 160,000.00

P.CARDC.
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Cabe mencionar que, de este proyecto se transfirid al Fondo de la Reserva de Contingencia del
Ministerio de Economtia y Finanzas el monto de S/ 670,862.00 y se tienen un saldo como Con-
tinuidad de Inversiones para el afio 2019 por S/ 446 091.79.

PIP ECUESTRE

“Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios Deportivos Ecuestres de la Escuela de Eq-
uitacion del Ejercito, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, Cédigo

Unificado 2380138

El 18 de agosto del 2017, fue declarado viable
por un montode S/52 078,272.00.Sin embargo,
el 31 de diciembre del 2018 dicho monto fue
actualizado a la suma de S/ 63 766 39855,

El proyecto consiste en el mejoramiento vy
ampliacion de la infraestructura de la Escuela
de Equitacion del Ejercito, la construccion
de la sede deportiva0.0 incluye un campo
de Cross country y pistas de arena para las
disciplinas deportivas de salto, adiestramiento
y concurso completo ecuestre, ademas de la

implementacion de una clinica veterinaria y
ambientes para servicios complementarios
entre otros, asimismo , incluye la adquisicion
de equipamiento y materia mobiliarios
complementario y el acondicionamiento de
areas exteriores.

En el Cuadro N” 07 a continuacioén, se detalla la
ejecucion por Fuentes de Financiamiento y en
el Grafico N° 10, se detalla el Devengado cémo
ha evolucionado la ejecucion del ano 2017 al
2018:

Cuadro N° 42
PIM y Ejecucidon del PIP ECUESTRE

DEVENGADO

2017 1,120,665.00 -

1634547800  16345,478.00

Fuente: Consulta Amigable - SIAF. "Al 31 de diciembre del 2018

Mmlsterlo de Economla y Finanzas eI monto de S/ 19 980,674.00 y se tendra un saldo qﬂ__!

1,120,665.00 203,000.00 =

15,973,867.27 15973.867.27 *
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PIP SURF

“Creacién del Centro de Alto Rendimiento de Surf en la Playa de Punta Rocas Distrito de
Punta Negra, Provincia y Departamento de Lima, Cédigo Unificado 2342772

El 03 de mayo del 2017, fue declarado
viable por un monto de S/ 28 278,531.00. Sin
embargo, el 06 de diciembre del 2018 dicho
monto fue actualizado por la suma de S/ 33
235 672.66.

El proyecto consiste la construccion de una
modernainfraestructuradeportivaquecumple

los aspectos técnicos, para la preparacion de
los deportistas de Alto Rendimiento de Surf.

En el Cuadro N° 08, a continuacion, se detalla
la ejecucion por Fuentes de Financiamiento
y en el Grafico N 13 se detalla el Devengado
cémo ha evolucionado la ejecucion desde el
ano 2012 hasta el 2018:

Cuadro N° 43
PIM y Ejecucidn del PIP SURF

DEVENGADO

2017

96,000.00

2018 327,051.00 327,051.00

96,000.00 92,000.00 92,000.00

172,581.22 17258122

Fuente: Consulta Amigable - SIAF. *Al 31 de diciembre del 2018

Cabe mencionar que, de este proyecto no se transfirio recursos al Fondo de la Reserva de

Inversiones para el ano 2019 de S/ 154 469.78.
INVERSIONES IOARR

Son inversiones que NO califican como PIP, es decir Inversiones por:

Optimizacion: Caso 01: Compra de terrenos el Caso 02: Inversiones menores que resultan de

hacer un mejor uso de la oferta existente.

Reposicion: reemplazo de activos que han superado su vida util.

Rehabilitacion: reparacion o renovacion de las instalaciones, equipamiento y eleme
constructivos sin ampliar la capacidad de provision de servicios.

produccion, pero no supera el 20% de dicha capacidad en proyectos estandar.

A continuacion, se describe la ejecucion financiera y el estado situacional de las inversiones que

no califican como proyectos de inversion, del Proyecto Especial para, ja Preparamon y Desarr

o n},u """"
.cr" 2

M. FLORES
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Cuadro N° 44
PIM y Ejecucion de las Inversiones IOARR

2423318: RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DEL PERU DIs- 1,614,861.00 44,028.00 22,013.00 50.0 22,015.00
TRITO DE LA PUNTA. PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

2423344: RENOVACION DE EDIFICIO PUBLICO; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL
DEL PERU - EDIFICIO GRAU DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO, 8,692579.00 236991.00 118495.00 50.0 118,496.00
DEPARTAMENTO CALLAO

2423380: RENOVACION DE EDIFICIO PUBLICO; EN EL({LA) ESCUELA NAVAL
DEL PERU - EDIFICIO AGUIRRE DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO,
DEPARTAMENTO CALLAO

742,281.00 20,238.00 10,119.00 50.0 10,119.00

2423382: ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA SUAVIZAR EL AGUA: EN EL(LA)
SISTEMA DE ABLANDAMIENTO DE AGUA - ESCUELA NAVAL DEL PERU DIs-
TRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

39,648.00 1,278.00 638.00 499 640.00

2423384: ADQUISICION DE CALDERO; EN EL{LA) ESCUELA NAVAL DEL PERU
DISTRITO DE LA PUNTA. PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

121,422.00 3,910.00 1,955.00 50.0 1,955.00

2423385: ADQUISICION DE CELDA ESTANDAR; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL
DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO 161,070.00 5,186.00 2.593.00 50.0 2,593.00
CALLAO

2423409: ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE:; EN EL(LA)
ESCUELA NAVAL DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO, 92,925.00 2,992.00 1.496.00 50.0 1.496.00
DEPARTAMENTO CALLAO

2423410: ADQUISICION DE SISTEMA DE TELEVISION DE CIRCUITO CERRADO
CCTV; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA 265,146.00 8,538.00 4,268.00 50.0 4,270.00
CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

2423411: ADQUISICION DE MAQUINA PARA COCINAR AL VAPOR: EN EL(LA)
ESCUELA NAVAL DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO,
DEPARTAMENTO CALLAO

99,120.00 3,192.00 1,596.00 50.0 1,596.00

2423412: REPARACION DE REFRICERADOR O NEVERA PARA PROPOSITOS
GENERALES; EN EL(LA} CAMARA FRIGORIFICA - ESCUELA NAVAL DEL PERU
DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

32,214.00 1,038.00 519.00 50.0 519.00

2423413: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X: EN EL(LA) ESCUELA NAVAL 56.994.00 1.836.00 — 500 21800
DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO

CALLAO

2424366: RENOVACION DE PISCINA; EN EL(LA) ESCUELA MILITAR DE CHOR-

RILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHORRILLOS, PRO- 8,524,909.00 3.00 a 0.0 3.00
VINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

2424443: RENOVACION DE INSTALACION PARA DEPORTES ECUESTRES: EN
EL(LA) ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI 434,455.00 2.00
DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

2424448: ADQUISICION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) PICADERO C DE LA
ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DIS- 160.433.00 7.00
TRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
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Cabe mencionar que, solos de los IOARR de la Escuela Naval se transfirio al Fondo de la Reserva
de Contingencia del Ministerio de Economia y Finanzas el monto de S/ 124,530.00y se tendra
un saldo como Continuidad de Inversiones afio 2019 por la suma de S/ 232.770.00.

Programacién del PAC al 31 de diciembre de 2018

Mediante Resolucion Jefatural N°002-2018 - MTC/34-2019.01.03 de fecha 11 de enero de 2018,
se aprobo el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial para
el Desarrollo y Preparacion de los XVIII Juegos Panamericanos 2019, contemplando diez (10)
procedimientos de seleccién como versidn inicial.

En lo que respecta a la gjecucion del PAC al 31 de diciembre de 207 8, se realizaron las siguientes
modificaciones contemplando (115) procedimientos de seleccién como version final.

- Resolucion Jefatural N°004-2018-MTC/34-2019.01.03 del 22 de enero de 2018.

- Resolucion Jefatural N°006-201 8-MTC/34-2019.01.03 del 25 de enero de 2018,

- Resolucion Jefatural N"008-2018-MTC/34-2019.01.03 del 26 de enero de 2018.

- Resolucién Jefatural N°010-2018-MTC/34-2019.01.03 del 07 de febrero de 2018,
- Resolucion Jefatural N'012-2018-MTC/34-2019.01.03 del 08 de febrero de 2018.
- Resolucion Jefatural N°017-2018-MTC/34-2019.01.03 del 16 de febrero de 2018,
- Resolucion Jefatural N°018-2018-MTC/34-2019.01.03 del 21 de febrero de 2018,
- Resolucion Jefatural N°020-2018-MTC/34-2019.01.03 del 06 de marzo de 201 8.
- Resolucion Jefatural N°022-2018-MTC/34-2019.01.03 del 14 de marzo de 2018.
- Resolucion Jefatural N°024-2018-MTC/34-2019.01.03 del 22 de marzo de 2018
- Resolucion Jefatural N"026-2018-MTC/34-2019.01.03 del 27 de marzo de 2018
- Resolucion Jefatural N°027-2018-MTC/34-2019.01.03 del 02 de abril de 2018.

- Resolucidn Jefatural N°028-201 8-MTC/34-2019.01.03 del 04 de abril de 2018.

- Resolucion Jefatural N°030-2018-MTC/34-2019.01.03 del 20 de abril de 2018.

- Resolucion Jefatural N°032-2018-MTC/34-2019.01.03 del 27 de abril de 2018.

- Resolucion Jefatural N°038-2018-MTC/34-2019.01.03 del 15 de mayo de 2018.

- Resolucion Jefatural N°040-2018-MTC/34-2019.01.03 del 25 de mayo de 2018,

- Resolucion Jefatural N°041-207 8-MTC/34-2019.01.03 del 31 de mayo de 2018,

- Resolucion Jefatural N°044-2018-MTC/34-2019.01.03 del 15 de junio de 2018,

- Resolucion Jefatural N°048-2018-MTC/34-2019.01.03 del 28 de junio de 2018.

- Resolucion Jefatural N°050-2018-MTC/34-2019.01.03 del 09 de julio de 2018.

- Resolucion Jefatural N°051-2018-MTC/34-2019.01.03 del 13 de julio de 2018,

- Resolucion Jefatural N°053-2018-MTC/34-2019.01.03 del 13 de julio de 2018.

- Resolucion Jefatural N°058-2018-MTC/34-2019.01.03 del 03 de agosto de 2018.
- Resolucion Jefatural N°059-2018-MTC/34-2019.01.03 del 08 de agosto de 2018.
éi MTC/34-2019.01.03 del 08 dfeﬁg&s{? de 20
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- Resolucion Jefatural N"066-2018-MTC/34-2019.01.03 del 27 de agosto de 2018.

- Resolucion Jefatural N'068-2018-MTC/34-2019.01.03 del 12 de setiembre de 2018,
- Resolucion Jefatural N'069-2018-MTC/34-2019.01.03 del 18 de setiembre de 2018,
- Resolucion Jefatural N"071-2018-MTC/34-2019.01.03 del 21 de setiembre de 2018.
- Resolucion Jefatural N°074-2018-MTC/34-2019.01.03 del 18 de octubre de 2018,

- Resolucion Jefatural N°078-2018-MTC/34-2019.01.03 del 22 de noviembre de 2018.
- Resolucion Jefatural N°079-2018-MTC/34-2019.01.03 del 23 de noviembre de 2018.
- Resolucion Jefatural N°083-2018-MTC/34-2019.01.03 del 05 de diciembre de 2018.
- Resolucién Jefatural N°087-2018-MTC/34-2019.01.03 del 11 de diciembre de 2018.
- Resolucion Jefatural N°089-2018-MTC/34-2019.01.03 del 17 de diciembre de 2018.
- Resolucion Jefatural N°095-2018-MTC/34-2019.01.03 del 31 de diciembre de 2018.

El valor estimado de los procesos de seleccion programados ascendié a S/ 680 225 593,04, con-
forme el cuadro que se muestra a continuacion, por tipo de proceso programado.

Cuadro N° 45
Resumen de Procedimientos de Seleccién Programados PAC 2018

TIPO DE PROCESO PROGRAMADO *cﬁ.g}x_“" VALOR ESTIMADO

(EN SOLES)

Licitacion Publica 4 73,279,756.51
Contratacion Directa 7 12,085,087.25
Adjudicacién Simplificada b4ty
Contratacién Internacional 18
Convenio

Régimen Especial

Concurso Publico 15
Subasta Inversa Electrénica 121,230.00
Entre Estados 1 57,715,660.21

* No incluye las compras por Acuerdo Marco
- Fuente: Oficina de Logistica PEIP
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Resultado de Ejecuciéon del PAC al 31 de diciembre de 2018.

y Besarolio de los X\l dtiegos.

Como resultado de la ejecucion del PAC, se realizé la convocatoria de (120) procesos de seleccion,

debido a la desagregacion de un (01) proceso por Convenio en (05) items que se derivaron en
procesos, lograndose la ejecucion de 104.35%.

La convocatoria fue realizada por un monto total de S/ 622°302,022.24, cuya diferencia podria ser

resultado de |a actualizacion del valor consignado en el PAC, considerando el estudio de mercado
realizado antes de la convocatoria del procedimiento de seleccién correspondiente.

Cuadro N’ 46: Resumen Procedimientos de Seleccién Convocados
PAC 2018

TIPO DE PROCESO PROGRAMADO ‘CANTIDAD | VALOR ESTIMADO

TOTAL (EN SOLES)

Licitacion Publica & 67,819,768.21
Contratacion Directa 7 11,859,898.35
Adjudicacién Simplificada A 12,282,734.27
Contratacion Internacional 18 11,824,216.32
Convenio 28 406,766,577.39
Régimen Especial 2 28,995,819.73
Concurso Publico 15 24,916317.76
Subasta Inversa Electrénica 1 121,230.00
Entre Estados 1 57,715,460.21

* No incluye las compras por Acuerdo Marco
Fuente: Oficina de Logistica PEJP

MECANISMOS INDIRECTOS

A
Serefiere a las contrataciones porencargoy a otras excepciones autorizadas seguin la hormatividad
vigente, o bajo norma expresa al Proyecto Especial en el marco de la preparacion y desarrollo
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COMPRAS POR MyPerti

Mecanismo orientado a promover la produccién v productividad a favor de la micro, pequefas
y medianas empresas, con el fin de garantizar el dinamismo econémico del pais, fue aprobado
mediante el Decreto de Urgencia N.° 058-2011 del 26 de octubre de 2011, para apoyar a las
micro y pequefas empresas para implementar el mantenimiento de los niveles de produccion y
empleabilidad, a través de la gestion de compras de bienes y distribucion a nivel nacional.

El proceso es ejecutado por FONCODES a requerimiento de otras entidades del Estado, cuya
contratacion se realiza a través de Nucleos Ejecutores, acompanando el proceso productivo de
los bienes a cargo de las MYPE, con procedimientos de inspeccion técnica, garantizando de este
modo, la calidad del producto, desarrollando las capacidades productivas de las MYPE contratadas.

Bajo esta modalidad. al cierre del afio, el Proyecto Especial viene gestionando realizar |a transferencia
de partida a favor Fondo de Cooperacién para el Desarrollo Social - FONCODES por un aproximado
de 24.77 millones de soles, que comprende: adquisicion de muebles, vallas, uniformes de seguridad
y uniformes para los voluntarios a los Juegos.

Grafico N° 26
Procedimiento por Compra MyPeru

Nucleo

Sector iecutor
Demandante Elgedto

- Solicita transferencia de
recursosal MEF para FON-
CODES (Decreto Supremo)

- Remite demanda y EE.TT de
Biene a Produce

Produce

- Hace suyo EE.TT

- Controla Presidente Nicleo
Ejecutor

= Lleva a cabo proceso repre-
sentante MYPE

FONCODES

- Suscribe convenio

- Transfiere recursos Niicleo Ejecutor

- Elabora instrumentos normativos
= Supervisa al Ntcleo Ejecutor

- Recibe los bienes y los
transfiere al Sector
demandante

MYPE

- Recibe 50% adelanto

- Contrata con proveedores
- Produce los bienes

- Recibe 50% restante a la
entrega

Nucleo
Ejecutor

- Convoca y contrata MYPE

- Convoca y selecciona Provee-
dores

- Provee asistencia tecnica a
MYPE

Sector demandante
Recepciona los bienes

- Adquisién de (9,500)
muebles y (24,000) vallas
7.47 millones,

- Uniforme Seguridad
Deportiva 5.30 millones.
- Uniformes Voluntarios
12.00 millones.
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PERU COMPRAS

En meérito del Convenio Marco de Cooperacidn Interinstitucional entre la Central de Compras
Publicas - Perd Compras y el Proyecto Especial para la Preparacién y Desarrollo de los XVII| Juegos
Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos Parapanamericanos.

Es necesario resaltar que, entre las funciones de Per(l Compras, se encuentra la de realizar com pras
corporativas obligatorias, realizar compras corporativas facultativas que le sean encargadas, asi como
brindar asesoria respectiva. De igual modo, realiza contrataciones por encargo, promueve la subasta
inversa, elabora fichas técnicas y emite opinién de los procedimientos de homologacién, con el
objetivo de reducir los costos de transaccién (administrativos, logisticos, entre otros) y aprovechar las
ventajas de la economia de escala®

Grafico N° 27
Procedimiento de Adquisiciones por Peri Compras

o, LIMI PERU
)‘é 20 19 COMPRAS

FANAMERICANOS

Convenio Actos Preparatorios
- Suscripcion y - Seleccion hasta
Ejecucion que la buena pro
Contractual quede consentida

Elaboracion propia OPP

ACTA DE ENTENDIMIENTO CON LA THE SECRETARY OF STATE FOR THE DEPARTMENT FORIN
TRADE (MINISTERIO DE COMERCIO INTERNACIONAL DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E
IRLANDA DEL NORTE (UK DIT).

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1248, de fecha 18 de
abril de 2017, que autoriza excepcionalmente al Proyecto Especial a emplear la modalidad eg.
contratacion de Estado a Estado, se suscribid el Acta de Entendimiento (Understanding ra
la asistencia técnica en la organizacion y entrega de los Juegos, entre el Proyecto Especif
Ministerio de Comercio Internacional del Reino Unido de Gran Bretafa e Irlanda del Norte (“US
por sus siglas en inglés),
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La determinacion de la firma del citado documento se debe principalmente a:

® El deseo de mejorar las relaciones bilaterales entre los dos paises en el campo de eventos
deportivos de nivel internacional.

® En reconocimiento a la voluntad del Department for International Trade del Reino Unido de
Cran Bretana e Irlanda del Norte (UK DIT).

® En reconocimiento al compromiso de UK DIT de asistir tecnicamente al PEIJP en la exitosa
ejecucion de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 2019 en Lima.

Las Lineas de asistencia técnica seran ejecutadas a través de uno de los modelos y en concordancia
con un Acuerdo de Implementacion (Al), acordado, siendo los siguientes modelos:

MODELO “0”

Bajo el modelo 0. UK DIT reclutaré Consultores Independientes a tiempo completo, a través del
Contrato de Agencia. A través del Contrato de Agencia, el Agente puede contratar directarmente
con Consultores Independientes o con un Proveedor del Reino Unido, por el cual el Consultor
Independiente es empleado o contratado. Una vez reclutado, UK DIT asignara a los Consultores
Independientes al equipo del programa Lima 2018, por un periodo de tiempo definido para
completar proyectos especificos.

Las siguientes lineas de asistencia técnica estan destinadas a ser ejecutadas a través del Modelo 0"
e incluyen, pero no se limitan a:

Equipo de Iniciacion de Operaciones
Socio de Ejecucion de Operaciones

Socio de Ejecucién Comercial

Oficina de Gestion del Proyecto de legado
Apoyo en Legado

PMO de todo el Programa

Equipo de Iniciacion de Infraestructura

Y VVvV VvV YV VY

Equipo de Ejecucion de Infraestructura

B o ritgie ¥ <
......... ST, SR
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MODELO “1”

Bajo el Modelo 1, el Equipo de Ejecucion actuara como agente de procura para reclutar
Proveedores, en representacion del PEJP, en base a los siguientes criterios:

® Los requerimientos técnicos y comerciales del PEIP: y

® Recomendacionesy sugerencias de UK DIT sobre Proveedores potenciales en la fase de sondeo
de mercado.

Con base en recomendaciones que presente el Equipo de Ejecucidon, como resultado de
la aplicacion de las Politicas de Procura, el PEJP podra entonces autorizar al equipo de
Ejecucion para que contrate con los Proveedores, en representacion del PEJP. El alcance de
cada Acuerdo de Implementacion, asi como las areas involucradas.

Durante los anos 2017 y 2018 se ha pagado en libras esterlinas el importe de £ 49,589,967
millones, y en soles equivalentes a S/ 327,302,686 millones. Asimismo, para el afio 2019
se tiene previsto ejecutar en £ 13,972,730 equivalentes a S/ 94,993,998 millones. Como se
muestra en el siguiente cuadro:

Grafico N° 27
Procedimiento de Adquisiciones por Perti Compras

v = TERE
N’ ACUERDO DE IMPLEMENTACION OFICINA RESPONSABLE mmmnu'-m EOREIECHIAR

-za--@--a--@--la--q_

Al 1: Gestion del Oficina de Gestion del 1,760,036 11,646,669 1,192,424 7.787,743 567612 3,858,926
Programa Programa
Al 2: Gestion del Proyecto Oficina de Gestién del 2,593,591(**) 17.688,092 1,686,338 11,520,107 907,253 6,167,985
{PMO) Programa
Al 3: Equipo de iniciacién Gerencia de Proyectos 214,570 1,387,027 214,570 1,387,027 0 1]
de Infraestructura e Infraestructura
Al 4: Equipo de iniciacién Gerencia de Proyectos 547,450 3,650,121 547,450 3,650,121 0 0
de Operaciones e Infraestructura
Al 5: Equipo de Apoyo Gerencia de Proyectos 72,750 422,860 72,750 422,860 0 0
al Legado e Infraestructura
Al &: Procura Villa Gerencia de Proyectos 1,224,400 7314613 1,224,400 7314613 0 0
Panamericana e Infraestructura
Al 7: Equipo de Gestion Gerencia de Proyectos 9,133,330 59974582 7,232,102 47,049,031 1,901,228 12,925,552
Ejecuc?én de Infraestructura e Infraestructura -
Al 8: Socio de Ejecucién de Gerencia de Proyectos 38,244,070 254,821,160 29217433 193453313 9,026637 61,367,847
Infraestructura (SEI) e Infraestructura BB SR >
Al 9: Socio de Ejecucion de Gerencia de 9772500 65391560 2 ) 10,673,689
Operaciones (SEO) O Tt Bk 772, ,391, 8,202,500 54,717,871 1,570,000(") ,673,
ﬁacuﬁua Voluntariado,
Tecnolu;% y Transrms-
iones, Integracio
TOTALES 1k

Fuente: SIAF y acuerdos firmados.
(*) Incluye impuestos Renta=30%. IGV=18% T.C. 1£=51.32=5/3.48 sujetos a variacién,
(**) Monto que incluye la propuesta de adenda al AIN" 2
(**} Incluye transferencia de conocimientos por el monto de £250 000 segun AIN" 9
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& x. RECURSOS HUMANOS

EnelProyecto Especial la Gestidon de los Recursos
Humanos para la realizacién de los Juegos,
se enmarca dentro del Plan de Operaciones
del "Proyecto Especial para la preparacion y
desarrollo de los XVIIl Juegos Panamericanos
del 2019 y Sextos Juegos Parapanamericanos”,
el Manual de Operaciones aprobado mediante
Resolucién Ministerial N° 1000-2017 MTC/01
y el Clasificador de Posiciones de Personal
aprobado con Resolucién Directoral Ejecutiva

N®  073-2018-MTC/34-2019; que definen
los niveles de organizacion, coordinacion,
articulacién y control, para el cumplimiento
con los plazos, exigencias establecidas por
la ODEPA y garantizar la realizacién de los
eventos deportivos; debiendo cuanto menos
alcanzar los estdndares de los eventos antes
realizados por Canada (Toronto: 2015), México
(Guadalajara: 2011) y Brasil (Rio: 2007). Los
rubros a desarrollar son los siguientes:

CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN CAS:
Designacién de funcionarios, directivos, superiores y personal de confianza:

De acuerdo al Manual de Operaciones del PEIP y el clasificador de cargos se realizaron las
siguientes designaciones de los funcionarios, directivos superiores y personal de confianza

durante el afio 2018:

Cuadro N° 48
Designacién de funcionarios, directivos, superiores y personal de confianza
(Ano 2018)

12.10a7 RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA

N'027-2017-MTC/PEIP-2019
19.1017 RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N’027-2017-MTC/PEIP-2019
061218 RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N".067-2018-MTC/34-2019

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N'039-2017-MTC/PEIP-2019

09.08.18

111218 RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA

N°.069-2018-MTC/34-2019

“ RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N’0 -2017-MTC/PEIP-2019

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N’027-2017-MTC/PEIP-2019

19.107

12.10.37 RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA

N’027-2017-MTC/PEIP-2019
19.1017 RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N’027-2017-MTC/PEIP-2019

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N'027-2017-MTC/PEIP-2019

18.1017

10.09.18 RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA

N°.050-2018-MTC/PEIP-2019
10.09.18 RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N°.050-2018-MTC/PEIP-2019

SECRETARIA EJECUTIVA

GERENTE DE LA GERENCIA DE
PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA

GERENTE DE LA GERENCIA
DE OPERACIONES

GERENTE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
TECNOLOGICO Y TRANSMISIONES

GERENTE DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES,
COMERCIAL Y MERCADOTECNIA

JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL

JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE LA INTEGRACION
JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DEL PROGRAMA

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL A LOS JUEGOS

JEFE DE LA OFICINA DE VOLUNTARIADO Y ACREDITACION
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SELECCION Y RECLUTAMIENTO

Personal CAS

Durante el Afio 2018 el Proyecto Especial contrat a 585 puestos CAS para la continuidad con
las operaciones del Proyecto Especial con el fin de cumplir con los compromisos asumidos
para la realizacion de dichos juegos. A continuacion, se muestra los puestos contratados a
nivel de Unidad Organica conforme el cuadro a continuacion:

Cuadro N° 49
Puestos CAS contratados a nivel de Unidad Organica
(Afio 2018)

DEPENDENCIA

Alta Direccién  Direccién Ejecutiva 2

10 1.71%

Alta Direccién Secretaria Ejecutiva 8
Apoyo Oficina de Administracién 41
Asesoramiento Oficina de Asesoria Juridica 11
Asesoramiento Oficina de Gestién de la Integracién 20
Asesoramiento Oficina de Gestién del Programa 6 192 | 32.82%
. |
Apoyo Oficina de Personal de los Juegos 19 _'
Apoyo Oficina de Planeamiento y Presupuesto 16 |
Apoyo Oficina de Voluntariado y Acreditacién 79
Linea Gerencia de Comunicaciones, Comercial y Mercadotecnia 33
Linea Gerencia de Desarrollo Tecnolégico y Transmisiones 50 383
Linea Gerencia de Operaciones 212

Linea Gerencia de Proyectos e Infraestructura 88
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Grafico N° 28

Puestos CAS contratados a nivel de Unidad Organica
(Afio 2018)

A continuacion, se muestra el incremento de los puestos CAS contratadas durante el Afio
2017 y el Afho 2018:

Cuadro N° 50
Resumen de Personal CAS

(Afio 2018) >
-]
i DAD & L
L A A i 2
CLASIFICACION PERIODO PERIODO B
DIC20 DIC2018 M.B.

Funcionarios

Directivos Superiores de Libre Designacion y Remocién
Empleado de Confianza

Técnicos y Profesionales
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Pago de Planillas CAS

Durante el afo 2018 se realizaron los siguientes pagos mensuales al personal contratado bajo
la modalidad CAS:
Cuadro N° 51
Pagos mensuales al Personal CAS

(Afio 2018)
T
enero 1,627,351 158
febrero 1,532,997 153
marzo 2,265,326 248
abril 2,635,364 264
mayo 2,791,536 281
junio 2,848,472 301
julio 3,700,080 395
agosto 3,893,541 412
setiembre 4,070,387 434
octubre 4,595,966 504
noviembre 5,121,320 562
diciembre 5,496,541 585

TOTAL 40650852 | |

En el grafico siguiente se muestra el crecimiento del personal que se contratd durante el
Afo 2018 para el cumplimiento con el objetivo del Proyecto Especial.

l

Grafico N° 29
Incremento de Personal CAS
(Ano 2018)

SEP  oCT
434 504
5%  16%

@ PERSONAL
@ INCREMENTO %




Ministerio
de Transportes y

% FERU

& x. convENios

Comunicaeiones

En el marco del Decreto Legislativo N°1248
de fecha 22 de noviembre de 2016 y Decreto
Legislativo N"1335 del 05 de enero de 2017, el
PEJP, ha sido autorizado entre otros a realizar
la suscripcion de Convenios de encargo del
procedimiento de seleccion con organismos

internacionales, suscripcién de convenios de
administracién de recursos y suscripcion de
contratos de estado a estado, efectudndose en
el afo 2018 treinta y dos (32) convenios para
apoyo en la implementacion de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos del 2019:

Tabla N° 04

Convenios suscritos AF-2018

ORD. FECHA ENTIDAD

N

o1 1z2/022018 UNIVERSIDAD
NACIONAL MAYOR

DE SAN MARCOS

oz 25/04/2018 MARINA DE

GUERRA DEL PERU

o3 15/06/2014 MUNICIPALIDAD DE

CHORRILILOS

04 20/07/2018 MUNICIPALIDAD DE

BARACAS

UNIVERSIDAD DE
PIURA

05 17/09f2018

o0& 18/09/2017

MUNICIPALIDRAD DF
SAN MIGUFI

OBJETO

Ejecucion del proyecto de inversién a
realizar a fin de constituirse en sede
competencia los Juegos de las
disciplinas deportivas de futbol
masculino y futbol femenino
contribuyendo la sostenibilidad dal
indicado proyecto para garantizar la
continuidad de tempo

Establecer marco normativo de|
sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones a
desarrollarse en la ENP y de aguellas
actividades de implementacion
temporal con la finalidad de contar
con una Villa satélite

Aunar esfuerzos orlentados al
desarrollo y promocian de la disciplina
deportiva de ciclismo de montana, asi
como las demas necesarias para el
optime desarrollo. arganizacion y
preparacion de los Juegos

Establecer términos de colaboracion
para aunar esfuerzos para 2l desarrollo
de la disciplina de vela como evento
deportive de los Jusgos

Establecer términos de colaboracian
para articular mecanismos de
coordinacién y cooperacian mutua en
el marco de Programa de Voluntariado
Lima 2019 necesarios para el
desarrollo. organizacion y realizacion
de los Juegas

Establecer terminos de colaboracion
entre |as partes para articular y aunar
esfuetzos onentadss al desanolle de
las disciplinas de Ciclismo BMX. Voley
playa, Patinaje de velocidad
Skatetoarding y Ciclismo fieestyle a
través de mecanismos de
coordinacion, lineamientos
administrativos y de operatividad que
deberan cumplir las partes para
ejecutar el Provecto Sede Costa Verde
v de actividades de imglementacion
temporal los mismos que se
desarrollaran en el PREDIO (parque

o----..ott-to--ooan.-o\i_»--
L

VIGENCIA NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Desde el dia siguiente de En Proceso
suscripcion hasta el 31
de diciembre 2019
Desde la firma hasta el kn Proceso
ternmino de los XVII
Juegos Panamericancs
2019
En Proceso

Desde el dia siguiente de Fn Proceso
suseripoion hasta los 30
chias postenores a la
culminacion de los
Juegos
Desde |a suscripcion En Proceso

hasta 21 de diciembre
de 2019

Uescle la suscripeidn En Proceso
hasta el 51 de diciembre

de 2018

% g ot
a1
o

A2



07 2Y09/2078
08 2/10/2018
e 26/10/2018
o 26/10/2018
n 19/11/2018
L 2211/2018

Ministerio
de Transportes y
Comunicaciones

ol g

Descdle el dia sigulente En Process
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LIS 1o,

ydeAlta rendgimcnte

fe Punitt Bocas, Punite
= LIy
EJERCITO DEL Establecer términos para la afectacion Desde la suscripcion En Proceso
PERU del uso del drea 1 del anexo 1 a favor hasta 31 de diciembre
del proyecto especial a favor del de 2019

proyecto para el cumplimiento de
actividades de programacion, gestion.
formulacion y ejecucion de la inversion
publica. con la finalidad de contar con
Sede de Competencia Escuela Militar
de Chorrillos

FUERZA AEREA Aunar esfuerzos gue permitan Del dia siguiente a la En Proceso
DEL PERU implementar mecanismos de suscripcion hasta un mes
coordinacion y colaboracion en el culminados los XVIII
marco de las respectivas competencias  Panamericanos y Sextos
para la preparacion de los Juegos, Parapanamericanos
MINISTERIO DE Establecer los vinculos de mutua Desde la suscripcion En Proceso
VIVIENDA, colaboracion para que VIVIENDA hasta el cumplimiento
CONSTRUCCION Y conceda al proyecto el uso de LCC de los objetivos y
SANEAMIENTO ubicado en arqueologia N 160, San compromisos pactados o
Borja para la implementacion del hasta que el operador
Centro Internacional de Transmisiones Privado se instale como
y centro Principal de Prensa de los concesionario del LCC
Juegos
INSTITUTO Establecer términos y condiciones de A partir de la fecha de En Praoceso
PERUANO DEL la cooperacion de entre LAS PARTES suscripcion hasta el 30
DEPORTE - IPD para el cumplimiento de las de septiembre de 2019

actividades para la gestién,
programacion y ejecucion de la
inversion publica. bajo el marco
normativo del sistema nacional de
Progiamacion Multianual y Gestion de
Inversiones. a desarrollarse en el
Estadio Nacicnal: asi como de aquellas
actividades de implementacion
temporal y de operacion. necesarias en
dicho recinto para su adecuada vy
oportuna habilitacién como sede para
ceremaonias de inauguracion y
clausura, las cuales constituyen evento
no deportivo.

INSTITUTO Colaboracion entre las partes para &l Desde la suscripcion
PERUANO DEL uso del Coliseo (Coliseo cerrado hasta el 30 de setiembre
DEPORTE - IPD Eduardo Dibos Dammert)). para fines de 2019

de organizacion y realizacion de los
Juegos. con actividades de
implementacion temporal y de
operacion necesarias para su oportuna
habilitacion como sede de
competencia de las disciplinas

deportivas de Baloncesto equipos 5 y

< i EGO

Seewe
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25 terminoe

1 12/12/2018 INSTITUTO LE Establecer términos de colaboracion
CORDON BLUE para articular mecanismos de
coordinacion y cooperacién mutua en
el marco de Programa de Voluntariado
Lima 2019 necesarios para el
desarrollo. organizacion y realizacion
de los Juegos.

5 12/12/2018 UNIVERSIDAD Establecer términos de colaboracién
NACIONAL DE para articular mecanismos de
CANETE coordinacion y cooperacion mutua en
el marco de Programa de Voluntariado
Lima 2019 necesarios para el
desarrollo. crganizacion y realizacion
de los Juegos.

6 12/12/2018 UNIVERSIDAD DE Establecer términos de colaboracion
CIENCIAS ¥ para articular mecanismos de
HUMANIDADES coordinacion y cooperacion mutua en
el marco de Programa de Voluntariado
Lima 2019 necesarios para &l
desarrollo. organizacion y realizacion
de los Juegos.

7 14/12/2008 UNIVERSIDAD Establecer términos de colaboracion
AUTONOMA DEL para articular mecanismos de
PERU coordinacion y cooperacion mutua en
el marco de Programa de Voluntariado
Lima 2019 necesarios para &l
desarrollo. organizacion y realizacion
de los Juegos.

B 18/12/2018 UNIVERSIDAD Establecer términos de colaboracién
CATOLICA SANTO para articular mecanismos de
TORIBIO DE coordinacion y cooperacion mutua en
MOGROVEIO el marco de Programa de Voluntariado
Lima 2019 necesarios para el
desarrollo. organizacion y realizacion
de los Juegos.

9 20/12/2018 UNIVERSIDAD Establecer términos de colaboracion
CATOLICA SAN para articular mecanismos de
PABLO - UCSP coordinacion y cooperacion mutua en
el marco de Programa de Voluntariade
Lima 2019 necesarios para el

desarrollo, organizacion y realizacion

Desde la suscripcion
hasta 31 de diciembre
de 2019

Desde la suscripcion
hasta 31 de diciembre
de 2019

Desde la suscripcion
hasta 31 de diciembre
de 2019

Desde la suscripcion
hasta 31 de diciembre
de 2019

Desde la suscripcion
hasta 31 de diciembre
de 2019

Desde la suscripcion
hasta 31 de diciembie
de 2019

En Proceso

En Proceso

En Procesc

En Proceso
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28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

2812/2018

28/12/2018

28/12/2018

Ministeno
de Transportes y
Comunicaciones

UNIVERSIDAD
NACIONAL
FEDERICO
VILLAREAL

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
LUNAHUANA

UNIVERSIDAD
PRIVADA DE
TACNA

CENTRO DE
FORMACION EN
TURISMO -
CENFOTUR

UNIVERSIDAD
FEMENINA DEL
SAGRADO
CORAZON - UNIFE

UNIVERSIDAD DEL
CALLAO

"

Establecer términos de colaboracion
para articular mecanismos de
coordinacion y cooperacion mutua en
el marco de Programa de Voluntariado
Lima 2019 necesarios para al
desarrollo. organizacion y realizacion
de los Juegos.

Establecer términos de colaboracion
para aunar esfuerzos para el desarrollo
de |as disciplinas deportivas de
CANOTAIJE SLALOM y CANOTAIE
EXTREMO como evento deportivo de
los JUECOS, asi como actividades
necesarias para el éptimo desarrollo,
organizacion. preparacion y realizacion
de los mismos

Establecer téerminos de colaboracidn
para articular mecanismos de
coordinacion y cooperacion mutua en
el marco de Programa de Voluntariado
Lirna 2019 necesarios para el
desarrollo. organizacion y realizacién
de los Juegos

Establecer términos de colaboracion
para articular mecanismos de
coordinacion y cooperacion mutua en
el marco de Programa de Voluntariado
Lima 2019 necesarios para el
desarrollo organizacion y realizacion
de los Juegos.

Establecer términos de colaboracion
para articular mecanismaos de
coordinacion y cooperacion mutua en
el marco de Programa de Voluntariado
Lima 2019 necesarios para el
desarrollo, organizacion y realizacién
de los Juegos,

Establecer términos de colaboracion
para articular mecanismos de
coordinacion y cooperaciéon mutua en
el marco de Programa de Voluntariado
Lima 2019 necesarios para el
desarrollo. orgar:l@jgg?;}r_galizacién
.rj'é

%

frasto 30 ohias coloncan

de concluido LOS

Desde la suscripcion
hasta 31 de diciembre
de 2019

A partir del dia siguiente
de suscripcion hasta 30
dias calendario de
culminado los XV
Juegos Panamericanos

Desde |a suscripcion
hasta 31 de diciembre
de 2012

Desde la suscripcion
hasta 31 de diciembre
de 2079

Desde la suscripcion
hasta 31 de diciembre
de 2018

Desde la suscripcion
hasta 31 de diciembre
de 2019

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso
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37

32

-

28/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

26/07/2018

Ministerio
de Transportes y

Comunicaciones

UNIVERSIDAD
NACIONAL SAN
AGUSTIN DE
AREQUIPA

MINISTERIO DEL
INTERIOR

INSTITUTO INTECI

UNIVERSIDAD ALAS
PERUANAS

FUNDACION
AGITOS

realizaecion de los Juegos

Establecer términos de colaboracién
para articular mecanismos de
coordinacion y cooperacion mutua en
el marco de Programa de Voluntariade
Lima 2019 necesarios para el
desarrollo. organizacién y realizaciéon
de los Juegos.

Establecer el marco general de
coocperacion entre LAS PARTES para
realizar acciones conjuntas. orientando
sus esfuerzos y capacidades para el
desarrollo de los XVl Juegos
Panamericanos y sextos Juegos
Parapanamericanos. en el marco de
sUs competencias.

Establecer términos de colaboracién
para articular mecanismos de
coordinacion y cooperacion mutua en
el marco de Programa de Voluntariado
Lima 2019 necesarios para el
desarrollo, organizacion y realizacién
de los Juegos.

Establecer términos de colaboracion
para articular mecanismos de
coordinacion y cooperacion mutua en
el marco de Programa de Voluntariado
Lima 2019 necesarios para el
desarrollo. organizacion y realizacién
de los Juegos.

Establecer condiciones y términos de
la subvencion que se otorga a la
Fundacion con la finalidad de
implementar el Programa de
Desarrollo del Para Deporte "En Ruta a
Lima2019" que permitira incrementar

la capacidad de los Comités nacionales
de la region de América. entre otros

Descle la suscrizoon

hasta 3l de diciembre de

Desde |a suscripcion En Proceso
hasta 31 de diciembre

de 2019

Desde la suscripcion En Proceso
hasta el cumplimiento
de los compromisos de

los convenios especificos

Desde la suscripcion En Proceso
hasta 31 de diciembre

de 2019

Desde la suscripcion En Proceso
hasta 31 de diciembre

ce 2019

Desde la suscripcién y En Proceso
culminara a la
aprobacion de la altima
rendicion presentada por

la Fundacion AGITOS.

L R
4

P.CARDC
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@ X1 PERSPECTIVAS PARA EL AO 2019

Paraelano2019,seculminaralaconstruccion
de los proyectos de infraestructura deportiva
entre los meses de marzo, junio, mayo
y junio, incluyendo el de vivienda (Villa
Panamericana): asimismo, a inicios del mes
de julio se prevé finalizar la implementacion
del 100% del equipamiento vy las
adecuaciones temporales, con la finalidad

de brindar las condiciones necesarias para
la ejecucion de las actividades operativas
en las sedes deportivas de acuerdo al Plan
Maestro y el Acuerdo de Responsabilidades
y Obligaciones suscrito entre el Estado
Peruano y la Organizacidn de los XVIII
Juegos Panamericanos 2019.

En la siguiente tabla se indican los meses de término de los proyectos de infraestructura:

Tabla N’ 05
Proyectos de Infraestructura segiin mes de término en afio 2019

INFRAESTRUCTURA (PIP)

MES DE TERMINO

EN ANO 2019

CALLAO

Villa Maria del Triunfo

Villa Panamericana

VIDENA

GIMNASIA

ECUESTRE

TABLA

TIRO

SAN MIGUEL

IOARR ESCUELA BASE NAVAL

IOARR ESCUELA MILITAR CHORRILLOS

IOARR COLISEO DIBOS
IOARR ESTADIO NACIONAL
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