
 
 

FICHA RESUMEN 

 

INTERVENCIONES DE REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN, ENTRE OTRAS; EN 

LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO 

BOLOGNESI” 

Estado 
 

Avance del Proyecto 
 

Avance Financiero 

EN EJECUCIÓN 
 

86.10% 
 

79.18% 

 

Monto Referencial: S/ 10´046 911.72 
  

Fecha de inicio: 01/02/2019 
  

Fecha de Finalización: 01/07/2019 
  

Tiempo de Ejecución: 151 días 
  

Modalidad de Ejecución: CONTRATO NEC 3 
  

Código Único de Inversión: 
Conjunto de 4 IOARR (2424366, 2424385, 2424443, 
2424448) 

  

Ubicación: AV. ESCUELA MILITAR, CHORRILLOS 
  

Gestor del proyecto: CONSORCIO BESCO BESALCO 
  

Ejecutivo del Proyecto: ING. CARLOS CARRERA   -   CIP N°: 54538 
  

Supervisor de Calidad: 
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ 

  

Supervisor de SSOMA: -------------------------------------------- 
  

Actualización: Al 31 de mayo del 2019 

 


