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Proyecto Especial para la Preparacion y Desarrollo

de los XVIIl Juegos Panamericanos del 2019

FICHA RESUMEN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE ALTA
COMPETENCIA EN EL PARQUE ZONAL YAHUAR HUACA, DISTRITO DE
BELLAVISTA, REGION CALLAO, COMPONENTE: OBRAS
COMPLEMENTARIAS — CONTINGENCIA DEL PIP 360679

m Avance del Proyecto Avance Financiero

PROYECTO

0, 0,
TERMINADO 100% 47.78%

Nota: El avance fisico reportado corresponde al Saldo de Obra. El % de Avance Financiero reportado corresponde al
Nuevo Contrato por el Saldo de Obra. En gestidn los saldos pendientes para Pago.

Monto Referencial: S./ 394, 815.41 MONTO MAGGA SAC
Fecha de reinicio: 12/04/2019 (MAGGA SAC)

Fecha de Finalizacion: 16/05/2019 (MAGGA SAC)

Tiempo de Ejecucion: 35 dias

Sistema de Contratacién: SUMA ALZADA

Cédigo Unico de Inversién: 2323818

ESTADIO TELMO CARBAJO — AV. ELIAS AGUIRRE S/N —

R BELLAVISTA - CALLAO

Contratista: POR DEFINIR

Inspector: ING. PEDRO KARLO MOSCOSO BIEBERACH CIP N° 66700
Coordinador del Proyecto: ING. JUAN CARLOS PENA ESPINOZA - CIP N°: 142536

MAYO 2019 —Se terminaron trabajos con la empresa

AGTEE L (MAGGA SAC) por las Prestaciones Pendientes



